Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/301/08 

Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2008r.
PROGRAM REWITALIZACJI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W BRZEGU NA LATA 2007 DO 2020.

	Lp.
	Obiekt
	Zakres prac
	Termin realizacji

	I.
	Park Wolności
	Prace projektowe
	

	
	
	
	

	
	
	Wykonanie dokumentacji na remont stawu i zbiornika „Kwadratówka” wraz z aktualizacją map do celów projektowych.
	2007 – 2008

	
	
	Wykonanie projekt uzupełniający na przebudowę zieleni oraz projekt oświetlenia na terenie części ogrodowej w Parku Wolności w Brzegu
	2008

	
	
	Realizacja projektów
	

	
	
	Wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie części leśnej parku.
	2007

	
	
	Wykonanie przebudowy drzewostanu na terenie ogrodowej parku w zakresie prac pielęgnacyjnych i wycinkowych
	2008 – 2009

	
	
	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku Wolności w Brzegu
	2010 – 2012

	
	
	Wykonanie remontu zbiorników wodnych:
	

	
	
	1. rowów odwadniających 
	2009

	
	
	2. stawu
	2010 – 2012

	
	
	3. Kwadratówki
	2013 – 2014

	
	
	Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych
	2015

	
	
	Wykonanie przebudowy drzewostanu na terenie ogrodowej parku w zakresie nasadzeń uzupełniających i małej architektury
	2016 – 2017


	II.
	Park Centralny
	Realizacja projektów
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Prace pielęgnacyjne na drzewostanie

a) prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu,

b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów i wysokich, 
	2007 - 2008

	
	
	Wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Parku Centralnego
	2008

	
	
	Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury

a) remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku,

b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp),

c) sukcesywna wymiana ławek parkowych.
	2009 - 2010

	
	
	Remont zbiorników wodnych 

w tym

remont niecki fosy przy ul. Armii Krajowej, ul. Piastowskiej i fontanny Brat Ledy z łabędziem wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny i renowacją fontann, rowów zasilających
	2011 - 2012

	
	
	Przebudowa drzewostanu
a) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku,

b) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach,

c) rekultywacja trawników,
	2012 - 2013


	III.
	Park Chrobrego
	Prace projektowe
	

	
	
	Wykonanie projektu rewaloryzacji Parku Chrobrego, w tym:

a) Aktualizacja map dla celów projektowych.

b) Projekt oświetlenia na terenie parku,

c) Projekt remontu cieków, zbiorników wodnych i fontann wraz z infrastrukturą zasilającą.

d) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia i elementami małej architektury.

e) Projekt gospodarki drzewostanem
	2010

	
	
	Realizacja projektów
	

	
	
	Prace pielęgnacyjne na drzewostanie

a)prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu,

b)bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów i wysokich, 
	2011 - 2012

	
	
	Wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Parku Chrobrego
	2012

	
	
	Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury

a) remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku,

b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp),

c) sukcesywna wymiana ławek parkowych.
	2012 - 2013

	
	
	Remont zbiorników wodnych 

w tym

remont niecki fosy przy ul. Wrocławskiej i fontanny wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontannę, renowacja rowów na terenie parku
	2013 - 2014

	
	
	Przebudowa drzewostanu
a) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku,

b) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach,

                   c) rekultywacja trawników,
	2014-2015

	IV.
	Park nad Odrą
	Prace projektowe
	

	
	
	Wykonanie projektu na rewaloryzację Parku nad Odrą, w tym:

a) Aktualizacja map dla celów projektowych.

b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury.

c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia wraz z elementami małej architektury.

d) Aktualizacja projektu oświetlenia
	2013

	
	
	Realizacja projektów
	

	
	
	Przebudowa drzewostanu

a) prace konserwatorskie na drzewostanie zabytkowym, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu,

b)bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów i wysokich, 
	2014 - 2015

	
	
	Wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Parku nad Odrą
	2015 - 2016

	
	
	Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury

a) remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku,

b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp),

c) sukcesywna wymiana ławek parkowych.
	2016 - 2017

	
	
	Przebudowa drzewostanu
c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku,

d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach,

                   c) rekultywacja trawników,
	2017 - 2018

	V.
	Ogrody Zamkowe
	Prace projektowe
	

	
	
	Wykonanie projektu rewitalizacji Ogrodów Zamkowych, w tym:

a) Aktualizacja map dla celów projektowych.

b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury.

c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia.

d)Projekt remontu fontann wraz z infrastrukturą zasilającą.

e) Projekt oświetlenia Ogrodów Zamkowych
	2016

	
	
	Realizacja projektów
	

	
	
	Przebudowa drzewostanu

a) prace konserwatorskie na drzewostanie wysokim i niskim,

b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów,

c)  sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w oparciu o dokumentację, 

d) rekultywacja trawników,
	2017

	
	
	Remont fontann, ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury 

a) remont alejek oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu ogrodów,

b) remont niecek fontann wraz z remontem infrastruktury zasilającej fontanny,

c) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp),

d) sukcesywna wymiana ławek ogrodowych.
	2018 - 2019

	
	
	Wykonanie modernizacji oświetlenia
	2020

	VI.
	Park Ptasi
	Prace projektowe
	

	
	
	Wykonanie projektu rewaloryzacji Parku Ptasiego, w tym:

a) Aktualizacja map dla celów projektowych.

b) Inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca wykonanie projektu gospodarki istniejącym drzewostanem oraz inwentaryzację istniejącej sieci dróg i elementów małej architektury.

c) Projekt remontu układu komunikacyjnego wraz z remontem systemu odwodnienia i elementami małej architektury.

d) Projekt modernizacji oświetlenia.
	2019

	
	
	Realizacja projektów
	

	
	
	Przebudowa drzewostanu 

a) prace konserwatorskie na drzewostanie, polegających na odciążeniu koron nasadzeń alejowych oraz usuwanie posuszu,

b) bieżące cięcia nasadzeń niskich – krzewów, sukcesywne wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów w oparciu o dokumentację, 

c) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie parku,

d) wprowadzenie roślin okrywowych i zadarnień na skarpach,

e) rekultywacja trawników,

Wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Parku Ptasiego

Remont ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury 

a) remont alejek parkowych oraz regulacja systemu odwodnienia alejek i terenu parku,

b) remont elementów małej architektury ( murki, ogrodzenia, itp),

c) sukcesywna wymiana ławek parkowych.
	2019 - 2020

	VII.
	Prace remontowe na skwerach miejskich

	1.
	Skwer ul. Trzech Kotwic
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru.

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,
	2009

	2.
	Skwer ul. Reja - Dzierżonia
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru.

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2010

	3.
	Zieleń ul. Długa i Mleczna
	Realizowane w ramach przebudowy Placu Polonii Amerykańskiej
	2007 - 2008

	4.
	Skwer Rynek
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2008

2008 - 2010

	5.
	Skwer ul. Jagiełły – Wojska Polskiego
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2010

	6.
	Skwer ul. Jana Pawła II -Armii Krajowej
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru.

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2007 - 2008

	7.
	Skwer ul. Poprzeczna -Chocimska
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru.

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,
	2015

	8.
	Skwer BGŻ – Planty
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,
	2012

	9.
	Plac Zamkowy i skwer przy kinie
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2010

	10.
	Skwer ul. Robotnicza – Armii Krajowej
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,
	2009

	11.
	Skwer ul. Wyszyńskiego - Myczkowskiego
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2013

	12.
	Skwer pl. Moniuszki
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego.

c) rekultywacja trawników,
	2012

	13.
	Skwer ul. Piłsudskiego
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego.

c) rekultywacja trawników,
	2017

	14.
	Skwer ul. Wolności
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi

 ( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,
	2012

	15.
	Skwer ul. Robotnicza – Wolności
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2012

	16.
	Skwer ul. Liliowa – Wrocławska
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2015

	17.
	Mały Rynek
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) rekultywacja trawników,

d) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2015

	18.
	Skwer ul. Lwowska – parking
	a) wykonanie uproszczonego projektu remontu skweru,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających materiału roślinnego,

c) prowadzenie planowanej gospodarki nasadzeniami niskimi 

( cięcie krzewów i wprowadzanie nowych egzemplarzy).

d) rekultywacja trawników,

e) sukcesywne wprowadzanie elementów małej architektury
	2012

	VIII.
	Prace remontowe na placach zabaw

	1.
	Ul. Pańska
	wykonanie projektu zagospodarowania i wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Pańskiej.
	2007

	2.
	Park Centralny
	wymiana metalowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Centralnym.
	2007

	3.
	Park Ptasi
	wykonanie projektu i zagospodarowania placu zabaw w Parku Ptasim z uwzględnieniem urządzeń zabawowych i rozwiązań projektowych dla dzieci najmłodszych
	2007

	IX.
	Prace remontowe na zieleni przyulicznej

	1.
	Ul. Błonie
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2012

	2.
	Ul. Fabryczna
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2013

	3.
	Ul. Grobli
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2012

	4.
	Ul. Jana Pawła II
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzewa, żywopłoty i powierzchnie trawnikowe)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2010

	5.
	Ul. Kamienna
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2010

	6.
	Ul. Kombatantów
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2013

	7.
	Ul. Księcia Jerzego II Piasta
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2018

	8.
	Ul. Monte Casino
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2013

	9.
	Ul. Nadbrzeżna
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2012

	10.
	Ul. Nysańska
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2013

	11.
	Ul. Ofiar Katynia
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2014

	12.
	Ul. Poprzeczna
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, krzewów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2011

	13.
	Ul. Powstańców Śląskich
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i żywopłotów)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2014

	14.
	Ul. Rynek
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i nasadzeń okrywowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń oraz wprowadzenie systemu nawadniającego.
	2009

	15.
	Ul. Słowackiego
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2011

	16.
	Ul. Starobrzeska
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2009

	17.
	Ul. Wita Stwosza
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2014

	18.
	Ul. Cegielniana
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2012

	19.
	Ul. Chopina
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2010

	20.
	Ul. Filozofów
	Realizacja zadania uzależniona jest od zagospodarowania terenów przyległych pod katem mieszkalnictwa jednorodzinnego
	2018

	21.
	Ul. Grunwaldzka
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających drzewa,
	2015

	22.
	Ul. Kilińskiego
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	23.
	Ul. Konopnickiej
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2014

	24.
	Ul. Krótka
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchnie trawnikowe)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	25.
	Ul. Legionistów
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	26.
	Ul. Piłsudskiego
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu,

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń
	2016

	27.
	Ul. Słoneczna
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew, żywopłotów i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	28.
	Ul. Słowiańska
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i  żywopłotów)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2010

	29.
	Ul. Sportowa
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2008

	30.
	Ul. Tarnowskiego
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	31.
	Ul. Wileńska
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2015

	32.
	Ul. Wolności
	a) wykonanie projektu przebudowy drzewostanu

b) wykonanie nasadzeń uzupełniających ( drzew i powierzchni trawnikowych)

c) zabezpieczenie wykonanych nasadzeń.
	2016
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