 I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta na 2006 rok zakładał dochody niższe
niż planowane wydatki o kwotę 18.592.750 zł.

Planowane dochody stanowiły kwotę 98.939.380 zł, natomiast planowane wydatki 

117.532.130 zł. 
Rozchody w łącznej wysokości 4.630.000 zł dotyczyły przypadających w 2006 roku:

· spłat kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego w wysokości 167.000 zł,

· spłat kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 1.000.000 zł,

· spłat pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków:

- z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 3.463.000 zł,
Planowane przychody w łącznej kwocie 23.222.750 zł dotyczyły wpływów z tyt.:

· przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 15.000.000 zł,

· przychodów ze sprzedaży akcji ECO Opole w wysokości 1.100.000 zł,

· wolnych środków w wysokości 3.057.150 zł.

Planowany budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu:

per saldem po stronie dochodów o kwotę 1.964.187 zł z tytułu:

· zwiększonej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej                        o kwotę                17.280 zł

· zmniejszonej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                                 o kwotę                  3.429 zł 

· zmniejszonej subwencji oświatowej                      o kwotę                  7.317 zł 

· zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
                                                                                o kwotę               287.830 zł 

· środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

                                                                                    o kwotę                 82.800 zł

· zwiększonych wpływów z usług dot.:

· najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       o kwotę                808.440 zł
· wpływów z usług wynikających z przekształcenia zakładu budżetowego MOSiR w Brzegu w jednostkę budżetową     o kwotę                778.583 zł
Planowane na początku roku przychody w kwocie 23.222.750 zł uległy zmniejszeniu 
w pozycji dot. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 
o kwotę 2.135.563 zł, a zwiększeniu w pozycji dot. przychodów  z tytułu innych rozliczeń 
o kwotę 2.152.554 zł. Zmiany planowanych przychodów związane były z osiągniętą na koniec 2005 r. nadwyżką budżetową w wysokości 5.192.713 zł.

Wynikiem zmian budżetu po stronie dochodów były zmiany w planowanych wydatkach.

Zwiększone zostały planowane wydatki w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                o kwotę         1.220.940 zł

801 – Oświata i wychowanie                                                       o kwotę            307.806 zł

851 – Ochrona zdrowia                                                                o kwotę                2.080 zł 

852 - Pomoc społeczna                                                                o kwotę            302.360 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             o kwotę               54.610 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                    o kwotę             140.296 zł

926 – Kultura fizyczna i sport                                                      o kwotę            778.583 zł

oraz zmniejszone zostały planowane wydatki w dziale:

600 – Transport i łączność                                                           o kwotę             421.840 zł

750 – Administracja publiczna                                                    o kwotę               13.049 zł

758 – Różne rozliczenia                                                               o kwotę               21.108 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  o kwotę              369.500 zł

Planowane na początku roku rezerwy ogólne i celowe w kwocie 847.300 zł, na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 826.192 zł i dotyczą:

-  rezerwa ogólna                  -        298.780 zł,

-  rezerwa celowa                 -         527.412 zł,

   w tym: na cele oświatowe -           80.112 zł,

               na poręczenie dla BCK –   11.700 zł,

               na wydatki majątkowe –  435.600 zł.

Planowana rezerwa ogólna zwiększona została o kwotę 94.400 zł.   

Z rezerwy ogólnej zwiększono planowane wydatki w dziale:

750, 801, 852, 853  o łączną kwotę  13.420 zł 

· na zlecenie obliczeń efektów ekologicznych dla realizowanych zadań termomodernizacyjnych na budynkach użyteczności publicznej, niezbędnych do wykazania w harmonogramach rzeczowo-finansowych zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych, na które zostaną przeznaczone środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na „Budowę miejskiej mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w Brzegu”

852 – Pomoc społeczna o kwotę   82.200 zł

· na organizację przez Gminę Miasto Brzeg prac społecznie użytecznych
Rezerwa celowa została zmniejszona o kwotę 19.888 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli na 1% wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
Ogółem na dzień 30.06.2006 r.: 

- planowane dochody wynoszą 100.903.567 zł,

- planowane wydatki wynoszą  119.513.308 zł,

- planowane przychody wynoszą 23.239.741 zł,

- planowane rozchody wynoszą     4.630.000 zł.
Realizacja dochodów budżetowych
Planowane na 30.06.2006 rok dochody budżetowe w wysokości 100.903.567 zł zostały wykonane w kwocie 39.142.852,66 zł, co stanowi 38,79 %.

Największą pozycję planowanych dochodów stanowią wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Dochody z powyższego tytułu planowane w kwocie 29.737.923 zł zrealizowane zostały 
w kwocie 15.066.232,30 zł, co stanowi 50,66 % dochodów planowanych.

Realizacja powyższych dochodów przedstawiona została w załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W zaliczanych do tego działu dochodach pobierane są następujące podatki:


podatek rolny – wyk. 70,61 %


podatek od nieruchomości –  wyk. 54,32 %


opłaty lokalne (opłata targowa) – wyk. 53,36 %


podatek od posiadania psów – wyk. 94,90 %


podatek od środków transportowych – wyk. 50,38 %


wpływy z opłaty administracyjnej – wyk. 48,38 %


wpływy z opłaty skarbowej – wyk. 46,13 %


wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst. – wyk. 46,28 %


odsetki od nieterminowej zapłaty – wyk. 66,52 %


podatek dochodowy od osób fizycznych – wyk. 42,77 %


podatek dochodowy od osób prawnych – wyk. 198,31 %


podatek opłacany w formie karty podatkowej – wyk. 49,67 %


podatek od spadków i darowizn – wyk. 23,25 %


podatek od czynności cywilnoprawnych – wyk. 71,94 %

Omawiając tę grupę dochodów podatkowych należy zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowany wskaźnik wykonania wpływów z poszczególnych podatków. Proporcjonalnie do upływu czasu 
za optymalny wskaźnik należy uznać 50 % .

Poniżej tego wskaźnika wykonane zostały wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 42,77 %, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 49,67 %, podatku od spadków i darowizn 23,25 %, opłaty skarbowej 46,13 %, opłaty administracyjnej 48,38 %, oraz innych lokalnych opłat 46,28 %.

Znacznie powyżej wykonane zostały wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 198,31 %, podatku rolnego 70,61 %, podatku od posiadania psów 94,90 % 
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 71,94 %.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2006 r. zamykają się kwotą 8.794.824,20 zł.

Największą pozycję w zaległościach podatkowych stanowią zaległości w podatku 
od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 7.244.498,49 zł, oraz od osób fizycznych 
w wysokości 1.492.634,47 zł.

Zaległości od podmiotów gospodarczych w upadłości wynoszą 6.421.031,86 zł, z czego 
6.402.996,06 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast kwota 18.035,80 zł 
jest zaległością w podatku od środków transportowych.

Udzielone w I półroczu 2006 r. ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, oraz w podatkach pobieranych i odprowadzanych przez Urząd Skarbowy wynoszą 1.085.464,60 zł. Powyższa kwota składa się z następujących ulg:

1. Ulgi wynikające z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 689.059,00 zł.

2. Ulgi udzielone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynoszą:

· z tytułu nabycia nieruchomości z mienia gminy



  12.083,91 zł

· z tytułu utworzenia stanowisk pracy i zatrudnienia bezrobotnych
  24.189,50 zł

· restrukturyzacja







293.607,00 zł
329.880,41 zł

3. Ulgi udzielone zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa przedstawiają się następująco:

	Podatek
	Umorzenie
	Odroczenie

terminu płatności

	1) podatek od nieruchomości
	24.590,10 zł
	31.816,50 zł

	2) podatek rolny
	0,00 zł
	460,10 zł

	3) opłata skarbowa
	976,60 zł
	0,00 zł

	4) podatek od środków transportowych
	3.615,30 zł
	4.513,00 zł

	5) podatek od posiadania psów
	15,00 zł
	0,00 zł

	6) podatek od spadków i darowizn
	538,00 zł
	0,00 zł

	Razem
	29.735,00 zł
	36.789,60 zł


Imienny wykaz udzielonych ulg podatkowych zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.

Ujęte w dziale 758 – Różne rozliczenia - subwencje planowane w kwocie 16.453.192 zł 
na dzień 30.06.2006 r. wykonane zostały w kwocie 9.865.488,00 zł, co stanowi 59,96 %. 
W powyższej kwocie wykonania ujęta jest subwencja oświatowa na m-c lipiec w wysokości 1.092.594 zł. 

Dochody klasyfikowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dotyczące wpływów 
z majątku gminy, na planowane 5.700.236 zł, wykonane zostały w kwocie 2.328.318,18 zł, co stanowi 40,85 %.

Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat:

· za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – wykonanie 232.681,91 zł, tj. 60,85 %,

· za najem i dzierżawę składników majątkowych – wykonanie 433.432,69 zł, tj. 40,95 %,

· za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności – wykonanie 69.322,00 zł, tj. 164,27 %.
· wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminnego na 30.06.2006 r. wyniosły 1.421.698,06 zł, tj. 35,76 %
W I półroczu 2006 r. sprzedano najemcom na zasadach preferencyjnych 140 lokali mieszkalnych uzyskując wpływy w wysokości 514.527,55 zł, w tym za gotówkę sprzedano 85 lokali, a w systemie ratalnym 55 lokali. Również na warunkach preferencyjnych, 
po zastosowaniu 97 % bonifikaty, na rzecz PWiK w Brzegu Sp. z o.o. sprzedano nieruchomość przy ul. Sikorskiego o powierzchni 311 m², zabudowaną przepompownią ścieków za kwotę 29.634,70 zł.

Ze zbycia w trybie bezprzetargowym uzyskano kwotę 34.900,91 zł, w tym ze sprzedaży 
i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 1.847 m², niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania, położonych przy ul. Platanowej, ul. Cegielnianej, ul. Grobli i ul. Wyspiańskiego uzyskano kwotę 14.518,91 zł, a ze sprzedaży garaży na rzecz dzierżawców, którzy wybudowali je z własnych środków przy ul. Szkolnej i ul. Oławskiej (łącznie 9 garaży) kwotę 20.382 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano 4 działki położone przy ul. Starobrzeskiej  o łącznej powierzchni 4.166 m² za kwotę 164.912 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, o łącznej powierzchni 9.366 m², po zastosowaniu 99 % bonifikaty, uzyskano kwotę 1.686,60 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonane zostały w kwocie 433.432,69 zł i dotyczą opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy.

Kolejną grupę dochodów budżetu miasta stanowią dotacje.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 11.374.356 zł wykonano w kwocie 3.845.090,00 zł, co stanowi 33,81 %.

Dotacje na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 40.009 zł, wykonano w kwocie 15.164 zł, co stanowi 37,91 %.

Realizacja dotacji na zadania własne i zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:








    Plan

Wykonanie

  %


dz. 600 – Transport i łączność


   540.000
  68.928,91

12,76

dz. 801 – Oświata i wychowanie


   311.052
158.026,98

50,81

dz. 852 – Opieka społeczna



1.233.750
654.902,00

53,08

dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu

                polityki społecznej



  945.000
442.902,00
            46,87

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
  138.296
138.269,00
          100,00

Brak wykonania dotacji w dziale 600 związany jest z terminem realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 1741O oraz drogi gminnej nr 102141O na „małe rondo”. Dotacja została przekazana przez Starostwo Powiatowe 
w Brzegu zgodnie z zawartym porozumieniem w lipcu 2006 r. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - planowane dochody zostały zrealizowane w 72,47 % 
i dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowane w wysokości 500.000 zł, zrealizowane w kwocie 362.333,05 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane dochody wynoszą 5.384.279,71 zł, co stanowi 16,53 % dochodów planowanych.

Dochody z tyt. czynszu dzierżawnego za oczyszczalnię ścieków wykonano w kwocie 
188.964,18 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. Planowane na to zadanie środki pomocowe w kwocie 32.564.600 zł uruchomione zostały w kwocie 5.195.014,18 zł, co stanowi 15,95 % planu.

Występujące na dzień 30.06.2006 r. należności wymagalne miasta wynoszą 25.968.062,05 zł, 
w tym m. in.:

· należności podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.987.663.56 zł,

· należności z tytułu opłat czynszowych powstałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 5.941.252,37 zł i w Spółce MZMK przed dniem 1.10.2002 – 8.282.209,46 zł.

Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł dochodów przedstawiona została 
w załączniku Nr 1.

Przychody i rozchody w 2006 roku

Planowane na dzień 30.06.2006 r. przychody w kwocie 23.239.741 zł wykonane zostały 
w kwocie 5.209.704 zł, tj. 22,4 %, w tym wolne środki w kwocie 5.209.704 zł, tj. 100 %  planu.

Po stronie przychodów nie zrealizowano przychodów z tyt. zbycia akcji ECO Opole w kwocie 1.066.000 zł, emisji obligacji w kwocie 15.000.000 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 1.930.037 zł.

Planowane na dzień 30.06.2006 r. rozchody w kwocie 4.630.000 zł wykonane zostały w kwocie 1.863.640 zł, tj. 40,3 % i dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

· Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 83.658 zł,

· NFOŚ i GW Warszawa w kwocie 1.650.000 zł,

· Bank Ochrony Środowiska w kwocie 129.982 zł

Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dokonane zostały z zachowaniem terminów wynikających z zawartych umów.

Przychody i rozchody w 2006 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych

(zadania inwestycyjne)

Planowane w kwocie 119.513.308 zł wydatki budżetowe na dzień 30.06.2006 r. wykonane zostały w kwocie 37.103.660,27 zł, co stanowi 31,05 % planu.

Planowane w kwocie 56.004.102 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 
9.976.994,21 zł (17,81 %). Wykonanie wydatków inwestycyjnych obejmuje jedynie zapłacone etapy zadań inwestycyjnych poszczególnym wykonawcom robót.

Realizacja zadań inwestycyjnych (zał. Nr 4) przedstawia się następująco:

Dział 600 Rozdział 60016

1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 1741O 
oraz drogi gminnej nr 102141O na „małe rondo”

Plan


    1.000.000,00 zł

Wykonanie                        137.857,83 zł

Zgodnie z zawartym w dniu 22.07.2004 r. trójstronnym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, a Starostwem Powiatowym w Brzegu i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w sprawie przebudowy w/w skrzyżowania ulic, zlecono i została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Biuro Projektów A-PROPOL s.c. w Gliwicach. 
W dniu 3 czerwca 2005 r. Gmina Miasto Brzeg otrzymała od Wojewody Opolskiego decyzję -pozwolenie na budowę Nr 73/D/2005 z dnia 01.06.2005 r. i zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę w/w skrzyżowania. Ogłoszenie to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 120 z dnia 15.06.2005r. 

Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 2 września 2005 r., jednak z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (panujące od listopada 2005 r. ujemne temperatury) roboty przerwano 
na okres zimowy i na tę okoliczność spisano w dniu 13 grudnia 2005 r. aneks terminowy 
do umowy. Nowy termin zakończenia inwestycji ustalono na 31 maja 2006 r. Wczesną wiosną 2006 r. rozpoczęto roboty drogowe wykonując m. in. roboty poprawkowe po zimie, ułożono warstwę ścieralną SMA o grubości 5 cm, dokończono budowę chodników i ścieżek rowerowych, dokonano nasadzenia krzewów ozdobnych i siewu trawy, wykonano oznakowanie pionowe 
i poziome grubo i cienkowarstwowe.

Komisyjnego odbioru końcowego zadania dokonano 29 maja 2006 r. 

Wykonawca robót wystawił dwie faktury na łączną kwotę 1.068.832,42 zł. Faktura końcowa 
na kwotę 930.974,59 została zapłacona w dniu 04.07.2006 r.

2. Modernizacja układu komunikacyjnego na Osiedlu Szare Koszary w Brzegu 

      ul. Kościuszki – etap II

Plan


    375.000,00 zł

Wykonanie                         4.800,00 zł

Poniesione nakłady w kwocie 4.800 zł. dotyczą opracowania wniosku projektowego 
oraz studium wykonalności, jako dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o środki zewnętrzne z ZPORR. W I półroczu zlecono opracowanie specyfikacji technicznych, opracowania kompletu dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, które uzyskano w dniu 3 lipca br. Ponieważ nie uzyskaliśmy środków zewnętrznych na realizację powyższego zadania w dniu 30.06.2006 r. Rada Miejska w Brzegu wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie miasta Brzeg, w związku z czym zwiększono plan wydatków budżetowych na powyższe zadanie o kwotę 321.000 zł i rozpoczęcie realizacji zadania z własnych środków.

Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji pod względem dokumentacyjnym i formalno – prawnym. 

Dnia 29.06.2006 r. zgłoszono do Biura Organizacyjno – Prawnego zamiar realizacji inwestycji. Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu 2006 r. z terminem zakończenia do 30.11.2006r.

3. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Reja

Plan


  1.479.800,00 zł

Wykonanie                      355.665,28 zł 
Wykonawcą zadania jest PPUH „STEINBUDEX – JM” ze Świdnicy na podstawie podpisanej umowy nr OR.IV/IM/342-60/2005 z dnia 17.11.2005 r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne (wczesne opady śniegu ), rozpoczęty I etap nie został zakończony w planowanym terminie do 15.12.2005 r. Kontynuacja robót nastąpiła w roku bieżącym.

W dniu 28.06.2006 r. został podpisany aneks do umowy nr 1, który ustalił następujące terminy realizacji inwestycji: I etap – do 31.05.2006 r., a zakończenie całości prac na 31.08.2006 r. 
Równocześnie ze względu na  konieczność dodatkowego zakupu materiałów kamiennych 
oraz w związku z brakiem możliwości wykorzystania 100 % ilości materiałów rozbiórkowych, zwiększono zakres robót do kwoty 1.470.698 zł brutto.
W I półroczu zakończono i zafakturowano przebudowę I etapu na długości 64 mb, wykonując nową nawierzchnię z kostki granitowej rzędowej z przełożeniem i uzupełnieniem krawężnika oraz nawierzchni chodnika z płyt kamiennych odzyskanych i opaski z kostki bazaltowej. Zakończenie robót nawierzchniowych wykonawca zadeklarował na dzień 31.08.2006 r. (termin anektowany).
4. Budowa układu komunikacyjnego wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu wokół ulic: Wrocławska – Partyzantów – Robotnicza – Wileńska – Kwiatowa - Liliowa 

Plan


  180.100,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł    

Zadanie to realizowane jest w ramach Wieloletniego Programu pn.: „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” 
z zaangażowaniem dotacji celowej budżetu państwa. 

W I półroczu br. zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i wymaganą wersją elektroniczną, którą uzyskano dnia 31.05.2006 r.

Zadanie jest w całości przygotowane do realizacji pod względem formalno – prawnym.

Ponieważ w budżecie miasta na 2006 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 90.000 zł., a wartość zadania wg. opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 180.070,41 zł.w dniu 30.06.2006r. na sesji uzyskano zgodę Rady Miejskiej na zabezpieczenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dnia 12.07.2006 r. zgłoszono do Biura Organizacyjno – Prawnego zamiar realizacji inwestycji.

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2006 r. z terminem zakończenia do 30.11.2006 r.

5. Budowa ulicy Platanowej

Plan


  518.000,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

Zadanie zostało w całości przygotowane do realizacji w I półroczu br. W lutym 2006 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Przetarg wygrała Pracownia Projektowa „DROGMAD” z Opola, która na podstawie zawartej umowy Nr IM-2222-7-2/2006 z dnia 02.02.2006 r. opracowała kompletną dokumentację projektową odcinka ulicy Platanowej (od ul. Topolowej do ul. Konopnickiej). Dokumentację projektową przekazano protokolarnie dnia 30.05.2006 r. 

W dniu 30.06.2006 r. otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Brzegu pozwolenie na budowę – decyzja Nr 249/06 z dnia 28.06.2006 r. Zadanie przygotowane jest w pełni do realizacji 
pod względem kompletności dokumentacji oraz formalno – prawnym.

Dnia 29.06.2006 r. zgłoszono do Biura Organizacyjno – Prawnego zamiar realizacji inwestycji.

Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2006 r. z terminem zakończenia 
do 30.11.2006 r.

6. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Powstańców Śląskich - Mossora 

Plan


  1.324.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

W ramach I etapu realizacji zadania inwestycyjnego przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót – firma „POLBAU” Sp. z o.o. Opole – za kwotę 410.640,84 zł. 

W dniu 30.06.2006 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Umowny termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2006 r. 

Nadzór inwestorski pełnić będzie wyłoniony w wyniku przetargu „INWESDIM” Sp. z o.o. Opole za kwotę 8.296 zł.

W ramach II etapu została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji z Pracownią Projektową Jan Gajda z Opola z terminem wykonania na 31.07.2006 r. Po otrzymaniu dokumentacji został przygotowany i złożony w dniu 10.08.2006 r. wniosek do Biura Zamówień Publicznych 
o ogłoszenie przetargu.
Założono następujące terminy realizacji:

- Budowa parkingu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – 20 grudnia 2006r.

- Przebudowa ul. Mossora z chodnikami – 30 maja 2007 r.

Wg informacji z BZP przetarg zostanie ogłoszony w biuletynie 1.09.2006 r. Zgodnie z procedurą przetargowa wejście wykonawcy na teren budowy najwcześniej może nastąpić około 15.10.2006r. Wartości zadania 870.000 zł.

7. Budowa ulic Kotlarska – Rzemieślnicza – etap II

Plan


  304.640,00 zł

Wykonanie                   302.194,89 zł

W 2005 r. wykonano pierwszą część zadania, w wyniku czego 22.11.2005 r. dokonano odbioru odwodnienia ulicy Kotlarskiej i Rzemieślniczej. Druga część tj. budowa nawierzchni jezdni 
i chodników obu ulic nie zakończono w umownym tj. do 30.11.2005 r. Zgodnie z zawartym aneksem nr 1/2005 z 23.12.2005 r. potrącono wykonawcy robót z faktury końcowej kwotę 15.592,28 zł., jako kary umowne za okres opóźnienia w oddaniu inwestycji od 01.12.2005r. do 22.12.2005 r.

Roboty drogowe przerwano na okres zimowy oraz spisano terminowy aneks do umowy ustalając nowy termin zakończenia prac na dzień 25.04.2006 r.

Dnia 24.04.2006 r. zakończono realizację II etapu zadania. Końcowego odbioru dokonano w dniu 04.05.2006 r.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- powierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1.217,44 m2

· powierzchnia chodników z kostki brukowej – 611 m2
· powierzchnia wjazdów bramowych z kostki betonowej  - 123,83 m2
· powierzchnia parkingu z płyt betonowych ażurowych – 362,05 m2
· powierzchnia parkingu z kostki betonowej – 10,00 m2
Na realizację inwestycji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 302.194,89 zł., 
z tego:

· za wykonanie nawierzchni obu ulic – 292.270,89 zł

· za wykonanie studium wykonalności projektu – 4.800,00 zł

· za sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 5.124,00 zł.

Wykonawcą robót było Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. z Opola.

8. Budowa ul. Jaśminowej – etap II

Plan


  408.420,00 zł

Wykonanie                   406.977,21 zł

W 2005 r. wykonano pierwszą część zadania tj. w dniu 28.12.2005 r. dokonano odbioru oświetlenia ulicy Jaśminowej i Topolowej.  Drugiej części zadania tj. budowa nawierzchni jezdni i chodników nie zakończono w umownym terminie tj. do 30.11.2005 r. 

Zgodnie z zawartym aneksem nr 1/2005 z 23.12.2005 r. potrącono wykonawcy robót z faktury końcowej kwotę 19.362,20 zł., jako kary umowne za okres opóźnienia w oddaniu inwestycji 
od 01.12.2005r. do 22.12.2005 r.

Roboty drogowe przerwano na okres zimowy i spisano aneks terminowy do umowy, w wyniku czego ustalono nowy termin zakończenia prac tj. na dzień 26.05.2006 r. Roboty zakończono 
w dniu 08.05.2006r. Protokolarnie odebrano 19.05.2006 r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

· powierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1.256,30 m2
· powierzchnia chodników z kostki betonowej – 491,00 m2
· powierzchnia wjazdów bramowych na posesje z kostki betonowej – 174,00 m2
· studzienka ściekowa – 10 szt.

· przykanalik z rur PVC – 38,5 m

Ponadto przeprowadzono regulację wysokościową urządzeń wodno – kan. i telekom. – 46 szt.

Na realizację inwestycji wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 406.977,21 zł., 
z tego:

· za wykonanie nawierzchni z odwodnieniem – 383.905,78 zł

· za roboty dodatkowe odwodnienia – 11.805,43 zł

· za studium wykonalności projektu – 4.800,00 zł

· za sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 6.466,00 zł.

Wykonawcą robót było Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. z Opola.

9. Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysł. – usług. przy ul. Starobrzeskiej

Plan


  110.000,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

Firma projektowa SoftGis s.c. z Wrocławia na mocy zawartej umowy w dniu 17.08.2005 r. zobowiązała się do dnia 30.11.2005 r. opracować dokumentację projektową na realizację powyższej inwestycji. Niestety z winy biura projektów umowny termin wykonawstwa nie został dotrzymany. Na wniosek biura projektów termin opracowania niezbędnej dokumentacji został aneksowany do dnia 15.02.2006 r., jednak termin ten również nie został dotrzymany przez firmę. Po wielu monitach i interwencjach ze strony Urzędu Miasta w Brzegu dokumentację projektową otrzymano w dniu 19.06.2006 r. Opracowana dokumentacja zawiera wiele błędów projektowych, brakuje uzgodnień dokumentacji i do dnia dzisiejszego nie dostarczono pozwolenia na budowę. 

Z tytułu opóźnienia w wykonaniu zadania naliczono kary umowne za 123 dni w łącznej wysokości 7.098,33 zł i potrącono z faktury za opracowanie dokumentacji.

Termin usunięcia wad w opracowaniu wyznaczono na dzień 31.07.2006 r. Otrzymanie poprawnej dokumentacji oraz pozwolenia na budowę daje możliwość wykonania oświetlenia drogi dojazdowej na teren po JAR oraz wykonanie zakresu rzeczowego prac do 30.11.2006 r.

Wartość tego etapu prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 82.000 zł.
10. Budowa dojazdów do budynków mieszkalnych nr 2-12 przy ul. Saperskiej

Plan


  109.000,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

Realizację zadania przewiduje się w II półroczu br.

Dział 700 Rozdział 70021

1. Adaptacja budynku hotelu robotniczego na „Inkubator Przedsiębiorczości” w Brzegu

Plan


  422.000,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

W 2005 r. na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości ok. 50.000 zł, w tym m. in. 
na opracowanie inwentaryzacji oraz projektu budowlanego adaptacji obiektu budowlanego, opracowanie wniosku projektowego oraz studium wykonalności.
W czerwcu 2005 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

W kwietniu 2006 r. otrzymano odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, że wniosek został oceniony pozytywnie i został przekazany do kolejnego etapu oceny i wyboru przez Panel Ekspertów.

Dział 700 Rozdział 70095

1. Remont i modernizacja budynków przy ul. 6-go Lutego 4 z przeznaczeniem na lokale socjalne

Plan


  1.041.000,00 zł

Wykonanie                        22.520,03 zł 

Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

W dniu 23.12.2005 r. ogłoszono przetarg na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

04.01.2006 r. zawarto umowę z wyłonionym biurem projektów z Opola „ARCH-STUDIO”. 10.02.2006 r. dokonano wyboru koncepcji polegającej na remoncie istniejącego IV kondygnacyjnego budynku produkcyjnego i dobudowie również IV kondygnacyjnego nowego  budynku. Liczba mieszkań w budynku wyniesie 39, każde z pełnym węzłem sanitarnym 
o powierzchni użytkowej od 24,86 m2 do 57,50 m2 . Powierzchni użytkowa budynku 1.698,54 m2.

Na dzień 16.06.2006 r. przewidziano termin zakończenia prac projektowych. Zgodnie z zawartą umową koszt opracowania koncepcji, badań geotechnicznych i dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynosi 82.899 zł (brutto).

Z chwilą protokolarnego odbioru prac projektowo – kosztorysowych możliwe będzie etapowanie prac oraz rozpoczęcie inwestycji w części przewidzianej w 2006 r.

Kwota 22.520,03 zł stanowi zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koncepcji programowo - przestrzennej. Płatność wynagrodzenia nastąpiła w dwóch ratach 6.100 zł oraz 16.420,03 zł.
2. Remont i modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 34

Plan


  1.450.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

W grudniu 2005 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację powyzszego zadania. W dniu 04.01.2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę – decyzja Starostwa Powiatowego w Brzegu Nr B-I-7351/B/421/05.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi: 2.832.327,31 zł., 
w tym roboty ogólnobudowlane – 2.782.429,31 zł. i koszty dokumentacji 49.898,00 zł.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2006 – 2007 r.

W budżecie miasta na 2006 r. zabezpieczona została kwota w wysokości 1.450.000 zł i do tej kwoty przewiduje się wykonanie zadania w 2006 r.

W maju 2006 r. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznegoz takim etapowaniem robót, aby finansowanie inwestycji było zgodne z zapisami przyjętymi w budżecie miasta 
na 2006 r. oraz w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Brzeg.

W dniu 21.06.2006 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo powyższego zadania. 21.07.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. W wyniku rozstrzygnięcia wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Remontowe „MURBET” Sp. j. W. Jaśkiewicz – A. Śliwińska z siedzibą w Kaliszu. 
3. Rewitalizacja budynków mieszkalnych

Plan


     100.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

W ramach rewitalizacji budynków mieszkalnych Zarząd Nieruchomości Miejskich zrealizował remonty dachów w gminnych budynkach mieszkalnych na łączną kwotę 65.500,72 zł, 
w tym: ul. Młynarska 11 – kwota 20.030,44 zł, ul. Szpitalna 4 – kwota 28.692,02 zł oraz 
ul. Łokietka 11 – kwota 16.778,26 zł. Rozliczenie kosztów tych remontów z budżetem miasta nastąpi w II półroczu 2006 r.    
4.Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Plan


     50.000,00 zł

Wykonanie                               0,00 zł

Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

Obecnie wiele wspólnot mieszkaniowych podejmuje uchwały w sprawie realizacji remontów termomodernizacyjnych przy wykorzystaniu tzw. funduszy termomodernizacyjnych. Wspólnoty zaciągają kredyty w wysokości 80% wartości przedsięwzięcia. Przy realizacji tych przedsięwzięć z kredytu termomodernizacyjnego istnieje możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej 
w wys. 25% kosztów zadań.

Właściciele lokali, w tym gmina zobowiązani będą ze środków własnych zabezpieczyć 20% kosztów.
Dział 750 Rozdział 75023

1. Termomodernizacja budynków Ratusza i Urzędu Miasta

Plan


     1.911.600,00 zł

Wykonanie                         144.495,24 zł

W ramach inwestycji dokonano zapłaty zobowiązań z 2005 r. na zadanie pn.: „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku B  Urzędu Miasta” na kwotę 144.495,24 zł.

W 2006 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w sali konferencyjnej budynku B Urzędu Miasta 
w Brzegu przy ul. Robotniczej 12”. W ramach tego zadania wymieniono 72 m2 okien z PCV 
31 m2 z AL. z przekładką termiczną, a także wymieniono podokienniki zewnętrzne. 

Wykonawcą robót był Z.P.H.U. „ALSECCO” sp. j. z Nysy. 

Wartość zadania wyniosła 39.768,12 zł  Nadzór inwestorski pełnił E. Burczak za kwotę 950,00zł.

Zgodnie z zawartymi umowami płatności wynagrodzeń nastąpiły 07.07.2006 oraz 17.07.2006 r.

Rozstrzygnięto również przetargiem nieograniczonym wykonawcę zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Sukiennice – strona północna” na łączną kwotę 102.466,29 zł.

Wykonawcą jest Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” Sp. z o.o.

W sierpniu 2006 r. został ogłoszony przetarg na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w bud. A Urzędu Miasta w Brzegu” i jest na etapie końcowego rozstrzygnięcia. W II półroczu 2006 r. zostanie ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne pn. „Ocieplenie stropodachu i elewacji budynku B Urzędu Miasta w Brzegu”.

2. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Plan


     202.000,00 zł

Wykonanie                             671,00 zł

W dniu 15.05.2006 r. ogłoszono przetarg na dostawę komputerów. 30.05.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. Ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok bieżący, 23.06.2006 r. przetarg został unieważniony. 

W sierpniu 2006 r. ponownie ogłoszony zostanie przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2006 r.

3. Remont plafonu w Sali Rajców Ratusza Miejskiego

Plan


     60.000,00 zł

Wykonanie                               0,00 zł

W ramach przyznanych środków finansowych zaplanowano konserwację plafonu w Sali Rajców brzeskiego Ratusza. Zadanie zostało w pełni przygotowane pod względem dokumentacyjnym.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

4. Remont elewacji zachodniej Ratusza

Plan


     121.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

W II półroczu zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania.
Dział 754 Rozdział 75416

1. Stworzenie systemu monitoringu miasta Brzeg dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

Plan


      283.500,00 zł

Wykonanie                           4.986,38 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w 2005 r. wyłoniono wykonawcę zadania – firma Fortuna Communication z siedzibą we Wrocławiu.

Umowny termin zakończenia inwestycji określono na 31.05.2006 r. Odbiór prac nastąpił 14.06.2006 r. Z winy wykonawcy naliczono kary umowne za 14 dni opóźnienia wykonawstwa 
w łącznej wysokości 6.579,83 zł. Kwota ta została w całości potrącona z przedłożonej faktury }
za wykonawstwo robót.

System monitoringu oddany do użytku został zaliczony do I etapu inwestycyjnego. W skład systemu wchodzą:

· kamera 1 + szafka zasilająca – Rynek 13

· kamera 2 + szafka zasilająca – Rynek 2

· kamera 3 + szafka zasilająca – Sukiennice 2

· kamera 4 + szafka zasilająca – Długa 19

· kamera 5 + szafka zasilająca – Staromiejska 5

· kamera 6 + szafka zasilająca – Robotnicza 12

· monitory ( 2 szt.),

· kabel światłowodowy (1075m),

· kabel światłowodowy (145 m).
Całość inwestycji w 2006 r. została zakończona. Płatność wynagrodzenia zgodnie z umową nastąpiła 28.07.2006 r.
Dział 801 Rozdział 80101

1. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 1,3,5, ZS nr 2 z OI

Plan


      823.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetargi na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
w budynkach PSP nr 5 i ZS nr 2 z OI. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi 818.703,00 zł. Otwarcie ofert nastąpi 4.08.2006 r.

2. Budowa hali sportowej PSP Nr 3

Plan


      6.002.500,00 zł

Wykonanie                       2.632.527,35 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych został ZTB „POLBAU” Opole za wynagrodzenie brutto 5.553.403,09 zł. 

Nadzór inwestorski pełni wyłoniony w przetargu nieograniczonym „INWESDIM” Sp. z o.o. Opole za wynagrodzenie brutto 55.943,10 zł.

Zgodnie z umową i harmonogramem finansowo – rzeczowym do dnia 30.06.2006 r. wykonano:

· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

· Stan zerowy – roboty ziemne (hala sportowa) – wykopy, podbudowy, zasypki fundamentowe żelbetonowe i demontaż zbiorników,

· Stan surowy otwarty w tym instalacje sanitarne i elektryczne zewnętrzne,

· Hala – konstrukcja stalowa wraz z konstrukcją dachu,

· Hala – ściany nadziemia i działowe, stropy, pokrycia dachowe

· Stan surowy zamknięty

· Hala – stolarka okienna i drzwiowa, fasada aluminiowa

· Stan wykończeniowy zewnętrzny

· Hala – okładziny i oblicowania zewnętrzne.

Umowny termin zakończenia zadania przewiduje się na 08.09.2006 r.

3. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy PSP 3

Plan


      307.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót – ZTB „POLBAU” 
Sp. z o.o. z Opola na kwotę 304.630,16 zł. W dniu 30.06.2006 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania przewiduje się na dzień 30.09.2006 r.

Dział 801 Rozdział 80104

1. Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 1,3,4,5,6,7,10,11

Plan


      648.850,00 zł

Wykonanie                       170.993,46 zł

W ramach wykonania inwestycji dokonano zapłaty zobowiązań z 2005 r. na zadania:

-  „ Wymiana stolarki okiennej w budynku PP Nr 3 w Brzegu „ na kwotę 32.341,11 zł

-  „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku PP Nr 7 w Brzegu” na kwotę 
138.652,35 zł.

W 2006 r. w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bud. PP Nr 4”, tj. Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMEX” Sp. z o.o.

W ramach zadania podjęto wymianę 83,5 m2 stolarki okiennej, stolarkę drzwiową oraz 62 szt. podokienników wewnętrznych. Wartość zadania 61.585,69 zł.
Nadzór inwestorski pełni W. Trzyszka za wynagrodzenie brutto 1.200 zł. 

Termin zakończenia zadania ustalono na 04.08.2006r.

W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę zadania pn.: „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bud. PP Nr 5 w Brzegu” tj. ZPHU „ALSECCO” sp.j. z Nysy. Realizacja zadania obejmowała wymianę 209 m2 okien z PCV, 11,5 m2 drzwi z AL., osadzono 136,76 mb podokienników zewnętrznych. Wartość zadania 85.734,44 zł.
Nadzór inwestorski pełni E. Burczak za wynagrodzenie brutto 1.850 zł. Roboty odebrano 30.06.2006 r.

Zgodnie z zawartymi umowami płatności wynagrodzeń nastąpiły 18.07.2006 oraz 28.07.2006 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę robót zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bud. PP Nr 6 w Brzegu”, tj. Lubelskie Centrum Okien – Jerzy Opydo. W ramach zadania wymienione zostaną okna o pow. 96 m2 z PCV, drzwi o pow. 10,64 m2 oraz 86 m podokienników zewnętrznych. Wartość zadania wynosi 45.520,21zł.
Nadzór inwestorski pełni S. Szpineta za wynagrodzenie brutto 950,00 zł. 

Termin wykonania zadania przypada na 21.08.2006 r.

Dział 801 Rozdział 80110

1. Termomodernizacja budynków Gimnazjów Nr 1,3 oraz Zespołu Szkół Nr 1 z OS 

Plan


      953.000,00 zł

Wykonanie                       180.592,36 zł

W ramach wykonania inwestycji dokonano zapłaty zobowiązań z 2005 r. na zadania:

-  „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ściany północnej budynku PG Nr 1” 

       na kwotę 92.956,06 zł,
-  „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  budynku PG Nr 3 ” na kwotę 87.636,30 zł.

W 2006 r. ogłoszono przetargi na następujące zadania inwestycyjne:

· „ Remont dachu z ociepleniem budynku łącznika Zespołu Szkół Nr 1 z OS”.

Otwarcie ofert nastąpi 14.07.2006r.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 137.769 zł.

· „ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1”.

Otwarcie ofert nastąpi 04.08.2006 r.

Szacunkowy koszt zadania wynosi 374.000 zł.

2. Rozbudowa i modernizacja boisk szkolnych

Plan


      140.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę i modernizację boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Brzegu. W dniu 24.05.2006 r. ogłoszono przetarg na powyższe zadanie.

14.06.2006 r dokonano otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jedyny oferent odstąpił od podpisania umowy i 21.07.2006 r. unieważniono przetarg na pdst. art. 94 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Po dostosowaniu dokumentacji do nowych wymogów ustawy -  Prawo zamówień publicznych, przetarg zostanie ogłoszony ponownie 14.08.2006 r.
3. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy PG Nr 3 w Brzegu

Plan


      200.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu akceptacji złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do końca sierpnia 2006 r.

Dział 801 Rozdział 80195

1. Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą

Plan


      100.000,00 zł

Wykonanie                         29.439,44 zł

W ramach wykonania planu powyższego zadania inwestycyjnego dokonano zapłaty 
za wykonanie specjalistycznej usługi wdrożenia i szkolenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w placówkach oświatowych Urzędu Miasta w Brzegu. Wykonawcą zadania była firma VULCAN Sp. z o.o. z Wrocławia. W dniu 15.05.2006 r. ogłoszono przetarg na dostawę komputerów. 30.05.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. 

Ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok bieżący, 23.06.2006 r. przetarg został unieważniony. 

W sierpniu 2006 r. ponownie ogłoszony zostanie przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2006 r.

Dział 852 Rozdział 85219

1. Komputeryzacja MOPS

Plan


        25.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

W dniu 15.05.2006 r. ogłoszono przetarg na dostawę komputerów. 30.05.2006 r. nastąpiło otwarcie ofert. 

Ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok bieżący, 23.06.2006 r. przetarg został unieważniony. 

W sierpniu 2006 r. ponownie ogłoszony zostanie przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

Otwarcie ofert nastąpi 30.08.2006 r.

Dział 852 Rozdział 85220

1. Stworzenie mieszkania schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie

Plan


      160.000,00 zł

Wykonanie                                       0 zł

W dniu 17.11.2005 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Brzeg 
oraz Parafią Ewangelicko – Augsburską w Brzegu, dotyczącą użyczenia poddasza o powierzchni 

205 m2, znajdującego się w lokalu przy ul. Kamiennej 4, które zostanie wykorzystane 
na utworzenie miejsca schronienia dla ofiar przemocy. Umowa zawarta jest na okres 20 lat 
do 31.12.2025 roku. W zamian za użyczenie Gmina Miasto Brzeg zobowiązuje się dokonać prac adaptacyjnych, których wartość szacuje się na kwotę 160.000 zł.
W dniu 23.05.2006 r. została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń nie użytkowanego poddasza na pomieszczenia mieszkalne dla ofiar przemocy, wymagających czasowego schronienia”. Wykonawcą zadania jest Architektoniczne Biuro Projektowe „Abi – Projekt” z siedzibą 
w Brzegu na kwotę 25.376 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 15.08.2006 r.
Dział 853 Rozdział 85305

1.Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

Plan


      143.700,00 zł

Wykonanie                           4.998,00 zł

W ramach zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową na wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz ocieplenia elewacji. Wykonawcą projektu była firma NAPROBUD 
W. Trzyszka. Wartość dokumentacji wyniosła 4.998,00 zł.

W dniu 13.06.2006 r. przekazano zgłoszenie o zamiarze realizacji zamówienia na zadnie 
pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego w Brzegu”.

Przewidywany termin realizacji zamówienia przewiduje się na przełomie lipiec/sierpień 2006 r.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji 142.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90001

1. Realizacja projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”

Plan

       32.564.600,00 zł

Wykonanie              5.195.014,18 zł

Wydatki dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Spójności i przekazanych do PWiK 
Sp. z o.o. na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” w ramach programu ISPA. Informacje na temat realizacji projektu przedstawiane są na bieżąco w sprawozdaniach Burmistrza Miasta.
Dział 900 Rozdział 90002

1. Budowa kwatery nr II składowiska gminego Gać 

Plan

            671.000,00 zł

Wykonanie                 279.587,00 zł

W ramach wykonania przekazano środki finansowe dla Związku EKOGOK w formie dotacji 
na poczet planowanej inwestycji.

2. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

Plan

            40.000,00 zł

Wykonanie                          0,00 zł

Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.
Dział 900 Rozdział 90004

1. Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej

Plan

            643.860,00 zł

Wykonanie                 103.674,56 zł

Prace związane z rewitalizacją, na które wydatkowano środki finansowe dotyczyły remontu placu zabaw przy ul. Zielonej, przebudowy zieleni przyulicznej ul. Głowackiego, Partyzantów 
i Robotniczej.

W maju 2006 r. wszczęto procedurę na wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego 
oraz małej architektury na skwerach: Dworcowym oraz X-lecia, a także remont alejki w Parku Chrobrego. Z uwagi na brak ofert procedura przetargowa została unieważniona.

W lipcu br. wszczęta zostanie ponownie procedura na realizację powyższych zadań. Środki finansowe zabezpieczone na realizację inwestycji wynoszą 514.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90015

1. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego (Śródmieście – ul. Górna, Pańska, Reja, Dzierżonia, Polska – kontynuacja oraz ul. Kapucyńska).

Plan

            80.000,00 zł

Wykonanie                           0,00 zł

W czerwcu 2006 r. opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszono 
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Kościelnej z terminem zakończenia do 30.10.2006 r. Zadanie jest w pełni przygotowane 
pod względem dokumentacyjnym i formalno – prawnym. Starostwo Powiatowe w Brzegu oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydali pozwolenie na budowę.

Rozpoczęcie robót planowane jest na 01.09.2006 r.

2. Budowa oświetlenia (łącznik ul. Jana Pawła II – Piastowska)

Plan

            65.000,00 zł

Wykonanie                          0,00 zł

Przewidziane środki w budżecie na 2006 r. były niewystarczajace na wykonanie poyższego zadania. Dnia 30.06.2006 r. na sesji Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie planu wydatków zamierzonego przedsięwzięcia. Realizację przewiduje się w II półroczu 2006 r.
Dział 921 Rozdział 92109

1. Termomodernizacja budynku BCK

Plan


55.000,00 zł

Wykonanie                          0,00 zł

Zadanie przekazane do realizacji przez BCK .

2. Termomodernizacja budynku MBP

Plan


35.000,00 zł

Wykonanie                          0,00 zł

Zadanie przekazane do realizacji przez MBP.

Dział 921 Rozdział 92120

1. Remont zabytkowych figur, pomników i budowli

Plan


  49.332,00 zł

Wykonanie                            0,00 zł

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na :

· Remont zabytkowej figury Najświętszej Marii Panny (Plac Zamkowy) i sterczyny przy ul. Jabłkowej 60).

     Na zadanie to zabezpieczono kwotę w budżecie w wysokości 19.800 zł.

Prace remontowe zostały zakończone. Odbiór prac przez służby konserwatorskie wyznaczono na dzień 11.07.2006 r. Zapłata za wykonanie uregulowana zostanie po protokolarnym odbiorze i przedłożeniu faktury.

· Projekt prac remontowych wraz z programem konserwatorskim dla Bramy Odrzańskiej.

     Na zadanie to zabezpieczono kwotę w budżecie w wysokości 23.000 zł.

     Umowny termin zakończenia prac wyznaczono na 30.09.2006 r.

· Prace restauracyjne przy pomniku Św. Trójcy. 

W ramach zadani przewiduje się odtworzenie pozłacanych gołębic.

Planowana kwota na wykonanie prac – 4.532 zł.

· Konserwację wyremontowanych w 2005 r. zabytkowych figur w ramach prac gwarancyjnych.

Przeznaczona kwota – 2.000 zł.

Dział 926 Rozdział 92695

1. Modernizacja obiektu odkrytego basenu miejskiego

Plan


  341.600,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

W styczniu 2006 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu modernizacji ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego w Brzegu przy ul. Korfantego 34.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 12.05.2006 r. 

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania  - firma BUD – SERWIS z Gliwic.

Zadanie znajduje się na etapie realizacji, a umowny termin zakończenia przewiduje się 
na 31.08.2006 r.
W załączniku Nr 5 przedstawione zostały podmioty otrzymujące dotacje z budżetu miasta realizujące zadania własne gminy. Planowane na 30.06.2006 r. dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy w łącznej kwocie 6.344.424 zł wykonane zostały w kwocie 3.836.340,10  zł, co stanowi  60,47  %  dotacji planowanych.

Gminne instytucje kultury, tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Brzeskie Centrum Kultury planowane dotacje otrzymały w 51,09 % . Plan  1.713.000 zł, wykonanie 875.246 zł.

Dotacje przekazane dla innych jednostek na podstawie zawartych porozumień wykonane zostały w 52,41 %.

W załączniku Nr 6 przedstawione zostały dane dotyczące realizacji przychodów 
i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. 
W załączniku nr 10 „Wydatki 2006 rok ” przedstawione zostało wykonanie planowanych wydatków w ujęciu rzeczowym i finansowym.

Łączny stan zobowiązań Gminy Miasto Brzeg na 30.06.2006 r. wynosi   3.317.672,91 zł.

Na powyższe zobowiązania składają się:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe                                         w kwocie      3.308.690,27 zł

2. wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług         w kwocie            8.982,64 zł

 Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- Urząd Miasta  -   6.109,81 zł,

- przedszkola    -    2.872,83 zł.

Integralną częścią niniejszej informacji jest zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 9. Planowane przychody wykonane zostały w 24,7 % , natomiast planowane wydatki w 19,1 %.

W okresie objętym informacją nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów. 

Bilans dochodów i wydatków na 30 czerwca 2006 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 2.039.192,39 zł.

Omawiając wykonanie budżetu za I półrocze 2006 r. należy w szczególności zwrócić uwagę jaki wpływ na wskaźnik realizacji budżetu ma przyjęte zadanie inwestycyjne pn.” Oczyszczanie ścieków w Brzegu” współfinansowane ze środków pomocowych Funduszu Spójności.

Zarówno po stronie planowanych dochodów jak i wydatków do budżetu na 2006 r. została ujęta kwota w wysokości 32.564.600 zł., która wynikała z przedstawionego harmonogramu realizacji projektu. Do dnia 30.06.2006 r. otrzymano 5.195.014,18 zł. Wyłączając z budżetu różnicę pomiędzy środkami planowanymi, a otrzymanymi tj. kwotę 27.369.585,82 zł.:

· wskaźnik realizacji dochodów wzrasta do 53,23 %, 

· wskaźnik realizacji wydatków wzrasta do 40,26 %,
·  wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych do 34,84%.
Istotnego podkreślenia wymaga fakt, iż rzeczowe wykonanie zadań jest znacznie wyższe,
niż przedstawione w informacji za I półrocze 2006 r. Sytuacja ta wynika to z umownych terminów zapłaty wynagrodzeń wykonawcom poszczególnych zadań, które przypadły 
na pierwsze miesiące II półrocza br.

Opracował:

       Skarbnik Miasta                                                                              Burmistrz Miasta

Główny księgowy Budżetu                                                              (-) Wojciech Huczyński
    (-) Dorota Solińska
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