 I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet miasta na 2007 rok zakładał dochody niższe
niż planowane wydatki o kwotę 20.545.402 zł.

Planowane dochody stanowiły kwotę 71.457.829 zł, natomiast planowane wydatki kwotę 
92.003.231 zł. 
Rozchody w łącznej wysokości 427.320  zł dotyczyły przypadających w 2007 roku:
· spłat kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego w wysokości  

            167.316  zł  dla  Banku Gospodarstwa  Krajowego 
· spłat  kredytu  w wysokości  260.004 zł  dla  Banku Ochrony   Środowiska   na     

             termomodernizację budynków użyteczności publicznych 
Planowane przychody w łącznej kwocie 20.972.722 zł dotyczyły wpływów z tytułu :
· przychodów z emisji obligacji komunalnych  w wysokości 15.000.000 zł,

· przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości        4.983.380 zł
· przychody ze spłat pożyczek i kredytów  udzielonych ze środków publicznych 

             w wysokości 20.000 zł

· wolnych środków w wysokości  969.342 zł.

Planowany budżet w ciągu roku uległ zwiększeniu:

per saldem po stronie dochodów o kwotę 1.101.035  zł z tytułu:

· zwiększonej dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   
             realizowane  na podstawie porozumień                              o kwotę                    377.600 zł

· zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
             rządowej zleconych gminom                                            o kwotę                       371.380 zł 

· zwiększonej  subwencji oświatowej                                 o kwotę                       222.172 zł 

· zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  

            gminy                                                                                    o kwotę                    294.147 zł 

-          środków na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 
                                                                                                         o kwotę                      52.820  zł

-          zmniejszonego   udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę  217.084 zł

Wynikiem zmian budżetu po stronie dochodów były zmiany w planowanych wydatkach.

Zwiększone zostały planowane wydatki w następujących działach:

010-   Rolnictwo i łowiectwo                                                      o kwotę                   380 zł
600  Transport i łączność                                                            o  kwotę              10.000 zł 
801 – Oświata i wychowanie                                                       o kwotę            849.343 zł

851 – Ochrona zdrowia                                                                o kwotę              50.000 zł 

852 - Pomoc społeczna                                                                o kwotę            550.820  zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             o kwotę               53.700 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                    o kwotę             133.732 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  o kwotę             377.600 zł

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      o kwotę             122.400 zł

926 – Kultura fizyczna i sport                                                      o kwotę               90.000 zł

oraz zmniejszone zostały planowane wydatki w dziale:

710 – Działalność usługowa                                                        o kwotę               32.400 zł

750 – Administracja publiczna                                                    o kwotę             863.874 zł

758 – Różne rozliczenia                                                               o kwotę             240.666 zł

Planowane na początku roku rezerwy ogólne i celowe w kwocie 610.800 zł, na dzień 30.06.2007 r. wynoszą  :

-  rezerwa ogólna                  -           59.334  zł,

-  rezerwa celowa                 -         310.800 zł,

   w tym: na cele oświatowe -         300.000 zł,

               na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez  BCK –   10.800 zł,

Planowana rezerwa w wysokości 300.000 zł  ogólna zwiększona została o kwotę 71.514 zł.
Z rezerwy ogólnej zwiększono planowane wydatki w dziale:
600 – Transport i łączność         o kwotę   10.000 zł
       - z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, która doznała 

         uszczerbku na zdrowiu w wyniku upadku na chodniku stanowiącym mienie gminne
750 – Administracja publiczna  o kwotę   25.000 zł 

       - na wypłatę  odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu Miasta zasądzonego wyrokiem

         sądowym
851 - Ochrona  zdrowia    o kwotę    50.000 zł 
        - z przeznaczeniem  na dotację dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu  sprzętu

          medycznego tj. systemu holterowskiego 3 –kanałowego wraz z rejestratorami

          holterowskimi  na  uruchomienie Poradni Kardiologicznej przy Brzeskim Centrum 

         Medycznym w Brzegu

852 – Pomoc społeczna o kwotę   47.180  zł

       - na organizację przez Gminę Miasto Brzeg prac społecznie użytecznych
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę  90.000 zł
       - z przeznaczeniem  na dotacje  dla Brzeskiego Centrum Kultury – 60.000 zł oraz dla

         Miejskiej Biblioteki w Brzegu w kwocie 30.000 zł 

926 – Kultura fizyczna i sport      90.000  zł

       - z przeznaczeniem na dotacje związane z realizacją zadań publicznych  z zakresu  kultury 

         i sportu  zleconych do realizacji stowarzyszeniom  
Rezerwa celowa  na dzień 30.06.2007 r.  wynosi 310.800 zł   i nie została wykorzystana.
Ogółem na dzień 30.06.2007 r.: 
- planowane dochody wynoszą           72.558.864 zł,
- planowane wydatki wynoszą            93.104.266 zł,
- planowane przychody wynoszą        20.972.722 zł,
- planowane rozchody wynoszą               427.320 zł.
Realizacja dochodów budżetowych
Planowane na 30.06.2007 rok dochody budżetowe w wysokości 72.558.864 zł zostały wykonane w kwocie 37.650.163,43 zł, co stanowi 51,89 %.

Największą pozycję planowanych dochodów stanowią wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Dochody z powyższego tytułu planowane w kwocie 34.194.877 zł zrealizowane zostały 
w kwocie 17.075.605,91 zł, co stanowi 49,94 % dochodów planowanych.

Realizacja powyższych dochodów przedstawiona została w załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W zaliczanych do tego działu dochodach pobierane są następujące podatki:


podatek rolny – wyk. 82,0 %


podatek od nieruchomości –  wyk. 53,20 %


opłaty lokalne (opłata targowa) – wyk. 23,94 %


podatek od posiadania psów – wyk. 85,08 %

podatek leśny                        - wyk.  20,0 %


podatek od środków transportowych – wyk. 61,08 %


wpływy z opłaty skarbowej – wyk. 52,71 %


wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst. – wyk. 53,0 %


odsetki od nieterminowej zapłaty – wyk. 23,26 %


podatek dochodowy od osób fizycznych – wyk. 48,67 %


podatek dochodowy od osób prawnych – wyk. 22,54 %


podatek opłacany w formie karty podatkowej – wyk. 55,69 %


podatek od spadków i darowizn – wyk. 105,69 %


podatek od czynności cywilnoprawnych – wyk. 56,9 %

Omawiając tę grupę dochodów podatkowych należy zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowany wskaźnik wykonania wpływów z poszczególnych podatków. Proporcjonalnie do upływu czasu 
za optymalny wskaźnik należy uznać 50 % .

Poniżej tego wskaźnika wykonane zostały wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 48,67 %, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 22,54 % podatek leśny 20,0 %  , wpływy z opłaty targowej 23,94 %  oraz odsetki od nieterminowych wat z tytułu podatków i opłat   23,26 % . 
        Znacznie powyżej wykonane zostały wpływy z tyt. podatku od nieruchomości  53,2 % ,  podatku rolnego – 82,0 %  podatku od środków transportowych 61,08 %, podatku od działalności gospodarczej  osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  - 55,69 %, podatku 
od spadków i darowizn – 105,69 %, podatku od posiadania psów – 85,08 %,  wpływy z opłaty skarbowej – 52,71 %  wpływy z innych lokalnych opłat – 53,00 %  oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 56,90 % . 
Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2007 r. zamykają się kwotą 8.518.384,75 zł.

Największą pozycję w zaległościach podatkowych stanowią zaległości w podatku 
od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 6.909.594,06 zł, oraz od osób fizycznych 
w wysokości 1.379.706,10 zł.

Zaległości od podmiotów gospodarczych w upadłości wynoszą 6.824.024,31 zł, z czego 
6.804.459,91 zł to zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast kwota 19.564,40 zł 
jest zaległością w podatku od środków transportowych.

Udzielone w I półroczu 2007 r. ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, oraz w podatkach pobieranych i odprowadzanych przez Urząd Skarbowy wynoszą 1.116.001,89 zł. 
Powyższa kwota składa się z następujących ulg:

1. Ulgi wynikające z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych stanowią kwotę                                                                                         731.025    zł.

2. Ulgi udzielone zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynoszą:

· z tytułu nabycia nieruchomości z mienia gminy



   4.761,00 zł,
· z tytułu utworzenia stanowisk pracy i zatrudnienia bezrobotnych
  52.055,00 zł

· restrukturyzacja









3. Ulgi udzielone zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa przedstawiają się następująco:

	Podatek
	Umorzenie
	Odroczenie

terminu płatności

	1) podatek od nieruchomości
	                  200.818,56 zł
	86.915,83 zł

	2) podatek rolny
	0,00 zł
	0,00 zł

	3) podatek od czynności cywilno prawnych 
	5.000,00 zł
	0,00 zł

	4) podatek od środków transportowych
	5.247,00 zł
	0,00 zł

	5) podatek od posiadania psów
	15,00 zł
	0,00 zł

	6) podatek od spadków i darowizn
	                    18.324,00 zł
	11.840,00 zł

	Razem
	229.405,06 zł
	98.755,83 zł


 Ulgi udzielone  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzegu z tytułu nabycia   nieruchomości z mienia komunalnego dotyczą 205 podatników , natomiast ulgi z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy dotyczą  5 podatników , z czego 2 podatników to osoby prawne  a 3 podatników to są osoby fizyczne .
Na dzień 30 czerwca 2007 r.  utrzymano 47 etatów, które korzystają ze zwolnienia w podatku 
od nieruchomości .

Imienny wykaz udzielonych ulg podatkowych zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznych.

Ujęte w dziale 758 – Różne rozliczenia - subwencje planowane w kwocie 18.392.001 zł 
na dzień 30.06.2007 r. wykonane zostały w kwocie 10.958.242,00 zł, co stanowi 59,58 %. 
W powyższej kwocie wykonania ujęta jest subwencja oświatowa na m-c lipiec w wysokości 1.157.739 zł. 

Dochody klasyfikowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dotyczące wpływów 
z majątku gminy, na planowane 3.856.332 zł, wykonane zostały w kwocie 2.054.241,82 zł, co stanowi 53,27 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat:

· za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – wykonanie 245.664,37 zł, tj. 78,68 %,

· za najem i dzierżawę składników majątkowych – wykonanie 357.528,58 zł, tj. 51,68 %,

· za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności – wykonanie  72.023,54 zł, tj. 216,55 %,
· wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminnego na 30.06.2007 r. wyniosły 1.195.732,04  zł, tj. 45,32  %
W I półroczu 2007 r. sprzedano  86 lokali  mieszkalnych o łącznej  powierzchni użytkowej 5.124,88 m 2  o wartości 11.271,55 zł   , w tym 50 lokali za wpłatą gotówkową , łącznie  wpływy do budżetu miasta z tego tytułu  wynoszą 407.197,11 zł   oraz sprzedano 6 lokali użytkowych 
( w tym 2 garaże )  o łącznej  powierzchni użytkowej 447,03 m ², w tym 4 lokale w sprzedaży ratalnej, 1 garaż wybudowany ze środków własnych  z nabyciem własności  części gruntu 
i 1 garaż wybudowany ze środków własnych z prawem użytkowania  wieczystego; łącznie wpływy do budżetu miasta z tego tytułu  wynoszą  43.073,80 zł.
Za przekształcenie  prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  nieruchomości  zabudowanych na cele mieszkaniowe – przy zastosowaniu 99 % bonifikaty  - do kasy miejskiej  wpłynęła kwota 949,89 zł , natomiast bez zastosowania bonifikaty – kwota  1.416,00 zł. Łącznie z tytułu przekształcenia do kasy miejskiej wpłynęła kwota 2.365,89 zł. Do  kasy   miejskiej wpłynęła również kwota 4.683,59 zł z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie  wieczyste nieruchomości przy ul. Piastowskiej 33-33 A w trybie  art. 209 a ust. 1 ustawy o  gospodarce nieruchomościami .
Kolejną grupę dochodów budżetu miasta stanowią dotacje.
Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane 
w kwocie 10.450.701 zł wykonano w kwocie 4.408.978,46 zł, co stanowi 42,19 %.
Dotacje na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 50,0 %.

Realizacja dotacji na zadania własne i zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:








    Plan

Wykonanie

  %


dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                        380               379,76                 99,94
dz. 710  - Działalność usługowa                                      6.000            3.000,00                 50,00 

dz. 750  - Administracja publiczna                              230.983        115.494,00                 50,00

dz. 751  - Urzędy naczelnych organów                            6.338            3.170,00                50,02

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne                               1.000               312,70                 31,27

dz. 852 -  Pomoc społeczna                                    10.212.000           4.289.622                 42,01

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - planowane dochody zostały zrealizowane w 73,95 % 
i dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – planowane w wysokości 525.000 zł, zrealizowane w kwocie 388.235,56 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane dochody wynoszą 474.603,49 zł, co stanowi 122,45 % dochodów planowanych w tym dziale .

Największą pozycję w tym dziale  stanowią dochody z tytułu  wpływów z różnych opłat – kwota 153.535,55 zł  ( w tym zasądzone należności Gminie Miastu Brzeg z tytułu nie dotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę ) .

Występujące na dzień 30.06.2007 r. należności wymagalne miasta wynoszą 17.839.376,13 zł, 
w tym m. in.:

· należności podatkowe od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.518.384,75 zł,

· należności z tytułu opłat czynszowych powstałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 5.896.533,48 zł .
Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł dochodów przedstawiona została 
w załączniku Nr 1.

Przychody i rozchody w 2007 roku

               Planowane na dzień 30.06.2007 r. przychody w kwocie 20.972.722 zł wykonane zostały 
w kwocie  1.896.233,98zł, tj. 9,0  % planu, w tym wolne środki w kwocie  1.886.968,52  zł, tj. 194,7  %  planu.

Po stronie przychodów nie zrealizowano przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych  
w kwocie 15.000.000 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 4.983.380  zł.

Planowane na dzień 30.06.2007 r. rozchody w kwocie 427.320  zł wykonane zostały w kwocie 213.660  zł , tj. 50,00  %  i dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym dla  :

· Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie   83.658  zł,

· Bank Ochrony Środowiska w kwocie           130.002  zł

Spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek dokonane zostały z zachowaniem terminów wynikających z zawartych umów.

Przychody i rozchody w 2007 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych

(zadania inwestycyjne)

Planowane w kwocie 93.104.266 zł wydatki budżetowe na dzień 30.06.2007 r. wykonane zostały w kwocie 34.576.194,68  zł, co stanowi   37,14   %  planu wydatków ogółem.

Planowane w kwocie  22.340.896 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 
5.041.084,74  zł (  22,56  % planu ). 
Wykonanie wydatków inwestycyjnych obejmuje jedynie zapłacone etapy zadań inwestycyjnych poszczególnym wykonawcom robót.

Realizacja zadań inwestycyjnych ( wg zał. Nr 4) przedstawia się następująco:

Dział 600 Rozdział 60004 

1. Zakup i montaż 10 wiat przystankowych 

   Plan                                   60.000 zł

   Wykonanie                           0,00  zł

Realizacja  powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2007 r. 
Dział 600 Rozdział 60016

1. Budowa  ulic „Osiedla Południowego „ ul. Norwida 
Plan                                 520.000,00  zł

Wykonanie                          2.005,60  zł

W pierwszym półroczu 2007 r. zlecono  aktualizację  kosztorysów inwestorskich , które  następnie zostały przekazane protokolarnie Gminie Miastu Brzeg w dniu 29 stycznia 2007 r. Koszt aktualizacji kosztorysów  wyniósł 1.988,60 zł .  Zadanie jest w całości  przygotowane   do realizacji pod względem formalno-prawnym . Ponadto  wydatkowano  kwotę 17,00 zł na zakup  dziennika budowy. Pismem z dnia 8 maja 2007 r.  zgłoszono do Biura Organizacyjno-Prawnego  zamiar  realizacji w/w zadania .Przetarg nieograniczony został ogłoszony dnia 18 maja 2007 r. 
a został rozstrzygnięty w dniu 21.06.2007 r. . W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego  wyłoniono wykonawcę zadania  firmę : Brukarstwo ,Odwadnianie  Terenu i Roboty Bitumiczne  „JARZĄBEK „  Spółka jawna z Brzegu , z terminem zakończenia  zadania inwestycyjnego  do dnia 01.11.2007 r.  Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 02.07.2007 r.  na kwotę brutto  500.814,44 zł .
 Ponadto w dniu 29 czerwca 2007 r.  zostały zawarte trzy umowy  na sprawowanie  nadzoru inwestorskiego : branży drogowej na kwotę 4.880,00 zł , branży sanitarnej na kwotę 2.928,00 zł  i  branży elektrycznej na kwotę 1.220,00 zł. 
W związku z powyższym nakłady na realizację w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2007 r.
2. Budowa  nawierzchni  Placu  Polonii  Amerykańskiej, Placu  Niepodległości,

Placu Kościelnego  

Plan                              2.000.000 zł

Wykonanie                     2.018,60 zł

 W marcu 2007 r. autor  projektu przebudowy placów w centrum miasta -PPU PROTOR Antoni Plamitzer z siedzibą Węgry ul. 700-lecia 15 ,46-023  Osowiec na zlecenie  Gminy Miasta Brzeg  dokonał  aktualizacji kosztorysów inwestorskich ,w celu ogłoszenia przetargu  nieograniczonego na przedmiotowe zadanie. Koszt  aktualizacji  wyniósł  1988,60 zł brutto . 
W czerwcu 2007 r. Biuro Infrastruktury Miejskiej tutejszego urzędu  wystąpiło  do  Starostwa Powiatowego  w Brzegu  o wydanie dziennika budowy  na roboty budowlane , przy budowie nawierzchni placu  na kwotę 17,00 zł i na fundament pod pomnik Jana Pawła II  na kwotę 13,00 zł . Na dzień  dzisiejszy prowadzone są rozmowy  z Parafią Rzymskokatolicką  p.w. Św. Mikołaja  w sprawie wydzierżawienia  Gminie placu wokół Kościoła w celu przeprowadzenia  w/w inwestycji .  Po podpisaniu umowy  Gmina przystąpi do realizacji zadania , które jest planowane na II półrocze 2007 r. i na rok 2008 .
Ponadto w wyniku  wykonanych  badań archeologicznych  odkryto  fundamenty ściany oficyny  wzniesionej w okresie baroku oraz fundamenty  gotyckich  filarów na obszarze  parceli blokowych przy ul.  Dzierżonia 10 i 12 . W związku z powyższym , aby pozostawić ślad  po odkrytych wykopaliskach , zgodnie z zaleceniami  konserwatora  zabytków zlecono zmianę  projektu zagospodarowania tej części  miasta .

Terminem realizacji zmiany projektu  jest  miesiąc październik 2007 r. 

3. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ulic Powstańców Śląskich - Mossora – etap II 
Plan


  1.170.000,00  zł

Wykonanie                   1.163.087,65  zł

       Wykonawcą zadania  był Zakład  Brukarski ,Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Dudzik z siedzibą w Brzegu . Zadanie było realizowane  na podstawie  umowy nr OR.IV/IM/342-97/06 z dnia 26 października 2006 r.  oraz aneksów  do umowy : Nr 1/OR.IV/IM/342-97/06 z dnia 19.12.2006 r. i 2/OR.IV/IM/342-97/06 z dnia 10.04.2007 r. Przedmiotowe  zadanie jest kontynuacją  budowy hali sportowej  przy PSP Nr 3  w Brzegu i obejmowało :
- przebudowę ul. Mossora 

- budowę parkingu przy ul.Mossora 

- oświetlenie parkingu 

- prace odwodnieniowe 

Zadanie zostało zakończone i odebrane  protokołem odbioru w dniu 12 czerwca 2007 r. Całkowity koszt zadania z nakładami poniesionymi w roku 2006 oraz zobowiązaniami roku 2006 wyniósł  1.227.997,69 brutto  , w tym roboty budowlane , dokumentacje projektowe i nadzory budowlane . 
           W ramach tego zadania  została zapłacona dnia  10 stycznia 2007 r.  faktura  w ramach  I etapu prac rozpoczętych i zakończonych w 2006 r. na kwotę  309.816,88  zł  , która obejmowała zgodnie z harmonogramem robót , zapłatę za umowę z dnia 20.06.2006 r.nr OR.IV./IM/342-55/06 oraz aneksu do tej umowy .
4. Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo– usługowego  przy ul. Starobrzeskiej – etap I 
Plan


  580.000,00 zł

Wykonanie                              0,00 zł

    W pierwszym półroczu  b.r. dokonano aktualizacji  kosztorysów inwestorskich  branży drogowej i sanitarnej  do kwoty brutto 578.091,06 zł . W wyniku  aktualizacji wzrosła  wartość I etapu zadania i w  związku z tym  pierwotna  kwota środków finansowych w wysokości  400.000,00 zł   była niewystarczającą kwotą , aby zrealizować to zadanie . 
   W związku z tym  złożony został projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie  i  Rada Miejska  na sesji w dniu  27 kwietnia 2007 r.  podjęła uchwałę  zmniejszającą   wydatki na realizację zadania pn.Remont chodników na ulicy Partyzantów  o kwotę 180.000,00 zł a jednocześnie zwiększającą  wydatki na zadanie przy ul. Starobrzeskiej  do kwoty 580.000,00 zł  . 
W dniu  15 maja 2007 r.  zgłoszono  do Biura Organizacyjno –Prawnego zamiar  realizacji  w/w zadania .  Zadanie inwestycyjne  jest w całości przygotowane pod  względem formalno-prawnym. Przetarg  nieograniczony  został ogłoszony w dniu 18 maja 2007 r. i został rozstrzygnięty  w dniu  21 czerwca 2007 r.  
       W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego został wyłoniony wykonawca zadania: Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne Spółka jawna „JARZĄBEK „  z Brzegu  .
Termin  zakończenia zadania wyznaczono do dnia 01.11.2007 r. .
Umowa na realizację  zadania została zawarta  w dniu 2 lipca 2007 r. na kwotę brutto 571.903,79 zł .Ponadto  w dniu 29 czerwca 2007 r.  zostały zawarte dwie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego : branży drogowej na  kwotę 4.880,00 zł i branży  sanitarnej  na kwotę  3.000 zł . 
W związku z powyższym nakłady na realizację w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2007 r. 
5. Remont drogi wewnętrznej  ul. Armii Krajowej – ul. K. Wyszyńskiego 
Plan


  103.000,00 zł

Wykonanie                          732,00 zł

    Poniesione nakłady w kwocie  732,00 zł dotyczą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , który uzyskano w dniu 27 marca 2007 r. . Zadanie  jest w pełni przygotowane do realizacji pod względem  dokumentacyjnym  i formalno –prawnym . W dniu 7 maja 2007 r. zgłoszono do Biura Organizacyjno-Prawnego  zamiar realizacji w/w zadania .
      Przetarg  nieograniczony został ogłoszony dnia 11 maja 2007 r.  i został rozstrzygnięty w dniu 24 maja 2007 r. .
W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wyłoniony został  wykonawca w/w zadania : Zakład Brukarski Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Dudzik z Brzegu  .
Termin zakończenia  zadania inwestycyjnego został wyznaczony na dzień  03.08.2007 r. 

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 04 czerwca 2007 r.  na kwotę brutto 95.972,87 zł .Ponadto  w dniu 28 maja 2007 r. została zawarta umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży drogowej  na kwotę  2.000,00 zł . 
W związku z powyższym  nakłady na realizację w/w zadania zostaną poniesione w II półroczu 2007 r. 

6. Budowa łącznika ulic Łokietka –Trzech Kotwic w Brzegu 

Plan                                   300.000,00 zł
Wykonanie                           5.055,60  zł
   W kwietniu  br.  na przedmiotowe zadanie zostały zaktualizowane  kosztorysy inwestorskie za kwotę 1.988,60 zł , a także wykonana zmiana trasy przyłącza wodociągowego do działki nr 900/5  za cenę brutto  3.050,00 zł. Dokonano również zakupu dziennika budowy za kwotę  17,00 zł . Realizacja  zadania  została podzielona  na  2  części tej realizacji . W ramach realizacji   na wykonanie przyłączy wodociągowych została spisana umowa z PWiK w Brzegu na kwotę  brutto 74.420,00 zł , natomiast na roboty drogowe w ramach I etapu  został ogłoszony przetarg nieograniczony , którego rozstrzygnięcie zaplanowano na 13 lipca br.  ( przetarg unieważniono z powodu brak ofert ). Wobec powyższego został ogłoszony II przetarg  na realizację w/w zadania . Otwarcie ofert  na zadanie zostało wyznaczone na dzień 10 sierpnia 2007 r. 
W ramach  robót zostaną wykonane :

- jezdnia  o nawierzchni z kostki brukowej  betonowej  szarej ATENA -506,00 m ²
- chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej ATENA – 125,00 m ²
- kanalizacja odwadniająca  - 13 mb

- roboty odtworzeniowej dla przyłączy  wodociągowych – 292,50 m ²
- oświetlenie uliczne – 2 sztuki 

- przebudowa i zabezpieczenie linii energetycznej  śr/n , n/n i sieci teletechnicznej 

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2007 r. 
7. Budowa chodnika od ul. Reymonta do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem 
Plan                                     50.000,00  zł
Wykonanie                                17,00   zł
   Na  wykonanie  przedmiotowego zadania inwestycyjnego ( po uzyskaniu pozwolenia na budowę  ) ogłoszony został przetarg  nieograniczony .
W ramach tego zadania zostało przewidziane  do  wykonania :
- chodnik  z kostki brukowej betonowej prostokątnej 

- wykonanie  odwodnienia powierzchniowego 

   Umowa na realizację zadania z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania  – Zakładem Brukarskim ,Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Dudzik z siedzibą w Brzegu przy ul. Mlecznej 1/7   została podpisana  dnia 13 czerwca 2007 r.

Termin zakończenia  realizacji zadania upływa  22 sierpnia 2007 r. 

        W miesiącu czerwcu Biuro Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miasta w Brzegu  wystąpiło do  Starostwa Powiatowego Brzegu o wydanie dziennika budowy na roboty budowlane  , którego koszt wyniósł 17,00 zł . Koszt wykonania inwestycji  wg. zawartej umowy z Wykonawcą zadania wyniesie 49.976,57 zł brutto .

9.  Remont nawierzchni ul. Wał Śluzowy   wraz z oświetleniem  

Plan                                     80.000  zł

Wykonanie                              0,00  zł

 Realizację zadania  zaplanowano w II półroczu 2007 r. 
Dział 700 Rozdział 70005
1. Komputeryzacja  Zarządu Nieruchomości Miejskich 
 Plan                                         15.000,00  zł

Wykonanie                                        0,00 zł
  Środki finansowe w budżecie miasta na 2007 r. zostały zabezpieczone na wykonanie komputeryzacji w planowanej  nowej    siedzibie Zarządu Nieruchomości Miejskich po byłej szkole policyjnej przy placu Moniuszki 1 w Brzegu .
Dział 700 Rozdział 70095

1. Remont i modernizacja budynków przy ul. 6-go Lutego 4 z przeznaczeniem na lokale socjalne

Plan


  3.330.000,00 zł

Wykonanie                       84.613,34  zł
Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

   W ramach zadań w 2007 r. zlecono wykonanie robót rozbiórkowych , których wartość wg kosztorysów inwestorskich szacowana była na kwotę 360.000,00 zł . W drodze postępowania przetargowego wyłoniona  została firma ITOS. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe  za łączną kwotę 82.173,34 zł  oraz zlecono  wykonanie aktualizacji  kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.440,00 zł  w celu  dopełnienia  wymogów  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zakres prac obejmujący wykonanie robót ogólnobudowlanych , których  wartość oszacowana została na podstawie zaktualizowanych  kosztorysów inwestorskich  na kwotę 5.039.475,10 zł brutto,   Zarząd Nieruchomości Miejskich  złożyło dwa wnioski  ( wniosek na remont w wysokości 30 % i wniosek  na budowę  w wysokości 20 % ) o dofinansowanie z budżetu państwa  na kwotę łączną 1.251.270,00 zł  w trybie przepisów ustawy  z dnia 8 grudnia 2006 r.  o finansowym  wsparciu  tworzenia  lokali  socjalnych   , mieszkań chronionych  , noclegowni i domów dla  bezdomnych . W związku  z treścią  art. 16  w/w ustawy  mówiącym , że nie może być udzielone  wsparcie  na realizację  przedsięwzięcia  rozpoczętego  ( rozpoczęcie robót budowlanych )  przed  zawarciem umowy  z bankiem – nie ogłaszano przetargu na roboty ogólnobudowlane . W dniu  23 lipca 2007 r.  Zarząd Nieruchomości Miejskich  uzyskał informację  z Banku Gospodarstwa Krajowego  , że wnioski  Gminy Miasta Brzeg zostały przyjęte . Ostateczne potwierdzenie tego faktu zostanie ogłoszone do dnia 31 lipca 2007 r.  na stronie BIP  Banku Gospodarstwa Krajowego  , a po tym terminie  dojdzie  do zawarcia umowy z bankiem .

Wobec  powyższego  w miesiącu lipcu 2007 r. wszczęta zostanie procedura przetargowa  na wykonanie robót ogólnobudowlanych , których  planowany termin rozpoczęcia robót , ze względu  na tryb składania wniosków o dofinansowanie , ustalony został na wrzesień  2007 r.  a zakończenie prac przy uwzględnieniu 18 miesięcznego  cyklu realizacji  zadania inwestycyjnego  na m-c luty 2009 r.  

2. Remont i modernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 34

Plan


  1.810.142,00 zł

Wykonanie                   1.310.896,54 zł

Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

          W ramach zadania 2007 r. remont obiektu jest w trakcie realizacji  a postęp robót  przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem  prac .  Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1.310.896,54 zł , w tym kwota 877.514,23 zł dotyczy robót wykonanych i zafakturowanych w 2006 r. , których termin płatności przypadał w 2007 r. .

W trakcie postępujących prac odkrywkowych w 2007 r. zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych  nie objętych projektem technicznym  , w tym m.in.  wymiana klatki  schodowej na łączną kwotę 184.088,26  zł . Planowany  termin zakończenia zadania  , zgodnie z  zawartą umową ustalony został na dzień 30 września 2007 r. , jednak ze względu na potrzebę wykonania robót dodatkowych  , termin zakończenia inwestycji  zostanie przesunięty o dwa miesiące . 
W 2007 r. wykonano następujące  roboty budowlane :  ścianki działowe ,podłoża i podłogi , stolarkę okienną i drzwiową ,instalacje wewnętrzne : elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne , instalację domofonową i RTV , odgromową a także roboty dekarskie ,tynkarskie oraz izolacje piwnic . 
3. Remont i modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w strefie ścisłej ochrony  konserwatorskiej w Brzegu   
Plan


       40.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu.

  Kwota ujęta w budżecie miasta na 2007 r.  stanowi  środki  zabezpieczające  planowany udział środków własnych  na realizację zadań objętych wnioskami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 .

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta z dnia 27 marca 2007 r.  wnioski na dofinansowanie zadań   proponowanych   przez  ZNM w Brzegu  nie zostały złożone ze względu  na posiadanie bardziej   zaawansowanych  dokumentacyjnie  opracowań dotyczących  rewitalizacji obszarów miejskich
 ( place  miejskie , Park Wolności ,Park Centralny , rewitalizacja brzeskiego Ratusza) .

4. Wyburzenie  zdegradowanych budynków w Brzegu 
Plan


     26.000,00 zł

Wykonanie                               0,00 zł

 Zadanie przekazano do realizacji do ZNM w Brzegu .
      Kwota ujęta w budżecie miasta na 2007 r. stanowi środki zabezpieczające  planowany udział środków własnych na realizację zadań objętych wnioskami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 
Zgodnie z decyzją  podobnie jak w przypadku poprzedniego zadania inwestycyjnego , wniosek na dofinansowanie w ramach RPO nie został złożony .
5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych    
Plan                                   250.000,00 zł

Wykonanie                                   0,00 zł
Zadanie przekazano do realizacji ZNM w Brzegu .
W II półroczu 2007 r. Zarząd Nieruchomości wykaże wykorzystanie środków  finansowych na spłatę udziału gminy w kredytach zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe. Z uwagi na to , że sukcesywnie  i na bieżąco wpływają dokumenty do ZNM  ze wspólnot mieszkaniowych w Brzegu ,  realizacja  zadania  nastąpi  po   sprawdzeniu  otrzymanych   sprawozdań .
Dział 710 Rozdział 71035 

1. Odwodnienie  terenu cmentarza przy ul. Starobrzeskiej 

Plan                                   280.000,00 zł

Wykonanie                                   0,00 zł
       W ramach  tego zadania Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu zlecił opracowanie dokumentacji  projektowej za kwotę  31.110,00 zł . Dokumentacja ta został w miesiącu lipcu b.r. złożona  w Starostwie Powiatowym w Brzegu, celem uzyskania pozwolenia na  rozpoczęcie robót budowlanych .

Dział 750 Rozdział 75023

1. Termomodernizacja budynków  Urzędu Miasta i Ratusza 
Plan


        587.543,00 zł

Wykonanie                         538.743,13 zł

      W ramach inwestycji dokonano zapłaty zobowiązań z 2006 r. za wykonanie robót i ocieplenie

  dachu budynku „B” Urzędu Miasta na kwotę 449.926,85 zł  zgodnie z umową  nr OR.IV/342-92/06 z dnia 11.10.2006 r. oraz aneksu do umowy nr 1 z dnia 20 grudnia 2006 r.  
Wartość robót  budowlanych  wyniosła ogółem wartość 534.743,14 zł  natomiast nadzór inwestorski  wyniósł kwotę 2.000,00 zł . Dokonano również w 2007 r. zapłaty za  wykonanie izolacji cieplnej  dachu z wełny mineralnej budynku „B” Urzędu Miasta Brzeg  za kwotę  84.816,29 zł , według przedłożonej faktury VAT nr 25/2007/F dla Firmy Usługowo-Handlowej „NOWIX” Mariusz Nowak z Krzeszowic  , w dniu  07 maja 2007 r.    .
W bieżącym roku zlecono i wykonano aktualizację  kosztorysów inwestorskich zadań termomodernizacyjnych w budynku Ratusza i Sukiennic .
 Aktualizacji dokonało Biuro Projektowe „AKAPIT’  na kwotę  1.999,99 zł .
2. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Plan


     225.000,00 zł

Wykonanie                        19.666,40 zł

    W ramach zadania inwestycyjnego dokonano  rozbudowy sieci komputerowej  w budynku Urzędu przy ul. Robotniczej 12   za kwotę   8.442,40  zł , płatną zgodnie  z fakturą nr 16/R-1/2007 r. dla firmy „ARTEL” Ryszard Podkowa  z Brzegu oraz  zakup licencji na system fakturowanie  zgodnie z fakturą nr 3/03/2007 z firmą „WAZA’  z Wrocławia na kwotę 4.880,00 zł i szkolenie pracownika z zakresu obsługi programu na kwotę 1.464,00 zł . 
   W ramach komputeryzacji   urzędu   zakupiono również  Program Informacji Prawnej wraz z roczną aktualizacją , płatną fakturą dla  Centrum Kształcenia Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu „Polbi” Sp.z o.o z Warszawy  za kwotę 4.880,00 zł .
3. Remont plafonu w Sali Rajców Ratusza Miejskiego

Plan


     40.000,00 zł

Wykonanie                      33.405,40 zł

   W ramach zadania dokonano pełnej konserwacji plafonu w Sali Rajców brzeskiego Ratusza .
Wykonawcą zadania  była firma IN PLUS  Konserwacja Obiektów Zabytkowych  Jan Szczurek  ul.  Bronowicka 81/49   30-091   Kraków .

Zapłata za wykonane zadanie  nastąpiło w dniu 06 kwietnia 2007 r. zgodnie  z zawartą umową OR.IV-342-107/06  z dnia 15 grudnia 2006 r.  
4. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Brzegu 
Plan


       50.000,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł

  W II półroczu zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie powyższego zadania.
Dział 754 Rozdział 75416

1. Komputeryzacja stanowisk  obsługujących  monitoring Straży  Miejskiej 
Plan


        10.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dział 801 Rozdział 80101
1. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych nr 1,3,5, ZS nr 2 z OI

Plan


      2.565.000,00 zł

Wykonanie                                    0,00  zł

Realizacja  zadań termomodernizacyjnych  planowana jest do realizacji w II półroczu 2007 r. 
2. Budowa ogrodzenia przy PSP  nr 3 w Brzegu 
Plan


             155.000,00 zł

Wykonanie                                15.988,60 zł

 W ramach zadania  przewiduje się wykonanie :
I. Renowację zabytkowego ogrodzenia  przy ul. Powstańców  Śląskich – zadanie  realizowane 

   przez Pracownię Dokumentacji i Konserwacji Zabytków w Brzegu   Jerzego Skarbka  
   i obejmuje wykonanie :
- robót  murarskich 

- czyszczenie lica ceglanego

- uzupełnienie lica ceglanego 

- hydrofobizacji 

- scalania  kolorystycznego  lica  ceglanego 

- robót ślusarskich 

Realizacja zadania  zaplanowana została  z terminem jej wykonania do 30 września 2007 r. 

II. Odbudowę   ogrodzenia  i  muru  przy parkingu  na ul. Mossora .

     Na powyższe zadanie  została wszczęta procedura  przetargowa . 
    W dniu 21 czerwca 2007 r. zostały do Wykonawców  wysłane zaproszenia  do składania ofert , których termin otwarcia upłynął 2 lipca b. . Ponieważ wpłynęła 1 oferta  przekraczająca  kwotę przeznaczone na ten cel w budżecie miasta  , przetarg unieważniono . 
Wobec powyższego wszczęto procedurę II przetargu na to zadanie , których termin otwarcia ofert wyznaczono na sierpień 2007 r.  
    Zadanie przewidziane do realizacji  obejmuje  wykonanie :
-  rozbiórki części ogrodzenia  murowanego 

- wykonanie  izolacji pionowej ściany fundamentowej muru 

- wykonanie robót odtworzeniowych ogrodzenia murowanego 

- wykonania tynków na ścianach  wzdłuż parkingu wraz z malowaniem 

- budowy nowego ogrodzenia z montażem odrestaurowanych fragmentów ogrodzenia na 

  podmurówce 
 Zadanie  planowane jest do wykonania  w II półroczu 2007 r. 

      Nakłady poniesione w I półroczu  2007 r.  obejmują opracowanie  przez Pracownię dokumentacji i Konserwacji Zabytków Jerzy Skarbek  dokumentacji  programu  konserwatorskiego  dla zabytkowego  ogrodzenia  przy PSP  nr 3  za kwotę 14.000,00 zł  oraz dokumentacji technicznej  odbudowy ogrodzenia i muru przy  parkingu   na ul.  Mossora   opracowanej  przez Antoniego  Jerzego Rak – Nadzór inwestorski , kosztorysowanie , projektowanie za kwotę 1.988,60 zł  .
Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego  wyłoniono   wykonawcę na renowację zabytkowego ogrodzenia  przy PSP Nr 3 podpisano  29 czerwca  2007 r.  umowę z Panem  Jerzym  Skarbkiem – Pracownią Dokumentacji i Konserwacji  Zabytków  . Termin  realizacji  zadania upływa  30 września 2007 r.  , a koszt  wykonania  zadania    zgodnie z umową wyniesie   61.000,00 zł   z terminem płatności za wykonanie zadania w II półroczu 2007 r. 
   Realizacja odbudowy  ogrodzenia i muru przy parkingu na ul. Mossora przewidziana jest na II półrocze 2007 r. , zgodnie  z zawartą umową na wykonanie przedmiotowego zadania  z dnia 12 lipca 2007 r. na kwotę 73.609,05 zł  pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a Zakładem Usługowo-Produkcyjnym TAKAR Andrzej Karaś .
3.Rozbudowa i modernizacja  boisk szkolnych 
Plan


        300.000,00 zł

Wykonanie                           18.300,00 zł

      W ramach zadania  inwestycyjnego został sporządzony  projekt boiska   sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brzegu . Płatność za wykonane zadanie  dla wykonawcy zadania firmy  : ARCHISPORT  Sp. z o.o. ul.Kirasjerów 102   ze Szczecina    na kwotę  18.300,00 zł  , została zrealizowana dnia  06 kwietnia 2007 r. zgodnie z przedłożoną przez Wykonawcę fakturą VAT nr 03/03/2007 .
4. Wykonanie instalacji monitoringu  na boisku sportowym przy hali sportowej w 
      PSP Nr 3 
Plan                                         30.000,00 zł

Wykonanie                                       0,00 zł
     Zakup inwestycyjny  w PSP Nr 3  planowany na 30.000,00 zł  z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu  nie został zrealizowany w I półroczu 2007 r.. Zgodnie z informacją Biura Oświaty , Kultury i Sportu  przekazaną wraz z informacją o wykonaniu wydatków za I półrocze, trwają obecnie procedury zamówienia   w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania.
Dział 801 Rozdział 80104

1. Termomodernizacja budynków Przedszkoli Nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11

Plan


         1.307.735,00 zł

Wykonanie                             206.381,52 zł   
   W 2007 r.  nastąpiła płatność faktury   jako zobowiązanie  roku 2006 r. na zadania pn .: „Ocieplenie dachu wraz z remontem pokrycia budynku PP Nr 3 „ jako zadania inwestycyjnego  rozpoczętego i zakończonego   w 2006 r.  na kwotę  82.176,80  zł  dla Firmy Usługowo-Handlowej  „NOWIX” Mariusz Nowak  z Krzeszowic  ul. Krakowska 31.
W 2006 r.   zostało rozpoczęte  zadanie pn.:  Ocieplenie dachu  wraz z remontem  pokrycia  budynku PP Nr 1 . Ze względu na okres  zimowy roboty  zostały przerwane . Zadanie  zostało  zakończone  w kwietniu 2007 r. . Wykonawcą robót  była Firma Handlowo-Usługowa „NOWIX’  z Krzeszowic. Wartość zadania wyniosła  114.074,72 zł  .Nadzór inwestorski  pełnił E.Burczak za kwotę 1.800,00 zł .

W ramach tego zadania  wykonano ocieplenie  stropu  z wełny mineralnej grubości 150 mm , o powierzchni 386 m 2 , wymieniono  pokrycie dachu z dachówki karpiówki o powierzchni 390 m 2 , wymieniono rynny – 59 mb , rury spustowej  63 mb, wymieniono pokrycie z papy o powierzchni 86,5 m 2 .
W wyniku  przetargu nieograniczonego  został wyłoniony wykonawca zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej w budynku PP Nr 1  tj. Firma „ MAZUREK „  Sp. z.o. z Wolbórza, z którym to dnia 22 czerwca 2007 r. spisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania . Wartość  umowna zadania   wyniesie 138.520,62 zł  .  
Jednocześnie zlecono prowadzenie nadzoru inwestorskiego E. Burczakowi za kwotę 2.600,00 zł  oraz  zakupiono dziennik budowy za kwotę 13,00 zł . 
W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony  wykonawca robót  zadania pn. : „Budowa kotłowni gazowej  wraz z remontem  instalacji  c.o. i adaptacją pomieszczeń na kuchnię w PP Nr 3 tj. „ENERGY INVESTORS’ Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie , z którym spisano umowę na wykonanie przedmiotowego zadania w dniu 25 czerwca 2007 r. 
Wartość umowna  zadania  wyniesie  792.123,87 zł brutto . Przekazanie budynku nastąpiło w dniu podpisania umowy . Nadzór  nad realizacją zadania branży budowlanej i instalacyjnej będzie pełnił E. Burczak za kwotę 5.500,00zł . W ramach zadania zakupiono dziennik budowy  za kwotę 17,00 zł . Zakończenie zadania przewiduje się na  II półrocze 2007 r.

Jednocześnie zlecono wykonanie przez  autorskie biura projektowe , wykonanie aktualizacji dokumentacji i kosztorysów inwestorskich, za które poniesiono łączny wydatek na kwotę 8.300,00 zł .
2.Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzacza dla Publicznym Przedszkolu  Nr 1 

Plan                                             6.000,00 zł

Wykonanie                                  6.000,00 zł
Zadanie zostało przekazane do realizacji dla PP Nr 1  zgodnie ze złożonym wnioskiem placówki . 
3.Udrożnienie  wentylacji  w Publicznym Przedszkolu Nr 7  Integracyjnym 

   Plan                                        55.000,00 zł

   Wykonanie                                      0,00 zł
    W miesiącu  czerwcu  2007 r. Biuro Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Brzegu  zleciło  wykonanie projektu udrożnienia wentylacji dla „PREIS-BUD” Projektowanie i Nadzór Budowlany inż. Leszek  Preisner  za kwotę brutto 2.196,00 zł  z terminem płatności w II półroczu 2007 r. 
4.Remont instalacji elektrycznej, sygnalizacji pożaru ,sygnalizacji  włamania  w PP Nr 7 

   Integracyjnym 

  Plan                                       135.000,00 zł 

  Wykonanie                                       0,00 zł
Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie przewidziane jest na II  półrocze 2007 r. 

5. Budowa ogrodzenia  przy Publicznym Przedszkolu  Nr 1 

Plan                                         100.000,00 zł

Wykonanie                                         0,00 zł 
    Jest to nowe zadanie inwestycyjne  wprowadzone  uchwałą na sesji Rady Miejskiej  dnia 22 czerwca 2007 r.  Realizacja   tego zadania nastąpi  w II półroczu  2007 r. 
Dział 801 Rozdział 80110

1. Termomodernizacja budynków Gimnazjów Nr 1,3 oraz Zespołu Szkół Nr 1 z OS 

Plan


      989.800,00 zł

Wykonanie                               799,99 zł

  W  ramach zadania  zlecono i wykonano  aktualizację  kosztorysu inwestorskiego  remontu instalacji c.o. w PG Nr 1 za kwotę 799,99 zł . 

Zadania termomodernizacyjne  planowane są do wykonania w drugiej połowie 2007 r. 
2. Budowa  boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego z trawy syntetycznej w Publicznym 

    Gimnazjum Nr 3 
Plan


      434.000,00 zł

Wykonanie                       432.042,18 zł

   Wykonawcą  zadania inwestycyjnego w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego  została  Firma „DROMOT”  Sp. jawna z Pszczyny . Zadanie  to dotyczyło  budowy boiska wielofunkcyjnego 
z trawy syntetycznej  o wymiarach 30 x 50  na podbudowie i terenie zdrenowanym . Cały teren został ogrodzony siatką  o wysokości 4 m z piłkochwytami . Powierzchnia użytkowa  obejmuje teren 1500 m ² . Boisko przystosowane jest  do gry   w piłkę ręczną , siatkową  i koszykówkę  
 ( 2 boiska) .  Wartość  robót budowlanych wyniosła 427.772,18  zł .  

Nadzór  inwestorski  prowadził  inż.  Wacław  Mańka  za kwotę  4.270,00 zł.  Zadanie zostało wykonane  i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 29 maja 2007 r. 
3. Budowa wielofunkcyjnego  boiska sportowego ,ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej  przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu 
Plan


      500.000,00 zł

Wykonanie                         18.300,00 zł

   W ramach zadania  wykonana została  dokumentacja projektowa  przez Firmę ARCHISPORT”  Sp. z o.o.  .Dokumentacja projektowa  przekazana została do Urzędu Miasta w Brzegu w m-cu maju 2007 r. .Koszt wykonania dokumentacji  wyniósł  18.300,00 zł .

  Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu akceptacji złożonego wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do końca sierpnia 2007 r.

4.Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Publicznym Gimnazjum Nr 3 

Plan                                 156.850,00 zł

Wykonanie                                 0,00 zł 
  Aktualizacja i uzupełnienie  dokumentacji projektowej  na przedmiotowe zadanie nastąpi w II półroczu br.

5.Monitoring boiska wielofunkcyjnego ,ogólnodostępnego z trawy syntetycznej przy 
   Publicznym Gimnazjum Nr 3 

Plan                                   12.150,00 zł
Wykonanie                                 0,00 zł 
Zadanie realizowane zostanie w III kwartale 2007 r. 

Dział 801 Rozdział 80195

1. Wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą
Plan


        50.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł

   Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2007 roku  . 
Dział 851 Rozdział 85195 
1. Zakup systemu holterowskiego 12 kanałowego wraz z 3 kanałowymi rejestratorami  

      holterowskimi 

Plan                                   50.000,00  zł

Wykonanie                                  0,00 zł

   Realizacja  zadania  związana jest z podjęciem w dniu 22 czerwca 2007 r. uchwały Rady Miejskiej w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie poradni kardiologicznej  przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu .
Zgodnie z uzasadnieniem tej uchwały , przekazanie środków  przez Gminę Miasto Brzeg nastąpi po zadeklarowaniu pozostałych gmin Powiatu Brzeskiego  o proporcjonalnym  partycypowaniu w koszcie utworzenia  poradni kardiologicznej  oraz po zawarciu stosownych porozumień w tym zakresie .

Realizację zadania  przewidziano w  II półroczu  2007 r. 

Dział 852 Rozdział 85219

1. Komputeryzacja MOPS

Plan


        12.000,00 zł

Wykonanie                                  0,00 zł
     W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 15 czerwca 2007 r. na zakup sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu  , wyłoniono firmę  dostawcę  przedmiotowego sprzętu – PPHU JWJ Komputer-Wojciech Dobrowolski,Jarosław Zimny  55-200 Oława ul. Żeromskiego 2 .

W ramach  zadania  zakupiono na potrzeby MOPS-u :

- 1 zestaw komputerowy Core Duo 1.8 za cenę  1.417,44 zł

- 2 zestawy komputerowe Core Duo 1.6 za cenę 2.152,72 zł

-  3 sztuki monitorów Asus 17 ‘’MM17DE-B LCD za cenę 1.672,29 zł

- 2 drukarki laserowe Canon LBP-3300 za cenę 1.552,14 zł

- 3 programy Windows XP PRO PL za cenę 1.511,94 zł
- 3 programy MS Office Basic Editio 2003 za cenę 2.013,96 zł

- 3 programy antywirusowe Kaspersky Internet Security 6.00 BOX   - 511,29 zł

 Umowa z firmą  została podpisana w dniu 18 czerwca 2007 r. a sprzęt  dostarczony dnia 28 czerwca 2007 r. . Zapłata za wykonana usługę  nastąpiła w II półroczu 2007 r.  
Dział 852 Rozdział 85220 
1. Stworzenie mieszkania schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie

Plan


        25.376,00 zł

Wykonanie                         25.376,00 zł
     W dniu 17.11.2005 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Gminą Miasto Brzeg 
oraz Parafią Ewangelicko – Augsburską w Brzegu, dotyczącą użyczenia poddasza o powierzchni 

205 m2, znajdującego się w lokalu przy ul. Kamiennej 4, które zostanie wykorzystane 
na utworzenie miejsca schronienia dla ofiar przemocy. Umowa zawarta jest na okres 20 lat 
do 31.12.2025 roku. W zamian za użyczenie Gmina Miasto Brzeg zobowiązuje się dokonać prac adaptacyjnych, których wartość szacuje się na kwotę 160.000 zł.
W dniu 23.05.2006 r. została zawarta umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń nie użytkowanego poddasza na pomieszczenia mieszkalne dla ofiar przemocy, wymagających czasowego schronienia”. Wykonawcą zadania jest Architektoniczne Biuro Projektowe „Abi – Projekt” z siedzibą 
w Brzegu ul.Struga 13 na kwotę 25.376 zł.  Termin zakończenia wykonania usługi  wyznaczony został na dzień 15 sierpnia 2006 . 

Zadanie  zostało ujęte   do realizacji kolejno w budżecie roku   2007 .  W dniu 3 kwietnia 2007 r. wykonawca  zgłosił pisemnie  zakończenie prac lecz decyzja  Starostwa Powiatowego w Brzegu  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca  pozwolenia na budowę , stała się ostateczna w dniu 13 kwietnia 2007 r. W związku z powyższym  naliczono kary  umowne dla wykonawcy  za zwłokę w wykonaniu zadania , wynoszącą 240 dni.  Za każdy dzień zwłoki  naliczona została kara łączna w wysokości 12.180,00 zł brutto , która została potrącona od kwoty 25.376 zł wykazanej przez wykonawcę w fakturze.
Dział 853 Rozdział 85305

1.Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

Plan


      169.700,00 zł

Wykonanie                           1.200,00 zł

       Zadania termomodernizacyjne w budynku Żłobka będą realizowane w drugim półroczu 2007 r. W ramach zadania  inwestycyjnego zlecono i wykonano autorom projektów aktualizację  dokumentacji i kosztorysów  inwestorskich  na roboty termomodernizacyjne za łączną kwotę 1.200,00 zł .
Dział 900 Rozdział 90001

1. Realizacja projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” – dotacja z Gminy Lubsza 
Plan

        377.600,00  zł

Wykonanie             250.000,00  zł

     Zadanie związane jest z przekazaniem dotacji z Gminy Lubsza  dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu , zgodnie z zawartym porozumieniem  z dnia 18 czerwca 2007 r. Przekazana dotacja przeznaczona zostanie jako udział Gminy Lubsza na sfinansowanie kosztów nabycia materiałów niezbędnych do realizacji i obsługi geodezyjnej zadania z związku z realizacją inwestycji pn. ”Oczyszczanie  ścieków w Brzegu „ . Zgodnie z porozumieniem  łączna kwota dotacji w wysokości 377.600,00 zł , zostanie przekazana w dwóch transzach : I – w wysokości 250.000,00 zł ( I półrocze )a druga w kwocie  127.600,00  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Przejmującego i po przedstawieniu rozliczenia pierwszej transzy ; której to termin przekazania  został wyznaczony  na II półrocze 2007 r. 
Dział 900 Rozdział 90002

1. Budowa kwatery nr II składowiska gminego Gać 

Plan

            736.000,00 zł

Wykonanie                 368.006,00 zł

      W ramach wykonania przekazano środki finansowe dla Związku EKOGOK w formie dotacji 
na poczet planowanej inwestycji  . Według przedłożonej informacji przez EKOGOK  pismem z dnia 17 lipca 2007 r. Ldz. 207/2007 oraz pismem uzupełniającym L.dz.213/2007  w sprawie realizacji  przedmiotowego zadania  , zadanie zostanie zrealizowane  w II półroczu 2007 r. . Został wyłoniony  w zakończonym postępowaniu przetargowym wykonawca robót , którym został Zakład Techniki Ochrony Środowiska „ , z którym podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania . Zgodnie  z harmonogramem  finansowo-rzeczowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy , zdecydowana większość robót  będzie wykonana i sfinansowana w bieżącym roku   , natomiast całkowite rozliczenie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w terminie do 31 marca 2008 r. 
W dniu 19 lipca br. uzyskano pozwolenie na budowę  decyzją  Starosty Oławskiego  Nr 622/2007  , natomiast w dniu 25 lipca 2007 r.  podpisano umowę z wyłonionym  w przetargu publicznym Wykonawcą zadania  Zakładem   Usługowo-Produkcyjno-Handlowym „INVEST-BUD  Wiktor Dynowski , 58-100 Świdnica ul. K.Szymanowskiego 2/6 ;  która to sprawować będzie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi .  
Tego dnia  sporządzono protokół z przekazania –przyjęcia placu budowy .
2. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

Plan

            40.000,00 zł

Wykonanie                          0,00 zł

Realizacja powyższego zadania nastąpi w II półroczu 2007 r.
Dział 900 Rozdział 90004

1. Realizacja Programu Rewitalizacji Terenów Zieleni Miejskiej

Plan

            733.000,00  zł

Wykonanie                  183.969,19 zł

     W m-cu październiku 2006 r.  dokonano wyboru  wykonawcy robót na Skwerze Dworcowym przy ul. Piastowskiej w Brzegu .  Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 30 listopada 2006 r. Roboty zostały zakończone 30 stycznia 2007 r. . Za wykonanie robót zapłacono fakturę za wykonanie robót ze środków  budżetu roku 2007 r.  w wysokości 179.089,61 zł  dla Wykonawcy przedmiotowego zadania firmy  „WRZOS” Wojciech Kijak z Nysy.Pozostałe środki finansowe wydatkowano  na : nadzór inwestorski na prace „przebudowa skweru dworcowego”  dla H.Chmielewskiego w kwocie  2.426,58 zł   ; aktualizację projektu na „Przebudowę skweru dworcowego „  1.220,00 zł  ; przeszacowanie kosztorysu na zadanie pn. :”Przebudowa skweru X-lecia „ na kwotę 366,00 zł  ; przeszacowanie  kosztorysu na zadanie pn. „Remont alejki w Parku Chrobrego „  854,00 zł oraz na zakup dziennika budowy na „remont alejki w Parku Chrobrego „ w kwocie 13,00 zł . 

W dniu  8 czerwca 2007 r. podpisano umowę na wykonanie remontu  alejki  w Parku Chrobrego  na kwotę 254.622,69 zł . Zakończenie  realizacji zadania przewidywane jest  na grudzień 2007 .   W dniu 9 lipca 2007 r.  podpisano umowę  na przebudowę zieleni na skwerze Dworcowym  przy ul. Piastowskiej – wartość zadania 54.600,00 zł . Zakończenie tego zadania przewiduje się w miesiącu wrześniu 2007 r.  
Z uwagi na podjęcie uchwały dotyczącej  lokalizacji na Skwerze X –lecia pomnika Korzeniowskiego , prace związane  z przebudową tego skweru są uzależnione od podpisania umowy użyczenia z Kołem Miłośników Brodów na wykonanie   postumentu pod w/w pomnik . 
Po uzyskaniu  dokumentacji w zakresie postumentu , za którą w całości odpowiedzialne jest Koło, zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej istniejący projekt na  przebudowę w/w skweru .
2.   Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu 
Plan                               50.000,00 zł

Wykonanie                             0,00 zł
  Procedura przetargowa na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie wszczęta  po uzyskaniu aktualnego kosztorysu  na wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewostanie  wysokim i niskim ,  którego termin wyznacza się na m-c wrzesień 2007 r. 
3.  Rewitalizacja Parku Wolności w Brzegu 

Plan                               80.000,00 zł

Wykonanie                             0,00 zł
      Zadanie rewitalizacji Parku Wolności w Brzegu w tym zakresie dotyczący  opracowania projektu na zbiorniki wodne przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2007 r. 
Dział 900 Rozdział 90015

1. Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego 

Plan

            270.000,00 zł

Wykonanie                        732,00 zł

      Poniesione  nakłady  w kwocie  732,00 zł dotyczą aktualizacji  kosztorysu inwestorskiego , który uzyskano w dniu 30 marca 2007 r. . Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji pod względem dokumentacyjnym i formalno-prawnym . W dniu 14 maja 2007 r. zgłoszono do Biura Organizacyjno- Prawnego zamiar realizacji w/w zadnia . Przetarg  nieograniczony został ogłoszony dnia 18 maja 2007 r.  i został rozstrzygnięty  w dniu 01 czerwca 2007 r.  
W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zadania którym zostało Przedsiębiorstwo „ADREL” Ryszard Adaszyński z Brzegu ; z terminem  zakończenia zadania  do 14 października 2007 r. Umowa  na realizację  zadania  została zawarta w dniu 15 czerwca 2007 r. na kwotę brutto  262.061,04 zł . Ponadto  w dniu 11 czerwca 2007 r.  została zawarta umowa na sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  branży  elektrycznej  na kwotę  3.050,00 zł .
Zlecono również w dniu 15 czerwca 2007 r.  Muzeum Piastów Śląskich, sprawowanie nadzoru  archeologicznego przy wykonywaniu robót ziemnych za kwotę 1.988,60 zł . 
    W związku  z powyższym  nakłady  na realizację zadania zostaną poniesione w II półroczu 2007 r.   
2.Podświetlenie  Kościoła  p.w. Św. Mikołaja w Brzegu 
Plan

             372.000,00 zł

Wykonanie                      1.965,00 zł

       W miesiącu marcu 2007 r.  firma Elektrotim S.A.  z siedzibą we Wrocławiu  zaktualizowała kosztorys inwestorski na przedmiotowe zadanie . W maju br.  Biuro Infrastruktury Miejskiej  Urzędu Miasta w Brzegu , uzyskało dziennik budowy na roboty budowlane  .Poniesiony koszt  dziennika budowy – 13,00 zł . Zadanie jest w pełni przygotowane  do realizacji , którego termin został  wyznaczony   na II półrocze 2007 r. 

Dział 900 Rozdział 90095 

1.Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

Plan                                             300.000,00 zł
Wykonanie                                             0,00 zł 
    W ramach  zadania  Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska tut. Urzędu  nie wyznaczyło terenów pod budownictwo jednorodzinne celem wyposażenia w infrastrukturę techniczną i w związku z tym nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedmiotowego zadania .
Dział 921 Rozdział 92109

1. Modernizacja  oświetlenia  wystawowego w Galerii Sztuki Współczesnej  w Brzeskim        

    Centrum Kultury  w Brzegu 
Plan


                  10.000,00 zł

Wykonanie                                   10.000,00 zł 
     Zadanie przekazane do realizacji przez BCK . 
Zgodnie z informacją Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu   pismem nr DF/689/07/2007  , w miesiącu czerwcu  2007r.  rozpoczęte  zostały czynności  związane   z wyborem  oferty,  dotyczącej  opracowania  dokumentacji  projektowej oświetlenia wystawowego w Galerii Sztuki Współczesnej BCK w Brzegu .  Projekt  zostanie przygotowany przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Systemów Przeciwpożarowych ELEKTO-ATOMEX z siedzibą w Dąbrowie .
Dział 921 Rozdział 92120

1. Odbudowa pergoli przy Zamku Piastów Śląskich 
Plan


              200.000,00 zł

Wykonanie                                      183,00 zł

     Środki finansowe w wysokości 183,00 zł  zostały wydatkowane na przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego tego zadania inwestycyjnego . Pierwszy przetarg  ogłoszony został w marcu 2007 r.  i  został on unieważniony z powodu braku ofert .
 Wobec powyższego  ogłoszono II przetarg na przedmiotowe zadanie inwestycyjne , które również zostało unieważnione z powodu braku ofert na wykonanie przedmiotowego zadania.
Dział 926  Rozdział  92601   
1. Przebudowa  obiektu stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 1 w Brzegu 
Plan                                             50.000,00 zł
Wykonanie                                          0,00 zł
   W miesiącu sierpniu 2007 r. zostanie wybrany wykonawca na wykonanie dokumentacji – Koncepcję  funkcjonalno-przestrzenną  zagospodarowania  obiektu . 
Całkowite zakończenia prac  planuje się   w miesiącu październiku 2007 r. 
Rozdział 92695

1. Przebudowa ośrodka wypoczynku i rekreacji wraz z infrastrukturą przy ul.  

       Korfantego 34 w Brzegu 
Plan


                342.000,00 zł

Wykonanie                                 341.600,00 zł

     W styczniu 2006 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu modernizacji ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego w Brzegu przy ul. Korfantego 34.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 12.05.2006 r. 

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania  - Firmę BUD – SERWIS z Gliwic.

Realizacja wydatków na tym zadaniu dotyczy płatności faktury jako zobowiązanie roku 2006 r. 
2.   Utworzenie  całorocznego  centrum sportu i rekreacji w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 
      11 

Plan                                            150.000,00 zł

Wykonanie                                            0,00 zł

    Zadanie inwestycyjne  dotyczące utworzenia całorocznego  centrum sportu    dotyczyć ma rozbudowy istniejącej krytej pływalni  i budowę sztucznego lodowiska .
W chwili obecnej trwają negocjacje w sprawie uaktualnienia dokumentacji z jej autorem . 
Nadzór nad  realizacją zadania prowadzi Biuro Infrastruktury Miejskiej w Urzędzie Miasta Brzegu .

3. Budowa turystycznej przystani wodnej na rzece Odrze wraz z infrastrukturą lądową w 
    Brzegu 

Plan                                             50.000,00 zł

Wykonanie                                          0,00 zł

     W miesiącu lipcu 2007 r. została wykonana dokumentacja projektowa – Koncepcja zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego terenu przyległego do rzeki Odry w okolicy Placu Drzewnego , z przeznaczeniem na rzeczną przystań turystyczną . 
W II półroczu 2007 r. planowane jest  uzupełnienie dokumentacji o koncepcję archeologiczną 
i wstępne kosztorysy  inwestorskie. Termin  realizacji zadania wyznaczono na miesiąc listopad 2007 r. 
W załączniku Nr 5 przedstawione zostały podmioty otrzymujące dotacje z budżetu miasta realizujące zadania własne gminy. Planowane na 30.06.2007 r. dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy w łącznej kwocie 6.586.877 zł wykonane zostały w kwocie 3.310.539  zł, co stanowi  50,26  %  dotacji planowanych.

Gminne instytucje kultury, tj. Miejska Biblioteka Publiczna i Brzeskie Centrum Kultury planowane dotacje otrzymały w 55,32 % . Plan wyniósł  1.768.000 zł, zaś wykonanie 977.996 zł.

Dotacje przekazane dla innych jednostek na podstawie zawartych porozumień wykonane zostały w 29,95  %.

W załączniku Nr 6 przedstawione zostały dane dotyczące realizacji przychodów 
i wydatków samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych. 
W załączniku nr 10 „Wydatki 2007 rok ” przedstawione zostało wykonanie planowanych wydatków w ujęciu rzeczowym i finansowym.

Łączny stan zobowiązań Gminy Miasto Brzeg na 30.06.2007 r. wynosi   1.068.370,27 zł.

Na powyższe zobowiązania składają się:

1. kredyty i pożyczki długoterminowe                                         w kwocie      1.068.370,27 zł.
Na dzień 30.06.2007 r.  nie wystąpiły zobowiązania wymagalne . 
Integralną częścią niniejszej informacji jest zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zał. Nr 9. Planowane przychody wykonane zostały w 23,38 % , natomiast planowane wydatki w 21,68 %.

W okresie objętym informacją nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów , nie wyemitowano obligacji komunalnych .
Bilans dochodów i wydatków na 30 czerwca 2007 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 3.073.968,75  zł.

Istotnego podkreślenia wymaga fakt, iż rzeczowe wykonanie zadań jest znacznie wyższe,
niż przedstawione w informacji za I półrocze 2007 r. Sytuacja ta wynika  z umownych terminów zapłaty wynagrodzeń wykonawcom  za wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, których termin płatności  przypadł na pierwsze miesiące II półrocza 2007 roku .
                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                      (-) Wojciech Huczyński
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