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1. CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNO-ORGANIZACYJNA INWESTYCJI

1.1 Określenie warunków miejscowych

Rozbiórka i przebudowa  pergoli usytuowana jest na działkach nr 89 AM4 stanowiącego własność Gminy Miasto Brzeg oraz na działce nr 90/1 AM4 stanowiącego własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod weź-waniem Podwyższenia  Świętego Krzyża w Brzegu.

Oprócz w/w działek teren budowy obejmie ponadto część działki nr 84/4 AM4.

Inwestycja realizowana będzie na terenie tzw. ogrodu „górnego”  zamku książąt brze-skich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ul. Plac Zamkowy.

Teren  przewidywanej inwestycji jest w pełni zagospodarowany i uzbrojony.  Znajdują się na nim pergola stanowiąca przedmiot inwestycji , elementy małej architektury , zieleń ogrodowa , ogrodzenie stalowe  oraz droga wraz z chodnikiem z kostki kamiennej.

1.2 Istniejące uzbrojenie i inne elementy

Przez teren budowy przebiegają: przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 100 , 150 i  250 mm , przy-łącze wodne z budynku do fontanny , oraz podziemna linia energetyczna, niskiego napięcia.

Ponadto na planowanym placu budowy znajdować się będzie zieleń w postaci krzewów , obiekty małej architektury /fontanna , rzeźba / szafka energetyczna i gazowa.

1.3 Komunikacja

Dojazd do budowy z Placu Zamkowego stanowiącego drogę gminną.

1.4 Źródła dostaw energii elektrycznej i wody

Energię elektryczną oraz wodę do placu budowy doprowadzi Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

1.5 Program rzeczowo-finansowy

1.5.1 Roboty rozbiórkowe /bez podatku VAT/  -      31 276,18 złotych

1.5.2 Przebudowa budowli /bez podatku VAT/ -   120 305,04 złotych

1.6 Zestawienie podstawowych asortymentów robót

1.6.1  Roboty rozbiórkowe    

- rozebranie nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i cegły , 

- usunięcie roślinności przewidzianej w dokumentacji projektowej do usunięcia ,

- demontaż ogrodzenia ,

- rozebranie konstrukcji pergoli.

1.6.2 Wykonanie żelbetowej konstrukcji pergoli 

- odkopanie słupów do poziomu góry stóp fundamentowych ,

- wykonanie deskowań słupów do poziomu górnego głowicy ,

- wykonanie i montaż zbrojenia słupów

- betonowanie słupów betonem B20 , 

- wykonanie deskowań łuków i słupów S2,

- wykonanie i montaż zbrojenia łuków i słupów S2

- betonowanie słupów  i łuków betonem B20  z osadzeniem kotew stalowych , 

1.6.3  Naprawa betonu wsporników żelbetowych 

- skucie otuliny betonowej ,

- oczyszczenie powierzchni betonowej i zbrojenia metodą piaskowania ,

- wykonanie warstwy sczepnej na stali zbrojeniowej i powierzchni betonowej ,

- wykonanie reprofilacji zaprawami PCC 

- wykonanie warstwy wygładzającej 

- osadzenie kotew stalowych za pomocą kołków kotwiących 12 mm.

1.6.4  Montaż elementów drewnianych

- montaż rygli poprzez przykręcenie śrubami do elementów żelbetowych za pomocą 

  kotew oraz blach łącznikowych i śrub ,

- montaż desek D1 do rygli za pomocą wkrętów do drewna , 

- montaż desek D2 do rygli za pomocą wkrętów do drewna . 

1.6.5  Montaż ogrodzenia

- osadzenie istniejącego ogrodzenia w pozostawione gniazda w słupach osi A’ ,

- wypełnienie gniazd zaprawą.

1.6.6  Malowanie elementów drewnianych i żelbetowych

- malowanie dwukrotne środkiem impregnacyjno-dekoracyjnym rygli i desek .  

  Malowanie   wykonać na poziomie terenu.

- gruntowanie powierzchni elementów żelbetowych , 

- dwukrotne malowanie powierzchni elementów żelbetowych farbą laserunkową ,  

- uszczelnienie styków elementów drewnianych i stalowych masą uszczelniającą 

  poliuretanową 

1.6.7  Wykonanie okładziny kamiennej 

- montaż płyt okładzinowych z piaskowca techniką klejenia.

1.6.8  Wykonanie nawierzchni tarasu

- wyrównanie i zagęszczenie istniejącego podłoża ,

- ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych oraz cegły pełnej.

1.6.9  Opaska z płyt kamiennych przy tarasie

- wykonanie wykopu pod obrzeża betonowe oraz nawierzchnię opaski , 

- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 20x8cm na podsypce piaskowej 

- wykonanie podsypki z piasku ,

- zagęszczenie podsypki 

- ułożenie nawierzchni opaski z płyt kamiennych .

1.6.10  Nasadzenia

-  wykonanie nasadzeń krzewów przy słupach pergoli 1 wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 2 lat.

1.7 Inwestycje towarzyszące

Nie dotyczy

2. WYTYCZNE METOD REALIZACJI ROBÓT PODSTAWOWYCH

2.1  Technologia robót podstawowych 

2.1.1  Rozbiórka pergoli

Z uwagi na usytuowanie budowli w bezpośredniej bliskości budynku zamku książąt brzeskich , otoczenie w postaci roślinności ogrodu górnego oraz brak możliwości manewrowania maszyn w pobliżu budowli  przyjęto ręczną rozbiórkę elementów drewnianych i żelbetowych z rusztowań przy użyciu narzędzi i urzą-dzeń ręcznych .  Wywóz gruzu na wysypisko w Brzeg ul. Włościańska.

2.1.2  Konstrukcja żelbetowa pergoli

Konstrukcję żelbetową pergoli wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej z użyciem systemowych deskowań uniwersalnych.  Niesystemowym: elementem deskowania są  wykonane tradycyjną , ciesielską metodą krążyny łuków.

Z uwagi  na usytuowanie budowli w bezpośredniej bliskości budynku zamku książąt brzeskich , otoczenie w postaci roślinności  ogrodu górnego przyjęto betonowanie elementów żelbetowych z udziałem pompy do betonu o zasięgu 32m. Dowóz betonu tzw. „gruszkami”.

Założono wykonywanie 3-krotnego betonowania łuków  w 4-ech przęsłach pergoli 1 oraz  pojedyncze betonowanie łuków pergoli 2.

2.1.3  Naprawa wsporników

Naprawę wsporników wykonać poprzez usunięcie skarbonizowanej otuliny a następnie wykonanie na-praw za pomocą systemowych zapraw naprawczych zgodnie z  warunkami technicznymi i materiałami przewidzianymi dla danego systemu.

2.1.4  Montaż elementów drewnianych

Rygle oraz deski mocować do elementów kotwiących na śruby. Rygle w pergoli 2 łączyć ze sobą za pomocą blach łącznikowych na śruby. 

2.1.5  Nawierzchnia tarasu i opaska.

Nawierzchnię tarasu wykonać z płyt kamiennych ułożonych na podsypce piaskowej. Nawierzchnię tarasu wykonać z płyt kamiennych pochodzących rozbiórki oraz płyt nowych.  Płyty pochodzące z rozbiórki , z uwagi na wysoki stopień zabrudzenia ,  należy oczyścić metodą piaskowania.

Opaskę wykonać z płyt kamiennych z piaskowca na podsypce piaskowej w pasie przylegającym do co-kołu tarasu.  Obrzeża z płyt kamiennych ułożyć na podsypce żwirowo-piaskowej. 

2.1.6  Okładzina kamienna

Cokół tarasu obłożyć płytami kamiennymi techniką klejenia do podłoża.  Zaprawy klejące oraz zaprawy spoinujące winny się cechować wysoką elastycznością co pozwoli uniknąć uszkodzeń spowodowanych różną rozszerzalnością cieplną elementów okładzinowych i podłoża. 

2.2  Wybór maszyn i urządzeń

Przewidywane jest użycie następujących maszyn i urządzeń :

1. rusztowania ramowe ,

2. młotki udarowe ,

3. urządzenie do piaskowania ,

4. sprężarka powietrzna

5. systemowe deskowania drobnowymiarowe ,

6. pompa do betonu ,

7. środki transportowe do przewozu betonu tzw. „gruszki” ,

8. środki transportowe do wywozu gruzu .

3. ORGANIZACJA I PLANOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawstwo należy powierzyć firmie , która na drodze przetargu zostanie wybrana w oparciu o meryto-ryczne kryteria czyli zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji.

Inwestycja zostanie zrealizowana jednoetapowo.  

4. KONCEPCJA ZAPLECZA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO I SOCJALNO ADMINISTRA-CYJNEGO

4.1 Zaplecze produkcyjno-usługowe

Zaplecze produkcyjno-usługowe z uwagi na brak możliwości organizacyjnych – mała powierzchnia placu budowy należy zorganizować poza placem budowy.

Materiały oraz elementy przeznaczone do wbudowania  budowlane należy dostarczać na plac budowy w formie wyrobów gotowych w ilościach zapewniających wbudowanie w ciągu jednego dnia roboczego.

Sprzęt i maszyny   należy dowozić na plac budowy w dniach jego użycia.  

4.2  Zaplecze socjalno-administracyjne

Podstawowe zaplecze socjalno-administracyjne tzn. szatnie , umywalnie dla pracowników oraz biuro budowy  należy zorganizować poza placem budowy.

Pracownicy winni być dowożeni na plac budowy.

Na placu budowy  w części wyższej ogrodu dolnego można  ustawić kontener /barak/ , który pełniłby funkcję jadalni oraz w.c. /Toy-Toy/.

5. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

5.1 Uwagi ogólne

Koncepcja lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy została naniesiona na rysunku nr 1.

5.2 Ogrodzenie

Ogrodzenie niezwiązane z podłożem gruntowym , w postaci demontowalnych przęseł ogrodzenia.  Wysokość ogrodzenia min. 1,50 m.

5.3 Dojazd

Dojazd na plac budowy od ul. Plac Zamkowy.  Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę aby środki transportowe dojeżdżające na budowę nie przekraczały dopuszczalnych  nacisków na jezdnię z kostki kamiennej .

5.4 Drogi

Komunikację na terenie placu budowy stanowi istniejąca droga dojazdowa do ogrodu górnego o nawierzchni z kostki kamiennej.

Nie jest przewidywane wykonanie innych dróg tymczasowych.

5.5 Obiekty zaplecza

Obiekty zaplecza można usytuować jak na rysunku nr 1

5.6 Ochrona środowiska 

Wszelkie drobne nieczystości stałe /opakowania papierowe , plastikowe  itp./ , które powstały w trakcie procesu inwestycyjnego należy gromadzić w specjalnie do tego celu przeznaczonego kontenera , który winien być opróżniany przez wyspecjalizowaną firmę.

Proponowane usytuowanie kontenera na rys. nr 1.

5.7 Punkty doprowadzenia wody i energii elektrycznej

Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej do placu budowy leży po stronie Wykonawcy.

5.8 Dozorowanie placu budowy

Dozorowanie placu budowy  poza godzinami pracy oraz w czasie dni wolnych od pracy zapewnia Wykonawca robót.
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