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Tytuł projektu:
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz
Numer umowy:
RPOP.03.01.01-16-0007/16-00
U M O W A    NR OR.IV.....................2017      

zawarta w dniu ……….... .2017 roku w Brzegu pomiędzy :

Gminą Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (kod pocztowy 49-300), zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Jerzego Wrębiaka                              - Burmistrza Brzegu,

przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik                      - Skarbnika Brzegu

a   
…................................................ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …............................................... z siedzibą w …............................................, działającym na podstawie ….............................................................................................. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz” w zakresie przebudowy ulicy Wolności w Brzegu.
2. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do:
· przebudowy pasa drogowego ulicy Wolności w zakresie jezdni, chodników, ciągu rowerowego, zjazdów i miejsc postojowych wraz z włączeniem w ul. Robotniczą i Wyszyńskiego oraz przebudowy przejścia dla pieszych w obrębie ul. Lechickiej – teren działek nr 698, 718, 699, 495, 830, 826, 827, 756, 996, 717, 464/1 obręb Brzeg-Centrum,

· budowy odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej drogi w zakresie wykonania przykanalików z wpustami – teren działek nr 698, 756, 830 obręb Brzeg-Centrum,

· demontażu istniejących słupów oświetleniowych, zmufowania istniejącej linii kablowej oraz częściowe przełożenie tej linii kablowej dla zachowania ciągłości kabla oświetleniowego po demontażu istniejących słupów oświetleniowych w obrębie działek 830, 698, 996 obręb Brzeg-Centrum,
· budowy nowego oświetlenia ulicznego (słupy i oprawy oświetlenia, sieć elektroenergetyczna nN, szafka oświetleniowa) w obrębie działek nr 698, 718 obręb Brzeg-Centrum,

· wykonania oznakowania pionowego i poziomego w obrębie działek 827, 830, 698, 996, 756, 718, 717, 495, 699, 464/1 obręb Brzeg-Centrum,

· wykonania regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,
· przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Wolności, kolidującej z budowaną ścieżką rowerową w obrębie działek nr 830, 698, 495 obręb Brzeg-Centrum,
· wykonania robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych,

· wykonania przebudowy i zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej opisanej w dokumentacji projektowej,
· demontażu istniejących koszy przyulicznych i ich ponownego montażu w miejscach ustalonych z Zamawiającym,
· wykonania wycinki drzew i krzewów zgodnie z decyzją nr OŚ.613.44.2015.JZ z dnia 24.08.2016r. zmienionej decyzją OŚ.613.53.2016.JZ z dnia 11.05.2017r.,
· wykonania wycinki drzew z gatunku głów jednoszyjkowy i klon polny z terenu działki nr 699 Brzeg-Centrum oraz drzew z gatunku lipa szerokolistna i krzewów z gatunku ligustr pospolity z terenu działki nr 495 Brzeg-Centrum,
· usunięcia drzew z gatunku robinia pseudoacacia z terenu działki nr 698 Brzeg – Centrum – ul. Wolności i nasadzenie ich w miejsca wskazane przez Zamawiającego,
· wykonania nasadzeń zastępczych wynikających z decyzją nr OŚ.613.44.2015.JZ z dnia 24.08.2016r. zmienionej decyzją OŚ.613.53.2016.JZ z dnia 11.05.2017r. oraz nasadzeń 7 sztuk drzew z gatunku jabłoń purpurowa oraz 9 sztuk krzewów z gatunku krzewuszka cudowna na terenie działki nr 699 Brzeg – Centrum – ul. Robotnicza,
wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót budowlanych, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej.
3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie określone niniejszą umową jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 zwanego w dalszej części „ Programem RPO”.
4. Przedmiot umowy wymieniony w §1 ust.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z wielobranżowym projektem wykonawczym z uwzględnieniem zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem stałej organizacji ruchu, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przy zachowaniu wszystkich warunków i uzgodnień branżowych oraz zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 161/16 z dnia 11.04.2016r., zmienionego decyzją nr 77/17 z dnia 22.02.2017r., a także decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów nr OŚ.613.44.2015.JZ z dnia 24.08.2016r. zmienionej decyzją OŚ.613.53.2016.JZ z dnia 11.05.2017r., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
5. W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów innych niż wymienione we wskazanych w ust.4 decyzjach, Zamawiający oświadcza, że wystąpi niezwłocznie z wnioskiem o uzyskanie takiej decyzji. Wykonawca będzie mógł usunąć takie drzewo po przekazaniu decyzji zezwalającej na wycinkę przez Zamawiającego. 
§ 1a
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: 

· osoby wykonujące roboty ziemne, w zakresie budowy dróg, wykonywania nawierzchni drogowych, ogólnobudowlane, montażowe, obsługi urządzeń i maszyn budowlanych, elektryczne w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, elektryczne w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci elektrycznych, sanitarne w zakresie budowy przykanalików i wpustów ulicznych oraz osoby wykonujące prace przy wycince drzew i krzewów oraz przy nasadzeniach drzew i krzewów,
zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust.1 wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust.1. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę lub/i dalszego Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z pracownikami, lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust.2 lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę.
4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę lub/i dalszego Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie umowy o pracę Zamawiający, oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §17 ust. 2 ma prawo od umowy odstąpić z winy Wykonawcy zgodnie z §21 ust. 1 lit. e) i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu.
5. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust.2 innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres realizacji zamówienia.
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzoną przez powołanych przez Zamawiającego Inspektorów nadzoru budowlanego w terminie:
do dnia 31 sierpnia 2018r.
§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wielobranżowy projekt wykonawczy, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w celu realizacji przedmiotu umowy wraz z decyzją pozwolenia na budowę, umową przyłączeniową, porozumieniem z TAURON Dystrybucja S.A. na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu, podpisanego przez Strony umowy.

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu określonego w ust. 2, termin wykonania robót może ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

6. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten teren.

§ 4

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

- …......................................

- …......................................

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.6 zdanie drugie.
8. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 6 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
9. Za działanie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.
11. Zamawiający, w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone niniejszą umową, w terminie określonym w ust.11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę określoną w zdaniu powyżej stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem §18 niniejszej umowy.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej pisemnej zgody Zamawiającego.
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej pisemnej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym niniejszą umową.
18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
19. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez udziału Podwykonawców, zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowania.

§ 5

Zamawiający ma prawo, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, do:

a) wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, jeśli okażą się one konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

b) przerwania realizacji robót na czas niezbędny do przeprowadzenia procedury zmiany dokumentacji.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów dla potrzeb wykonywanych robót budowlanych na własny koszt, na terenie udostępnionym przez Zamawiającego. Koszty dostawy mediów na teren budowy ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić stały i wykwalifikowany personel, w szczególności kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, poprzez zawarcie umów na wykonywanie tych czynności z osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji gdy Wykonawca będzie pełnił te funkcje samodzielnie.
3. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, a także oświadczenia powołanych do realizacji zamówienia kierowników robót budowlanych o przyjęciu obowiązku kierowania robotami w poszczególnych branżach wraz z zaświadczeniami, o którym mowa w art.12 ust.7 ustawy Prawo budowlane .
4. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp, w tym także przepisów bhp określonych w przepisach kodeksu pracy i przepisach wykonawczych, a także przestrzeganie przepisów ppoż., na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów.

5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż. przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za szkody własne.
6. Wykonawca zobowiązuje się opracować we własnym zakresie i na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na cały okres prowadzenia robót budowlanych i zatwierdzić go przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Powiatu Brzeskiego. Projekt czasowej organizacji Wykonawca zobowiązuje się opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym.

7. Wykonawca zobowiązuje się opracować we własnym zakresie i na własny koszt plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu i zabezpieczenia robót w sposób gwarantujący całodobową obsługę komunikacyjną uczestników ruchu oraz bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych robót.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Zamawiającego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu o rozpoczęciu  i zakończeniu robót budowlanych w obrębie skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 14 grudnia.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.). 
11. Wykonawca może zaproponować wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, w oparciu o którą ma być wykonany przedmiot umowy, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wprowadzona po uprzednim zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Propozycja wprowadzenia zmiany oraz jej akceptacja muszą mieć formę pisemną.
12. Wykonawca jest obowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt naprawy, remontu lub odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów i nawierzchni dróg.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót przy sieciach elektrycznych, wodociągowych i przy sieciach gazowych pod nadzorem przedstawiciela właściciela tych sieci, a koszt tego nadzoru zobowiązany jest pokryć Wykonawca.
14. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

a) prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej (ulice, chodniki, dojścia i dojazdy do posesji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych terenów przyległych,

b) szczegółowego oznakowania dróg zgodnie z czasową organizacją ruchu opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Komisję ds. organizacji ruchu drogowego przy Starostwie Powiatowym w Brzegu,

c) informowania mieszkańców nieruchomości sąsiadujących z budową o trudnościach z dojazdem do zamieszkiwanych przez nich nieruchomości,

d) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

e) umożliwienia dojścia do wszystkich nieruchomości usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie  przebudowywanych dróg,

f) zlokalizowania w okolicach wyjazdów z terenu budowy stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy oraz niedopuszczenie do zanieczyszczenia dróg zorganizowanych, z których będzie korzystał Wykonawca przy wyjeździe z budowy, a w przypadku ich zabrudzenia do niezwłocznego posprzątania zabrudzeń występujących na drogach, z których korzystał Wykonawca,

g) umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym m.in. w celu odebrania z posesji odpadów komunalnych, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim,

h) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz Zamawiającemu,

i) złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pozyskanych w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych materiałów kamiennych drogowych, nadających się do ponownego wbudowania i nie wykorzystane do realizacji przedmiotu budowy, 

j) wykonywania robót budowlanych przy uwzględnieniu wszystkich zaleceń wynikających z warunków, uzgodnień, pozwoleń branżowych, umowy nr UP/009046/2015/O03R02 o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., porozumienia w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną nr 2017/UB/TD/OPOME/04045 z dnia 20.03.2017r., decyzji pozwolenia na budowę, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, stanowiących integralną część dokumentacji projektowej,

k) wykonywania robót budowalnych przy sieciach teletechnicznych NETIA i ORANGE przy szczególnym uwzględnieniu warunków zawartych w pismach nr E/S/15/0203/MP z dnia 20.02.2015r. (dla sieci NETIA) i nr 6570/TODDKA/P/2015/ZW z 16.02.2015 oraz 25342/TODDKA/P/2015/ZW z dnia 24.04.2015r. (dla sieci ORANGE),
l) wykonywania robót przy sieciach ciepłowniczych przy szczególnym uwzględnieniu warunków zawartych w piśmie L.Dz/TU/0541/04/2015 z dnia 27.04.2015,

m) prowadzenia prac przy sieciach gazowych zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej i piśmie PSGW200/DT/ZMS/SE/R-158/17 z dnia 28.04.2017r., w w szczególności zlecenia zakresu rzeczowego projektu w zakresie robót gazowych do wykonania osobom posiadającym odpowiednie uprawnia oraz wiedzę i doświadczenia przy tego typu robotach,
n) ochrony punktu osnowy geodezyjnej szczegółowej II kl. O numerze 1162,

o) zabezpieczenia przedmiotu odkrytego w trakcie realizacji robót, co do którego będzie istniało przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wstrzymania robót mogących spowodować uszkodzenie tego przedmiotu i zawiadomienia o powyższym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Brzegu,

p) niezwłocznego powiadamiania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o wystąpieniu w trakcie robót budowlanych kolizji z urządzeniami lub sieciami niezinwentaryzowanymi na mapach geodezyjnych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, a uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia lub innych kolizji i nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.
§ 8
1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą zgodnie z projektami wykonawczymi przy uwzględnieniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, pozwoleniami, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy zachowaniu wszystkich warunków i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej oraz wynikających z przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem umowy, w szczególności zaś oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, zbadał teren budowy i jego otoczenie. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że nie istnieją w dniu zawarcia niniejszej umowy żadne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające mu terminowe, prawidłowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy po rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi wystąpienie przeszkód uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z art. 651 k.c., jest on zobowiązany do zgłaszania ich na piśmie Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od powstania takiej przeszkody lub powzięcia wiadomości o niej przez Wykonawcę, pod rygorem braku możliwości powołania się na niezgłoszone przeszkody lub przeszkody zgłoszone z opóźnieniem w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 niniejszej umowy.
§ 9
1. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej, oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. , poz. 1570) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.).
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty uprawniające do stosowania ich w budownictwie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie objętych przedmiotem zamówienia, a powodujących konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zakresie tych robót i przedstawić ich kosztorys. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych, nie objętych przedmiotem zamówienia przed podpisaniem aneksu do umowy, z zastrzeżeniem opisanym w §11 ust.6 niniejszej umowy. 
4. Za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane przed podpisaniem aneksu do umowy, a także wykonane mimo niepodpisania aneksu do umowy na ich wykonanie, Wykonawca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia oprócz ustalonego w §10 ust.2 niniejszej umowy, chyba że spełnione zostały okoliczności opisane w §11 ust.6 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 5 dni roboczych o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie zakończenia robót zanikających. Zgłoszenie powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia.
§ 10
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają na łączną kwotę:
· brutto w wysokości: …............................zł 
(słownie: …................................................................................................. złotych ….../100),

w tym: 

· netto: ….............................. zł. 

(słownie:........................................................................................................... złotych …./100),

· podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę …............. zł (słownie: …............................................... złotych …...../100).

3. Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jak również wszelkie inne koszty, w tym w szczególności koszt zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty doprowadzenia i zużycia mediów do celów budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, przygotowania projektów czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzonych robót oraz projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem i późniejszą likwidacją, koszty nadzorów branżowych, o których mowa w §6 ust.13 niniejszej umowy, koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii, koszty oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami wykonanych robót potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty utylizacji i wywozu materiałów z rozbiórki oraz czasowego ich składowania przed powtórnym wbudowaniem, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy, itp.

§ 11
1. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych bądź podobnych Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego na piśmie, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ustalenia, że wykonanie takich robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. W zawiadomieniu tym Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo opisać konieczne do wykonania roboty dodatkowe bądź podobne, wykazać fakt ich konieczności ze względu na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz wskazać ich szacunkową wartość i wpływ konieczności wykonania tych robót na końcowy termin wykonania przedmiotu umowy.

3. Fakt konieczności wykonania robót dodatkowych bądź podobnych musi zostać potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego w protokole, który kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego zobowiązują się sporządzić w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź podobnych.

4. Wykonanie robót dodatkowych bądź podobnych może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu lub odrębnej umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli Wykonawca przystąpi do wykonywania robót dodatkowych bądź podobnych przed podpisaniem przez Strony niniejszej umowy aneksu do niniejszej umowy lub zlecenia tych robót odrębną umową, Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia za tak wykonane roboty dodatkowe bądź podobne.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do wykonania tylko tych robót dodatkowych bądź podobnych, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia na placu budowy lub konieczność zapobieżenia awarii. Za prace wykonane ponad wartość umowy, w opisanych powyżej warunkach Wykonawca jest uprawniony do otrzymania od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykaże zasadność wykonania tych robót ze względu na opisane powyżej warunki. Uzasadnienie i koszt wykonania robót podobnych lub dodatkowych ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym powinny być zawarte w protokole, o którym mowa w ust.3.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót dodatkowych bądź podobnych o ile powstanie taka potrzeba przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku robót podobnych.
8. Wykonanie robót podobnych przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotu niniejszej umowy może być wykonane przez Wykonawcę po zawarciu odrębnej umowy, przy zachowaniu warunków ustawy Prawo zamówień publicznych, po podjęciu takiej decyzji przez Zamawiającego. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy ust.1-3 oraz ust.5-7. 

9. Łączna wartość robót dodatkowych lub podobnych nie może przekroczyć wartości wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12
1. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy będą odbierane w trakcie ich trwania przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego powołanych przez Zamawiającego, a dokonane odbiory będą dokumentowane w dzienniku budowy.

2. Przedmiotem odbiorów dokonywanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego będą odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu tj. m.in.: warstw podbudowy, ułożenia kabli elektrycznych, ułożenia przykanalików kanalizacji deszczowej oraz montażu studni wpustów ulicznych, ułożenia sieci wodociągowej, zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej, odbiory robót wykonanych elementów realizowanych obiektów, tj. m.in.: ułożonych nawierzchni, oświetlenia, montażu koszy przyulicznych, a także kontrola zastosowanych przez Wykonawcę wyrobów budowlanych oraz kontrola przeprowadzanych badań i sprawdzeń oraz protokołów potwierdzających wyniki tych badań i sprawdzeń. Ponadto przeprowadzane przez inspektorów nadzoru częściowe odbiory robót będą miały na celu określenie procentowego zaawansowania wykonanych przez Wykonawcę robót.

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:

· częściowych protokołów odbioru robót budowlanych określających zakres wykonanych robót i procentową wartość ich zaawansowania, po ich wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,
· końcowego protokołu odbioru po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę i odbiorze całości wykonanych robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i potwierdzeniu ich gotowości do odbioru. 

4.  Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów częściowych wykonanych robót:
a) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży drogowej gotowość do odbioru wykonanych robót budowlanych, przedstawiając szczegółowe rozliczenie częściowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy i w okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto od początku budowy i w okresie rozliczeniowym. 
b) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przystąpią do odbioru zgłoszonego zakresu robót w ustalonym z Wykonawcą terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robót budowlanych zatwierdzą przedstawione przez Wykonawcę częściowe rozliczenie budowy, 

c) z czynności odbioru częściowego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporządzą protokół prawidłowego wykonania robót, który po podpisaniu przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z rozliczeniem częściowym budowy oraz fakturą częściową za odebrany zakres robót budowlanych, przy czym ostatni protokół, o którym mowa wraz z rozliczeniem i fakturą częściową za zakres robót odebranych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w 2017 roku, będzie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 10.12.2017 roku.
5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy:

a) po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona rozliczenie końcowe budowy i zgłosi ten fakt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży drogowej, który w ciągu 3 dni od zgłoszenia będzie zobowiązany wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego pozostałych branż, do dokonania odbioru robót budowlanych i potwierdzenia gotowości do odbioru, jeżeli uznają, że roboty te zostały wykonane prawidłowo,

b) po pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

· wypełniony dziennik budowy,

· rozliczenie końcowe budowy z wyszczególnieniem wykonanych elementów realizowanego zadania, ich procentowym zaangażowaniem od początku budowy i w okresie rozliczeniowym oraz wartościami netto od początku budowy i w okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
c) Zamawiający powoła komisję odbiorową w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę i powiadomi uczestników o terminie odbioru;
d) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w 7 dniu, licząc od daty powołania komisji odbiorowej i zakończy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem ust.6,

e) najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty stanowiące kompletną dokumentację powykonawczą realizowanego przedmiotu umowy:

· oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy Prawo budowlane,

· protokoły badań i sprawdzeń elementów przedmiotowego zadania (m.in.: sprawdzenie linii kablowej niskiego napięcia, pomiarów rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem badania zagęszczenia podbudowy i nośności, 

· dokumentację geodezyjną, o której mowa w art.57 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo budowlane sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - w formie papierowej w 3 egz.,

· dokumenty (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) na wbudowane przy realizacji przedmiotowego zadania wyroby budowlane (materiały, urządzenia), potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

· dokumentację powykonawczą dla wszystkich branż wykonanego przedmiotu umowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a w razie potrzeby także przez projektanta (autora dokumentacji projektowej) wraz z zestawieniem materiałowym głównych elementów przedmiotu umowy (nawierzchnie ciągu komunikacyjnego, kable oświetleniowe, słupy i oprawy oświetleniowe, elementy ogrodzenia, ławki i kosze na śmieci) z podaniem ich rodzaju oraz obmiaru,

· dokumentację fotograficzną dokumentującą wykonany zakres robót będących przedmiotem niniejszej umowy, zapisaną na płycie CD lub innym nośniku danych,

f) protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru końcowego,

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny na ich usunięcie. W przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Postanowienie to dotyczy również wad stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 13
1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi na podstawie:

· faktur częściowych za odebrany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakres wykonanych robót budowlanych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz na trzy miesiące, przy czym pierwsza faktura częściowa może być wystawiona najwcześniej po trzech miesiącach licząc od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, zaś ostatnia faktura częściowa wystawiona przez Wykonawcę za roboty budowlane odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w 2017 roku, będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 10.12.2017 roku,
· faktury końcowej o wartości 10% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w §10 ust.2 niniejszej umowy, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §12 ust.5 lit. f) niniejszej umowy a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego i wyznaczeniu terminu do ich usunięcia, podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem stwierdzającym usunięcie wad.
· łączna wartość faktur częściowych za wykonany i odebrany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakres robót budowlanych, wystawionych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy, wyniesie 90% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy brutto, określonego w §10 ust.2 niniejszej umowy.

2. Podstawą wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego roboty budowlane są:

· dla faktur częściowych – podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, o których mowa w §12 ust.4 lit. c) wraz z rozliczeniem częściowym budowy,

· dla faktury końcowej – podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust.5 lit. f), a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego i wyznaczenia terminu do ich usunięcia, podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem stwierdzającym usunięcie wad.

3. Do złożonej Zamawiającemu faktury (faktury częściowej i końcowej) za wykonane roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne oświadczenie potwierdzające, że wykonany zakres robót zrealizowany został samodzielnie przez Wykonawcę, bądź też z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie został powierzony do realizacji Podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

4. Faktury winny być wystawione na Gminę Brzeg, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni, licząc od daty zakończenia odbioru częściowego – faktura częściowa i odbioru końcowego – faktura końcowa, przy uwzględnieniu zapisów ust.1 i ust.2.
6. W przypadku wystawienia faktury w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane przez niego w fakturze VAT konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania korekty do faktury wystawionej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy.
7. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i kolejnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego roboty budowlane będzie przedstawienie oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych na podstawie protokołów częściowych robót budowlanych, wykonanych i odebranych w okresie rozliczeniowym poprzedzającym okres, za który została wystawiona druga i kolejna faktura częściowa.

9. Wykonawca, najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom obejmujące cały zakres robót określonych w umowach o podwykonawstwo. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów o podwykonawstwo.
10. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o której mowa w ust. 10, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 10, jeżeli Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych należnych Podwykonawcy. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadku, w którym Wykonawcą Umowy o roboty budowlane jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców zaspokojone przez Zamawiającego.
17.  W przypadku, gdy Zamawiający będzie zmuszony zapłacić wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgłoszonemu lub też niezgłoszonemu przez Wykonawcę, a którego zobowiązanie będzie wymagalne, a zapłata ta nastąpi po wypłaceniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej wypłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po dniu dokonania zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wraz z wszystkimi pozostałymi kosztami związanymi z wypłatą tego wynagrodzenia. 

18. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie podzleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy.
19. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.
20. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie udział na swój koszt w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony praw i interesów Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy.
§ 14

1. Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do sprawowania nadzoru techniczno-ekonomicznego przy realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy czym inspektor nadzoru branży drogowej będzie koordynatorem pracy pozostałych inspektorów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierowników robót posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.
4. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będą:
· Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta w Brzegu,

· Anna Augustyniak – Główny specjalista ds. inwestycji,

· Michał Wiecha – Główny specjalista ds. drogowych.

§ 15

1. Zamawiający oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny:                       NIP 747-12-48-878.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny: NIP …......................
§ 16

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ............................................ równej 10% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w §10 ust.2 w kwocie ….............. zł (słownie:...............................................................  złotych …...../100 ).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920 najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia tj. kwota …...................zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia tj. kwota …................zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §12 ust.5 niniejszej umowy, wad nadających się do usunięcia, to do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad przedmiotu umowy zabezpieczenie nie będzie podlegało zwrotowi. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w takim wypadku będzie przebiegało następująco:

a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

b) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi, liczonego dla ostatniej z usuniętych wad.
§ 17

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 niniejszej umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, zgodnie z §18 ust.4, a w przypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w gwarancji na usunięcie wady, a gdy go nie określono – za każdy dzień zwłoki przypadający po upływie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, 

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określonego w zatwierdzonej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo,

d) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypadek,

e) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym §4 ust.10 w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do tego terminu, za każdy stwierdzony taki przypadek, 

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zmawiającego na wprowadzenie takiej zmiany.

g) w przypadku wykonania przedmiotu umowy poza zakresem robót opisanych w §4 ust.1 niniejszej umowy za pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w wysokości 50.000,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek 

h) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w okolicznościach, o których mowa w §21 ust. 1 lit b), c), d), e) niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §10 ust.2 niniejszej umowy,
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za nie przedłożenie Zamawiającemu kopii umów lub innych dokumentów, o których mowa w §1a ust. 2 w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego do przedłożenia tych kopii umów lub innych dokumentów,

b) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych w §1a ust.1, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w §1a ust.1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdego pracownika świadczącego usługi, w stosunku, do którego Wykonawca nie wypełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, w szczególności w przypadku, gdy na skutek nie wykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający utraci w całości lub w części dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust. 3.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy przez okres pięciu lat. Wykonawca udziela Zamawiającemu także gwarancji jakości dotyczącej wykonanych robót na okres pięciu lat.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §12 ust.5 niniejszej umowy.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.
4. Wszelkie wady wykonanych robót stwierdzone podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usuwać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, oprócz prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w §17 ust.1 lit.b), służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
5. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

6. W terminie określonym w ust. 5 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wady. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Upływ terminu określonego w ust. 5 do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca wadę przedmiotu umowy podstępnie zataił.

9. Jeżeli z powodu wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania przedmiotu umowy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości co do wykonanych robót i użytych materiałów poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

11. Obowiązki Wykonawcy jako Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają według wyboru Zamawiającego na zwrocie zapłaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub naprawie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

12. W oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawca zawrze informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

13. Oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowiązuje się złożyć najpóźniej wraz z fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiają, że jego niezłożenie spowoduje, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie stanie się wymagalne.

14. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
15. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie i o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji.
16. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie 7 dni, od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad przedmiotu umowy wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym i drogą mailową lub faksem.
§ 19
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 20
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. z 2015r. poz. 2164, zm. Dz.U. z 2016r. poz.1020) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
2) wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, wynikających z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, pociągających za sobą zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub/i zmianę terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem §9 ust.3 i ust.4 niniejszej umowy. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, zaś termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do opracowania niezbędnych rozwiązań projektowych oraz o czas faktycznego wykonania niezbędnych robót wynikających z tych opracowań, a w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys różnicowy, sporządzony według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych.

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie do wysokości wyliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego według tych samych elementów cenotwórczych, które zawarte zostały w ofercie.
4) zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane określone niniejszą umową w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, będącej składnikiem łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową, a wynikającej ze zmiany przepisów prawnych. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto.

5) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu możliwości utraty lub utraty przez Zmawiającego całości lub części dofinansowania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego z zakresu niewykonanych robót,
6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października  2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit.a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz wykazanie rzeczywistego wpływu zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej ze przepisów określających zmianę stawki podatku VAT.

8) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit.b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

9) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt. 6) lit.c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać rzeczywisty związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 6 lit.c), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w  pkt. 6 lit.c).

10) Zamawiający w przypadku zaakceptowania wniosków, o których mowa w pkt.7, pkt.8 lub pkt.9 wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

11) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt.7, pkt.8 i pkt.9, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

12) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §3 ust.1 lub ust.2 niniejszej umowy, odpowiednio o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §3 ust.1 lub o ilość dni opóźnienia w przekazaniu terenu budowy.
c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tej dokumentacji,
d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w szczególności z konieczności prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub zezwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,
f) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia sytuacji zajęcia części terenu budowy przez podmiot będący właścicielem którejkolwiek z sieci infrastruktury technicznej znajdującej się na obszarze objętym przedmiotem zamówienia lub ich przedstawiciela w celu przebudowy lub zabezpieczenia tej sieci, jeżeli przebudowa lub zabezpieczenie sieci nie jest wynikiem uszkodzenia tej sieci przez Wykonawcę – odpowiednio o ilość dni, w których roboty wykonywane na sieci uniemożliwiały realizowanie przez Wykonawcę robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia,
g) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót – o ilość dni jej trwania oraz/lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej

13) wykonania robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej i pod warunkiem, że zmiany te nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonania przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,

14) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy,

15) wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, co do której Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę, a która nie była wskazana w złożonej przez Wykonawcę ofercie lub pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia samodzielnie.

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać wniesiony do protokołu zmian spisanego pomiędzy stronami umowy.
§ 21
1. Oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie określonym szczegółowo w §3 ust. 4 niniejszej umowy, przerwał prace na okres dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego,

c) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub do należytego wykonywania umownych zobowiązań,

d) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w §13 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e) gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca lub/i Podwykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §1a.

f) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy za pomocą niezgłoszonych Zamawiającemu Podwykonawców, za pomocą Podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody lub w przypadku wykonywania za pomocą Podwykonawców robót budowlanych, które Wykonawca zobowiązał się wykonywać samodzielnie, 

g) gdy Zamawiający stwierdzi, że wykonanie całości lub części  zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu możliwości utraty przez Zamawiającego całości lub części dofinansowania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d), e), f) i g) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy,

c) o ile Wykonawca nie wykona obowiązków opisanych w punktach a) i b) powyżej Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę i tak sporządzony protokół będzie wiążący do dalszych rozliczeń stron.

5. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że po złożeniu przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy przepisy art.395 i art.494 Kodeksu cywilnego nie będą miały zastosowania do rozliczeń stron po odstąpieniu od umowy. Wykonawca będzie uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane prawidłowo do dnia złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Strony umowy nie będą zobowiązane do dokonania zwrotu równowartości wzajemnych świadczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

7. W przypadku, o którym mowa w ust.6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145b ustawy Prawo zamówień publicznych).
§ 22
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§ 24
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
             Wykonawca:




 
Zamawiający:
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