
OPIS TECHNICZNY
do  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu 

na czas przebudowy ulicy Kilińskiego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Brzegu

1. Podstawa  opracowania.

— Zlecenie zamawiającego 
— uzgodnienie z Urzędem Miasta Brzeg nr IN-7041-65/10 z dn. 24. 09. 2010
— Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury  oraz  S.W.i  A.  z  dnia  31.07.2002  r.  w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. nr 170, poz. 1393/,
— Rozporządzenie  MI  z  dnia  23.09.2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 

zarządzania ruchem na drogach /Dz. U. nr 177, poz. 1729/,
— mapa jednostkowa w skali 1:500.

2. Zakres  opracowania.
Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  obejmuje  przebudowę  ulicy  Kilińskiego  wraz 
odwodnieniem oraz budową ciągu pieszo – rowerowego i wymianą istn. oświetlenia 
ulicznego.  Przebudowa  ulicy  Kilińskiego  związana  jest  z  przebudową  wiaduktu 
położonego wzdłuż linii kolejowej relacji Opole – Wrocław, prowadzonej przez PKP. 
Przebudowa wiaduktu i  ulicy została skoordynowana w taki  sposób aby zapewnić 
wymagane skrajnie poziome i pionowe pod wiaduktem. Ulica Kilińskiego położona jest 
na działkach nr: 826, 827, 828/2, 828/3 i 840, k. m. 11 oraz na dz. nr: 1 i 5 k. m. 2. 
Prace  budowlane  polegały  będą  na  przebudowie  istn.  drogi  gminnej  wraz  z 
odwodnieniem,  przebudowie  istn.  ciągów  pieszych  oraz  budowie  ciągu  pieszo  - 
rowerowego. 
Ulica  Kilińskiego  stanowi  ciąg  drogi  gminnej,  posiada  bitumiczną  jezdnię
o  szerokości  ok.  6,0  m  obramowaną  betonowym  krawężnikiem  ulicznym  oraz 
obustronne chodniki. Na ulicy obowiązuje ruch dwukierunkowy. 
Istniejące oznakowanie zinwentaryzowano i pokazano na planszy oznakowania.

3. Projektowane  oznakowanie.
Roboty związane z budową ulicy Kilińskiego prowadzone będą w jezdni, chodniku i 
pasie zieleni. Podczas prowadzonych prac ruch samochodowy ul. Kilińskiego odbywał 
się będzie wahadłowo. Ruchem pojazdów podczas wykonywania prac budowlanych, 
kierować będą odpowiednio przeszkoleni pracownicy.
Prace budowlane zostały podzielone na poszczególne branże i zostaną wykonane w 
7 etapach roboczych.

Etap I zajęcie obszaru skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Sportową jak na rysunku nr 
R.1.

Prace  obejmują  wykonanie  odcinka  kanału  w jezdni  ul  Kilińskiego  oraz  wpustów  
odwodnienia  Wp -9 i  Wp-11.  Wymiary i  sposób oznakowania  pokazano na planie 
oznakowania – rys. nr R.1. Celem oznakowania prowadzonych robót zastosowano:
Oznakowanie pionowe
— znaki A-12b, A-12c, A-14,
— tablica prowadząca U-3d,
— zapory drogowe U-20a i U-20c,
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.



Etap II zajęcie jezdni ul. Kilińskiego tak jak pokazano na rysunku nr R.2.

Prace obejmują wykonanie wykonanie kolektora kanalizacji  deszczowej  na odcinku
100,0 m od istn. studni D-5 do D-1, wykonanie studni D-1, D-2, D-3 i D-4. Wymiary i 
sposób  oznakowania  pokazano  na  planie  oznakowania  –  rys.  nr  R.3.  Celem 
oznakowania prowadzonych robót zastosowano :
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14,
— tablica prowadząca U-3d,
— zapory drogowe U-20a i U-20b,
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.

Etap  III  zajęcie  jezdni  i  chodnika  ul.  Kilińskiego  tak  jak  pokazano  na 
rysunku nr R.3.

Prace  obejmują  wykonanie  krawężnika  wraz  z  proj.  ciągiem  pieszo  – 
rowerowym. Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego 
do skrzyżowania z ul. Sportową. Ruch pieszy zostanie skierowany na przeciwległą 
stronę jezdni.
Wymiary i sposób oznakowania pokazano na planie oznakowania – rys. nr R.. Celem 
oznakowania prowadzonych robót zastosowano:
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,
— tablica prowadząca U-3d, U-21a i U-21b,
— zapory drogowe U-20c,
— tablica informacyjna – T-inf.
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.

Etap IV zajęcie jezdni i chodnika ul. Kilińskiego i Sportowej tak jak pokazano na 
rysunku nr R.4.

Prace  obejmują  wykonanie  krawężnika  wraz  z  proj.  chodnikiem  w  obrębie 
skrzyżowania
ul. Kilińskiego z ul. Sportową
Wymiary  i  sposób  oznakowania  pokazano  na  planie  oznakowania  –  rys.  nr  R.4. 
Celem oznakowania prowadzonych robót zastosowano:
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,
— tablica prowadząca U-3d, U-21a i U-21b,
— zapory drogowe U-20c,
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.

Etap V zajęcie jezdni i chodnika ul. Kilińskiego tak jak pokazano na rysunku nr 
R.5.
Prace  obejmują  wykonanie  krawężnika  wraz  z  proj.  chodnikiem  na  odcinku  od 
skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Sportową a zjazdem do istn. budynku. Prace należy 
prowadzić w taki sposób aby umożliwić dojazd do istn. budynku. Ruch pieszy zostanie 
skierowany na przeciwległą stronę jezdni.
Wymiary  i  sposób  oznakowania  pokazano  na  planie  oznakowania  –  rys.  nr  R.5. 
Celem oznakowania prowadzonych robót zastosowano:
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,
— tablica prowadząca U-3d, U-21a i U-21b,
— zapory drogowe U-20c,
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.



Etap VI zajęcie jezdni i chodnika ul. Kilińskiego tak jak pokazano na rysunku nr 
R.6.
Prace  obejmują  wykonanie  krawężnika  wraz  z  proj.  chodnikiem  na  odcinku  od 
skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Wyszyńskiego a zjazdem do istn. budynku. Prace 
należy prowadzić w taki sposób aby umożliwić dojazd do istn. budynku. Ruch pieszy 
zostanie skierowany na przeciwległą stronę jezdni.

Wymiary i sposób oznakowania pokazano na planie oznakowania – rys. nr R.. 
Celem oznakowania prowadzonych robót zastosowano:

Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41, D-6,
— tablica prowadząca U-3d, U-21a i U-21b,
— zapory drogowe U-20c,
— tablica informacyjna – T-inf.
— tymczasowe oznakowanie poziome – P-10,
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.

Etap VII zajęcie jezdni ul. Kilińskiego tak jak pokazano na rysunku nr R.7.
Roboty związane z układaniem nawierzchni prowadzone będą w ciągu jednej zmiany 
roboczej  Organizacja  ruchu  zakłada  oznakowanie  całego  odcinka  roboczego  oraz 
wygrodzenie  rzeczywistego  odcinka  robót,  na  którym  ruch  prowadzony  będzie 
wahadłowo,  sterowany  ręcznie.  Podczas  wykonywania  robót  nawierzchniowych 
należy sukcesywnie wykonywać wpusty odwodnienia wraz z przykanalikami.

Ze względu na wystąpienie za prowadzonymi robotami uskoku podłużnego w 
osi nawierzchni należy zastosować odpowiednie oznakowanie.

Wymiary i sposób oznakowania pokazano na planie oznakowania – rys. nr R.. 
Celem oznakowania prowadzonych robót zastosowano:
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, A-30, T-12,
— tablica prowadząca U-3d,
— zapora drogowa U-20b,
— pachołki drogowe – U-23b.
— światła ostrzegawcze barwy żółtej.

4. Warunki  wykonawcze.

W miejscu wykonywania  robót  należy ustawić  zapory drogowe  „U-20a”,  „U-20b”, 
„U-20c”, tablice  prowadzące  „U-3d”,  „U-21a”  i  „U-21b”  oraz  pachołki  drogowe 
„U-23b”

Zapory i tablice prowadzące powinny być ustawione na wysokości 0,90 ÷ 1,10 
m licząc od poziomu nawierzchni jezdni do góry krawędzi zapory. Tablice prowadzące 
U-21a i U-21b powinny być ustawione tak aby dolna krawędź znajdowała się na wys. 
0,25 m od poziomu nawierzchni.  Konstrukcja  stojaków do zapór  winna zapewniać 
stabilność wygrodzenia. 
Znaki  pionowe  powinny  zapewnić  czytelność  organizacji  ruchu  w  wszystkich 
warunkach atmosferycznych. Należy zastosować znaki o tarczach z folią odblaskową 
II generacji. 
Znaki  drogowe  pionowe  należy  umieszczać  po  prawej  stronie  jezdni  w  odległości 
1,0÷2,0 m od krawędzi jezdni na wysokości 2,20 m od poziomu chodnika .
Należy zastosować znaki o wielkości „średnie”;
— ostrzegawcze „A” - o boku 90 cm,
— zakazu „B” - o średnicy 80 cm,
— Informacyjne „D” - o boku 60 cm.

Tymczasowe  oznakowanie  poziome  należy  wykonać  z  farby  odblaskowej  barwy 
żółtej.



Po  zakończeniu  robót  należy  niezwłocznie  usunąć  oznakowanie  tymczasowe  
i wprowadzić oznakowanie przewidziane dla przebudowanej ul. Kilińskiego.

5. Czas  wprowadzenia  organizacji  ruchu.
Roboty będą prowadzone w czasie 3 miesięcy, w okresie od kwietnia do dnia 30. 10. 
2011r

O p r a c o w a ł :

inż. Adam Kulejewski
Upraw. bud. nr 34/77/Op


