OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas przebudowy ulicy Kilinskiego wraz siecig kanalizacji deszczowej w Brzegu

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie zamawiajgcego

— uzgodnienie z Urzedem Miasta Brzeg nr IN-7041-65/10 z dn. 24. 09. 2010

— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz S.W.i A. z dnia 31.07.2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatoéw drogowych /Dz. U. nr 170, poz. 1393/,

— Rozporzadzenie MI z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach /Dz. U. nr 177, poz. 1729/,

— mapa jednostkowa w skali 1:500.

2. Zakres opracowania.

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje przebudowe ulicy Kilihskiego wraz
odwodnieniem oraz budowag ciggu pieszo — rowerowego i wymiang istn. oswietlenia
ulicznego. Przebudowa ulicy Kilinskiego zwigzana jest z przebudowg wiaduktu
potozonego wzdtuz linii kolejowej relacji Opole — Wroctaw, prowadzonej przez PKP.
Przebudowa wiaduktu i ulicy zostata skoordynowana w taki sposéb aby zapewnié
wymagane skrajnie poziome i pionowe pod wiaduktem. Ulica Kilinskiego potozona jest
na dziatkach nr: 826, 827, 828/2, 828/3 i 840, k. m. 11 orazna dz. nr: 1i 5 k. m. 2.
Prace budowlane polegaty bedg na przebudowie istn. drogi gminnej wraz z
odwodnieniem, przebudowie istn. ciggdw pieszych oraz budowie ciggu pieszo -
rowerowego.

Ulica Kilihskiego stanowi cigg drogi gminnej, posiada bitumiczng jezdnie
o szeroko$ci ok. 6,0 m obramowang betonowym kraweznikiem ulicznym oraz
obustronne chodniki. Na ulicy obowigzuje ruch dwukierunkowy.

Istniejgce oznakowanie zinwentaryzowano i pokazano na planszy oznakowania.

3. Projektowane oznakowanie.

Roboty zwigzane z budowg ulicy Kilinskiego prowadzone bedg w jezdni, chodniku i
pasie zieleni. Podczas prowadzonych prac ruch samochodowy ul. Kilinskiego odbywat
sie bedzie wahadtowo. Ruchem pojazdéw podczas wykonywania prac budowlanych,
kierowa¢ bedg odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Prace budowlane zostatly podzielone na poszczegdine branze i zostang wykonane w
7 etapach roboczych.

Etap | zajecie obszaru skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Sportowg jak na rysunku nr
R.1.

Prace obejmujg wykonanie odcinka kanatu w jezdni ul Kilinskiego oraz wpustéw
odwodnienia Wp -9 i Wp-11. Wymiary i sposdb oznakowania pokazano na planie
oznakowania — rys. nr R.1. Celem oznakowania prowadzonych robot zastosowano:
Oznakowanie pionowe

— znaki A-12b, A-12c, A-14,

— tablica prowadzgca U-3d,

— zapory drogowe U-20a i U-20c,

— Swiatta ostrzegawcze barwy zo6fte;.



Etap Il zajecie jezdni ul. Kilinskiego tak jak pokazano na rysunku nr R.2.

Prace obejmujg wykonanie wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku
100,0 m od istn. studni D-5 do D-1, wykonanie studni D-1, D-2, D-3 i D-4. Wymiary i
sposdb oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R.3. Celem
oznakowania prowadzonych robét zastosowano :

Oznakowanie pionowe:

— znaki A-12b, A-12c, A-14,

— tablica prowadzgca U-3d,

— zapory drogowe U-20a i U-20b,

— Swiatta ostrzegawcze barwy zote).

Etap Ill zajecie jezdni i chodnika ul. Kilinskiego tak jak pokazano na
rysunku nr R.3.

Prace obejmujg wykonanie kraweznika wraz z proj. ciggiem pieszo —
rowerowym. Prace prowadzone bedg na odcinku od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego
do skrzyzowania z ul. Sportowa. Ruch pieszy zostanie skierowany na przeciwlegtg
strone jezdni.

Wymiary i sposéb oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R.. Celem
oznakowania prowadzonych robét zastosowano:

Oznakowanie pionowe:

— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,

— tablica prowadzaca U-3d, U-21a i U-21b,

— zapory drogowe U-20c,

— tablica informacyjna — T-inf.

— Swiatta ostrzegawcze barwy zotte;.

Etap IV zajecie jezdni i chodnika ul. Kilihskiego i Sportowej tak jak pokazano na
rysunku nr R.4.

Prace obejmujg wykonanie kraweznika wraz z proj. chodnikiem w obrebie
skrzyzowania

ul. Kilinskiego z ul. Sportowg

Wymiary i sposob oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R.4.
Celem oznakowania prowadzonych robét zastosowano:

Oznakowanie pionowe:

— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,

— tablica prowadzgca U-3d, U-21a i U-21b,

— zapory drogowe U-20c,

— Swiatta ostrzegawcze barwy zotej.

Etap V zajecie jezdni i chodnika ul. Kilinskiego tak jak pokazano na rysunku nr
R.5.

Prace obejmujg wykonanie kraweznika wraz z proj. chodnikiem na odcinku od
skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Sportowa a zjazdem do istn. budynku. Prace nalezy
prowadzi¢ w taki sposob aby umozliwi¢ dojazd do istn. budynku. Ruch pieszy zostanie
skierowany na przeciwlegtg strone jezdni.

Wymiary i sposdb oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R.5.
Celem oznakowania prowadzonych robét zastosowano:

Oznakowanie pionowe:

— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41,

— tablica prowadzaca U-3d, U-21a i U-21b,

— zapory drogowe U-20c,

— Swiatta ostrzegawcze barwy zotte;.



Etap VI zajecie jezdni i chodnika ul. Kilinskiego tak jak pokazano na rysunku nr
R.6.

Prace obejmujg wykonanie kraweznika wraz z proj. chodnikiem na odcinku od
skrzyzowania ul. Kilinskiego z ul. Wyszynskiego a zjazdem do istn. budynku. Prace
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby umozliwi¢ dojazd do istn. budynku. Ruch pieszy
zostanie skierowany na przeciwlegta strone jezdni.

Wymiary i sposéb oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R..
Celem oznakowania prowadzonych robét zastosowano:

Oznakowanie pionowe:

— znaki A-12b, A-12c, A-14, B-41, D-6,

— tablica prowadzaca U-3d, U-21a i U-21b,
— zapory drogowe U-20c,

— tablica informacyjna — T-inf.

— tymczasowe oznakowanie poziome — P-10,
— Swiatta ostrzegawcze barwy zofte;.

Etap VIl zajecie jezdni ul. Kilinskiego tak jak pokazano na rysunku nr R.7.

Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni prowadzone bedg w ciggu jednej zmiany
roboczej Organizacja ruchu zaktada oznakowanie catego odcinka roboczego oraz
wygrodzenie rzeczywistego odcinka robdt, na ktorym ruch prowadzony bedzie
wahadtowo, sterowany recznie. Podczas wykonywania robot nawierzchniowych
nalezy sukcesywnie wykonywac¢ wpusty odwodnienia wraz z przykanalikami.

Ze wzgledu na wystgpienie za prowadzonymi robotami uskoku podtuznego w
osi nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie oznakowanie.

Wymiary i sposdb oznakowania pokazano na planie oznakowania — rys. nr R..
Celem oznakowania prowadzonych robét zastosowano:
Oznakowanie pionowe:
— znaki A-12b, A-12c, A-14, A-30, T-12,
— tablica prowadzgca U-3d,
— zapora drogowa U-20b,
— pachotki drogowe — U-23b.
— Swiatta ostrzegawcze barwy zotte;.

. Warunki wykonawcze.

W miejscu wykonywania robét nalezy ustawi¢ zapory drogowe ,,U-20a”, ,,U-20b”,
,U-20¢c”, tablice prowadzace ,,U-3d”, ,U-21a” i ,,U-21b” oraz pachotki drogowe
,U-23b”

Zapory i tablice prowadzgce powinny by¢ ustawione na wysokosci 0,90 + 1,10
m liczac od poziomu nawierzchni jezdni do géry krawedzi zapory. Tablice prowadzace
U-21a i U-21b powinny by¢ ustawione tak aby dolna krawedz znajdowata sie na wys.
0,25 m od poziomu nawierzchni. Konstrukcja stojakéw do zapdér winna zapewniac
stabilnos¢ wygrodzenia.
Znaki pionowe powinny zapewni¢ czytelnoS¢ organizacji ruchu w wszystkich
warunkach atmosferycznych. Nalezy zastosowac¢ znaki o tarczach z folig odblaskowg
Il generaciji.
Znaki drogowe pionowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci
1,0+2,0 m od krawedzi jezdni na wysokosci 2,20 m od poziomu chodnika .
Nalezy zastosowac znaki o wielko$ci ,Srednie”;

— ostrzegawcze ,,A” - o boku 90 cm,
— zakazu ,,B” - o srednicy 80 cm,
— Informacyjne ,,D” - o boku 60 cm.

Tymczasowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ z farby odblaskowej barwy
20tte;.



Po zakonczeniu robot nalezy niezwlocznie usungC oznakowanie tymczasowe
i wprowadzi¢ oznakowanie przewidziane dla przebudowanej ul. Kilinskiego.

Czas wprowadzenia organizacji ruchu.
Roboty bedg prowadzone w czasie 3 miesiecy, w okresie od kwietnia do dnia 30. 10.
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Opracowat:

inz. Adam Kulejewski
Upraw. bud. nr 34/77/0Op



