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Wykaz specyfikacji technicznych 

 

Wymagania ogólne - ST-0 

Roboty geodezyjne - ST-1 

Roboty ziemne - ST-2 

Roboty instalacyjno-inżynieryjne - ST-3 

 

Główne nazwy i kody zamówienia według CPV 

 

Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0 

Badanie gruntu 45111250-5 

Usuwanie gleby 45112500-0 

Roboty na placu budowy 45113000-2 

Elementy gotowe 45223821-7 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45233123-7 

Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 45243600-8 

Budowa zbiorników 45247270-3 

Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 45510000-5 

Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 45520000-8 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 

Wymagania ogólne 
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I. Wiadomości wstępne 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania ogólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i odbioru robót, które zostaną wykonane w trakcie 
przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegającej na zmianie jej parametrów użytkowych, 
tj. montażu studni DN1800 na kanale DN350, zawierającej jednokomorowy układ oczyszczający wody 
opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciągu ul. M. Konopnickiej w Brzegu (działka 
ewidencyjna nr 239/3 obręb Południe, gm. Brzeg). 

2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna, zarówno w części ogólnej, jak i szczegółowej dotyczącej 
poszczególnych robót, będzie stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 
umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1. 

Jednocześnie dopuszcza się odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  
w przypadku tylko i wyłącznie małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne, zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0, należy rozumieć  
i stosować, w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót, w powiązaniu  
z niżej wymienionymi szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 Specyfikacja Techniczna ST-1 Roboty geodezyjne; 
 Specyfikacja Techniczna ST-2 Roboty ziemne; 
 Specyfikacja Techniczna ST-3 Roboty instalacyjno-inżynieryjne. 

Niezależnie od postanowień Warunków Umowy, normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy 
wymienione w niniejszych specyfikacjach technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

Ogólny zakres Robót obejmuje prace: 

 przygotowawcze plac budowy; 
 ziemne (wykop i jego umocnienie, odwodnienie); 
 dotyczące wykonania, na trasie istniejącego kolektora DN350, studni DN1800, na wyposażenie 

której składać się będzie jednokomorowy, wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem. 

Jednocześnie, Roboty, których dotyczą niniejsze specyfikacje techniczne, obejmują: 

 wszystkie działania umożliwiające i mające na celu budowę ww. studni wraz z jej 
uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji inwestycji; 

 wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji ww. studni DN1800; 
 dokumentację powykonawczą. 

Monolityczna prefabrykowana studnia żelbetowa DN1800, w której znajduje się układ 
oczyszczający zostanie zamontowana na trasie istniejącego kolektora DN350. Jest to obiekt 
podziemny, dla którego dostęp został przewidziany poprzez właz zlicowany z powierzchnią terenu. Na 
potrzeby realizacji inwestycji nie jest wymagane trwałe wydzielenie terenu, jak również sama budowa 
nie rodzi praw do gruntu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
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4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa (ustawami, jak i rozporządzeniami wykonawczymi w przedmiocie warunków 
technicznych), jak również aktualnymi normami. 

II. Wykonanie Robót 

1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Sposób, w jaki zostaną zrealizowane Roboty, zależy od działań, które musi wykonać, i za które 
odpowiada, Wykonawca, tj. jest odpowiedzialny za: 

 opracowanie i przedstawienie, przed przystąpieniem do robót, Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym zostanie przedstawiony zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami  
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 

 prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami BHP; 
 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, jak również ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru; 

 stosowanie polskich norm, instrukcji, przepisów, wytycznych producentów poszczególnych 
elementów, także w przypadku, gdy nie zostały one opisane w niniejszych specyfikacjach; 

 dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru; 

 skorygowanie na własny koszt wszelkich pomyłek i błędów, które wyniknęły w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, przy czym sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność oraz poprawność; 

 odtworzenie i utrwalenie znaków geodezyjnych, które w trakcie wykonywania robót uległy 
uszkodzeniu lub zniszczeniu, na własny koszt Wykonawcy; 

 dokonanie wszelkich zmian projektowych wraz z wymaganymi uzgodnieniami we własnym 
zakresie, przy czym koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót; 

 realizowania poleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie później niż w czasie (realnym do 
wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót - wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Jednocześnie Inżynier/Inspektor Nadzoru zobligowany jest do uzasadnienia swojej decyzji, 
dotyczącej akceptacji lub odrzucenie materiałów i elementów robót, w oparciu o wymagania 
sformułowane w Umowie, Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji Projektowej, normach, 
wytycznych i uzgodnienia. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

2. Plac budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego lub dwa egzemplarze 
Projektu Zagospodarowania Terenu oraz komplet ST. 
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W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenia oraz inne elementy zabezpieczające 
teren budowy przed dostępem osób trzecich. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i będzie 
zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Należy wykonać następującą tablicę informacyjną zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 983)– 1 szt. 

Miejsca, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków dodatkowo oznaczyć  
i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a na noc dodatkowo oświetlić. 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizowania robót Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności będzie utrzymywać plac budowy  
i wykop w stanie suchym (bez wody stojącej). Jednocześnie podejmować będzie wszelkie uzasadnione 
działania mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na 
terenie i wokół placu budowy, jak również będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: 

 lokalizację składowisk, wykopów, dróg dojazdowych; 
 środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

 zanieczyszczeniem wód rzeki Kościelna oraz wód gruntowych substancjami toksycznymi; 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
 możliwością powstania pożaru; 
 możliwością wystąpienia powodzi i przejścia przez teren inwestycji fali powodziowej. 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zapewniając sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w szatniach i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel nie może wykonywać robót w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, jak również nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 
lub takich, które wywołują szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 



 

strona 8 z 36 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W trakcie wykonywanych robót Wykonawca odpowiada za: 

 ochronę, w tym właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, instalacji  
i urządzeń, które znajdują się zarówna na i nad powierzchnią ziemi, jak i pod nią, a które 
zostały wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego; 

 uzyskanie od właścicieli powyższych urządzeń potwierdzenie informacji o lokalizacji, które 
dostarczy Wykonawcy Zamawiający; 

 umieszczenie w swoim harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy, 
jak również powiadomienie Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz władz lokalnych o zamiarze 
rozpoczęcia robót; 

 bezzwłoczne powiadomienie Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli 
instalacji i urządzeń, w sytuacji ich przypadkowego uszkodzenia, jak również będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

9. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie: 

 odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, jak również urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do chwili końcowego odbioru robót; 

 utrzymywać roboty do chwili końcowego odbioru robót, przy czym utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 posiadania wiedzy dotyczącej wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót; 
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 przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

III. Materiały 

1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, 
materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania 
będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym 
czasie Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie. 

2. Wyroby budowlane do wykonania Robót 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 266 ze zm.), nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne  
i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
(normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 

3. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 

Materiały oraz prefabrykaty nie odpowiadające wymaganiom niniejszych Specyfikacji 
Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem. 
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5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

IV. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w ST oraz Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

V. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 
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VI. Kontrola jakości Robót 

1. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
robót i dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym 
przedstawi sposób prowadzenia robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 przedmiot i cel; 
 osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ; 
 wymagania dotyczące PZJ: 

 nadzór nad robotami; 
 dostawy; 
 oznaczenie i identyfikacja; 
 transport i magazynowanie; 
 kontrola i badania: 

- kontrola jakości wykonanych robót; 
- kontrola jakości wbudowanych materiałów; 
- opis systemu zapewnienia jakości prac montażowych; 

 postępowanie z niezgodnościami; 
 wytyczne eksploatacyjne. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej razem z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 

2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Projekcie 
Wykonawczym, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Warunkami Umownymi. 

3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej 
przez niego. 
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5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne paszporty (jeżeli są wymagane), mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do momentu końcowego odbioru 
robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
 datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego; 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia; 
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 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej; 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

b) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie 
rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów 
geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 

Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie 
pomiędzy Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

c) Projekt Budowlany i Wykonawczy (PB i PW) lub Projekt Zagospodarowania Terenu 
(PZT) 

Projekt Budowlany lub Projekt Zagospodarowania Terenu (nazewnictwo w rozumieniu Prawa 
Budowlanego), jest jednym z podstawowych Dokumentów Przetargowych. PB oraz PW lub PZT 
zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW lub PZT 
(zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca 
wykonana we własnym zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 

d) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą 
wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej  
(w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie 
końcowego odbioru robót w dwóch egzemplarzach. 

e) Badania geotechniczne 

Zakłada się, że zawarty w PB lub PZT opis warunków gruntowo-wodnych został opracowany 
dla potrzeb projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie 
uwzględni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków zapewniające określenie, na etapie 
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oferty, niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu powinny być zlecone 
przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

f) Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 
element dokumentów budowy. 

g) Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

 dane techniczne; 

 opis budowy i działania; 

 warunki gwarancji; 

 instrukcję montażu; 

 instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 

 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji; 

 plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

h) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt a-i następujące dokumenty: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę; 

 protokół przekazania Wykonawcy placu budowy; 

 inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych  
w Projekcie Budowlanym lub Projekcie Zagospodarowania Terenu; 

 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę; 

 protokoły odbioru robót; 

 protokoły wymaganych prób i badań; 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń; 

 raporty z przeprowadzonych robót; 

 protokoły z narad i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 

 korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy. 

i) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VII. Obmiar Robót 

1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego  
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera/Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej - w mb. Ilości elementów - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie -  
w m2. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

4. Czas prowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

VIII. Odbiór Robót 

1. Protokół Odbioru Robót (POR) 

Protokół odbioru robót Inżynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza: 

 w odniesieniu do części robót - protokół odbioru robót; 
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 w stosunku do całości robót - Protokół Odbioru Końcowego; 

 w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego - 
Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem, i są zatwierdzane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty (jeżeli są wymagane): 

 Dokumentację projektową powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej (w formacie pdf lub 
innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru); 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej, zatwierdzoną przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

 uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 

 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru; 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ; 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia; 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do końcowego odbioru robót, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót (mieszczący się w ostatecznym 
terminie zakończenia inwestycji, zgodnie z Umową). 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

3. Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót 

Zakres dokumentów do częściowego odbioru robót ustali Inżynier/Inspektor Nadzoru  
z Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do odbioru końcowego). 

4. Zatwierdzenie Robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru 
Końcowego podpisany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla 
Wykonawcy, ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył roboty. 

IX. Podstawa płatności 

1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbędne do wykonania danej roboty, określonej  
w przedmiarze robót, elementy, m.in.: 

 roboty przygotowawcze i towarzyszące; 

 roboty geodezyjne; 

 roboty ziemne i ewentualnie odwodnieniowe; 
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 roboty montażowe; 

 roboty sieciowe; 

 roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego  
(m.in. rozplantowanie humusu); 

 prace związane z przeprowadzeniem wszelkich prób, badań i odbiorów. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie, m.in. obejmować: 

 robociznę bezpośrednią; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne nie wymienione; 

 zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna. 

2. Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowa będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram 
dostosowany do wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe. 

3. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 
przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 
inwestycji. 

4. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

5. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca  
w ramach ceny umownej. 
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X. Przepisy związane 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym lub w Projekcie Zagospodarowania Terenu powinny być 
uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki zastosowane w projekcie. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 
traktowane jako: Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe 
Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa 
polskiego. 
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I. Wiadomości wstępne 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót geodezyjnych, które zostaną wykonane w trakcie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej polegającej na zmianie jej parametrów użytkowych, tj. montażu studni DN1800 na kanale 
DN350, zawierającej jednokomorowy układ oczyszczający wody opadowe lub roztopowe (separator 
lamelowy i osadnik) w ciągu ul. M. Konopnickiej w Brzegu (działka ewidencyjna nr 239/3 obręb 
Południe, gm. Brzeg). 

2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-1 będzie stosowana jako dokument  
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1, zgodnie z zasadami przyjętego programu finansowania 
inwestycji. 

3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy przebudowie 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegającej na zmianie jej parametrów użytkowych, tj. montażu 
studni DN1800 na kanale DN350, zawierającej jednokomorowy układ oczyszczający wody opadowe lub 
roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciągu ul. M. Konopnickiej w Brzegu (działka ewidencyjna  
nr 239/3 obręb Południe, gm. Brzeg). 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 

II. Wykonanie Robót 

1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0. 

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne dla 
poszczególnych elementów studni DN1800 w szczególności punkty wysokościowe (repery robocze) dla 
każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia  
i wykaz punktów wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Przejęcie tych punktów 
powinno być dokonane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
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istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego poszczególnych elementów układu. 

3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, kolejność robót powinna być następująca: 

1) wytyczenie głównej osi studni DN1800 (sytuacyjne i wysokościowe); 
2) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów układu  

w wykopie przed zasypaniem; 
3) inwentaryzacja wszystkich elementów naziemnych układu. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

III. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych według zasad 
niniejszej ST-1 są: 

 paliki drewniane o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia punktów głównych; 

 pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 0,3 m; 

 farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na elementach betonowych). 

IV. Sprzęt 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów układu oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie oraz specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

 teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami; 

 łatami; 

 taśmami stalowymi. 

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

V. Transport 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym 
transportem. 



 

strona 22 z 36 

VI. Kontrola jakości Robót 

1. System kontroli jakości Robót 

Ogóle zasady kontroli jakości robót podano w ST-0. Kontrolę jakości robót pomiarowych 
związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

1) należy sprawdzić położenie punktów głównych studni DN1800; 
2) należy sprawdzić wysokości punktów głównych poszczególnych elementów układu; 
3) należy sprawdzić spadki fragmentów rurociągów; 
4) robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 

VII. Obmiar Robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Obmiar robót 
obejmuje roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą,  
a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 m - dla sieci; 

 1 kpl. - dla studni DN1800 wraz z wyposażeniem (osadnik, separator). 

VIII. Odbiór Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem 
położenia w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg 
lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru), oraz dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Ww. dokumentację należy przekazać w dwóch egzemplarzach. 

IX. Podstawa płatności 

Ogóle zasady płatności podano w ST-0. Koszty robót geodezyjnych związanych z realizacją 
niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru 
Robót. 

Koszt robót obejmuje: 

 wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe głównych elementów układu; 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

 wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu robót, zgodnie z ST  
i Dokumentacją Projektową; 



 

strona 23 z 36 

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie 
przed zasypaniem; 

 inwentaryzacja elementów naziemnych; 

 wykonanie wszelkich szkiców wytyczenia, szkiców sprawdzających oraz dokumentacji 
powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej. 

X. Przepisy związane 

Instrukcja 0-1/0-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 

Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 

Instrukcja G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 

Instrukcja G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Wytyczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1472  
ze zm.)  
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I. Wiadomości wstępne 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-2 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych, związanych z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegającą 
na zmianie jej parametrów użytkowych, tj. montażu studni DN1800 na kanale DN350, zawierającej 
jednokomorowy układ oczyszczający wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik)  
w ciągu ul. M. Konopnickiej w Brzegu (działka ewidencyjna nr 239/3 obręb Południe, gm. Brzeg). 

2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-2 będzie stosowana jako dokument  
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1., zgodnie z zasadami przyjętego programu finansowania 
inwestycji, zwłaszcza instytucji dofinansowującej. 

3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót ziemnych związanych  
z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegającej na zmianie jej parametrów 
użytkowych, tj. montażu studni DN1800 na kanale DN350, zawierającej jednokomorowy układ 
oczyszczający wody opadowe lub roztopowe (separator lamelowy i osadnik) w ciągu ul. M. Konopnickiej 
w Brzegu (działka ewidencyjna nr 239/3 obręb Południe, gm. Brzeg): 

 usunięcie nawierzchni drogi oraz części chodnika; 
 roboty rozbiórkowe; 
 odwodnienie wykopów; 
 wykonanie ścianek szczelnych; 
 przygotowanie podłoża pod elementy studni; 
 wykonanie podsypki i obsypki pod fragmenty rur; 
 wykonanie ewentualnej wymiany gruntu; 
 zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem; 
 roboty odtworzeniowe nawierzchnię drogowa oraz chodnik. 

4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST-2 są zgodne z odpowiednimi normami,  
a w szczególności: 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

 PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar; 
 PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie  

i badanie podłoża gruntowego, 

lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 

II. Wykonanie Robót 

1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0. 

Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich składowania  
i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej, jak  
i poniesionych kosztów. 

W przypadku usunięcia humusu należy zdjąć jego warstwę i pryzmować w pobliżu miejsca 
prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

3. Roboty przygotowawcze 

Uwaga! Przed wykonaniem właściwych robót budowlano-montażowych studzienki o średnicy 
zewnętrznej 1800 mm należy dokonać przekopów kontrolnych celem: 

 sprawdzenia, czy nie występują sieci inne niż zostały wykazane, 
 ustalenia rzeczywistej lokalizacji zaewidencjonowanej infrastruktury podziemnej, 
 wykonania bezkolizyjnego i bez szkód dla otoczenia montażu studzienki z zachowaniem 

bezpiecznych odległości od istniejącej infrastruktury. 

W analizowanym przypadku istnieje ryzyko, w którym lokalizacja istniejącego gazociągu 
uniemożliwi wykonanie pełnego zakresu robót, co pociągnie za sobą zmiany projektowe 
dotyczące lokalizacji samej studni. 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 

 przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  
z projektem; 

 należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci  
i urządzenia nie pokazane na mapach-dotyczy zwłaszcza lokalizacji istniejącego gazociągu  
i potencjalnego wystąpienia kolizji tego rurociągu z planowaną do zabudowy studzienką; 

 w zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie; 
 roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych; 
 w przypadku jakichkolwiek wątpliwości opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia 

ewentualnych roszczeń właścicieli za niezawinione uszkodzenia; 
 po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego; 
 przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej; 

 wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca. 

4. Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie na odkład. Przy głębokości wykopów >1,5 m  
i szerokości powyżej 4,5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów  
> 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości  
< 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m 
bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami 
BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę znajdującą się w pobliżu 
wykopów. 
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Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń 
do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu.  
W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu, 
składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego wbudowania  
w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania  
w wykop, należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować 
piasek. 

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu 
robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 
obowiązującymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5. Odwodnienie wykopów 

Poziom wody gruntowej w znacznym stopniu zależny jest od pory roku oraz od aktualnego 
poziomu wód rzeki Kościelna. Konieczność odwodnienia wykopów może pojawić się w okresach 
jesiennych, zimowych i wiosennych, w czasie długotrwałych okresów deszczowych. 

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót. 

W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu dopuszcza się odwodnienie pompą, 
igłofiltrami lub inną metodą (do uzgodnienia z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii odwodnienia, zapewniającej 
prawidłowe wykonanie robót w zależności od sprzętu, którym dysponuje. Ewentualny koszt robót 
odwodnieniowych należy uwzględnić w cenach jednostkowych danej pozycji przedmiaru robót. 

6. Wykonanie podłoża i podsypki 

Wszystkie elementy układu należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce (ławie) 
z kruszywa gr. 0,30 m (fragmenty rur DN350 posadowić na podsypce o gr. 0,20 m). Wykonane ławy 
powinny być żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe. 

Sposób posadowienia należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić  
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, 
drobno lub średnioziarnisty. Podsypkę wykonywać należy z dowiezionego kruszywa. W zakresie prac 
do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

 zakup i dostawę gruntu na podsypkę; 
 zasypanie i zagęszczenie podsypki; 
 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

7. Wykonanie obsypki 

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej 
bliskości rury, nie powinna być większa niż 20 mm. Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po 
wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru). 

Obsypkę wykonywać warstwami, każdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna 
być większa niż 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
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ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze względu 
na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 

Dla rurociągów obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
dla elementów rurowych, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Strefę 
bezpośrednio nad rurą zagęszczać ręcznie. 

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

 zakup i dostawę gruntu na obsypkę; 
 zasypanie i zagęszczenie obsypki; 
 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 

 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych; 
 0,92 - w przypadku gruntów spoistych. 

8. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. Grubość warstwy 
poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą 
grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału. 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
20%. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 

9. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości  
i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30 - 50 cm i zagęszczać do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. 

W zakresie robót do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu należy uwzględnić 
następujące czynności: 

 zakup i dostawę gruntu na wymianę; 
 zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia; 
 wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

10. Warunki gruntowo-wodne 

Dane dotyczące warunków gruntowo - wodnych zostały przedstawione w Projekcie 
Budowlanym/Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

III. Materiały 

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów należy stosować grunt mineralny 
(piasek wielofrakcyjny, pospółka) umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

Do wykonania ławy na gruncie nienośnym należy stosować mieszankę żwirowo-piaskową lub 
tłuczniowo-piaskową. Przed ułożeniem ławy z kruszywa zaleca się zastosowanie mat z geowłókniny. 

IV. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. Jako potencjalnie niezbędny sprzęt do 
wykonania całego zakresu robót należy przyjąć: 

 koparki gąsienicowe lub kołowe; 
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 spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki; 
 samochody samowyładowcze i dostawcze; 
 pojazdy transportowe; 
 dźwigi i urządzenia podnoszące; 
 zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny; 
 sprzęt do odwadniania wykopów; 
 szalunki. 

V. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie obszaru robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się 
po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 
oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

VI. Kontrola jakości Robót 

1. System kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. Kontrolę jakości Robót ziemnych 
prowadzić w oparciu o wytyczne wskazane w ST-0. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy: 

 wpisywać do Dziennika Budowy; 
 załączać do Protokołów Odbioru Robót. 

VII. Obmiar Robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót. Obmiar robót 
obejmuje roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między Wykonawcą, a Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. Jednostką obmiaru jest: 

 1 m2 - dla wykonania usunięcia i rozłożenia humusu; 
 1 m3 - dla wykonania wykopu; 
 1 m3 - dla wykonania wymiany gruntu; 
 1 m3 - dla wykonania podsypki i obsypki; 
 1 m3 - dla wykonania zasypania wykopu; 
 1 m - dla wykonania ławy pod elementy układu; 
 1 m - dla wykonania drenażu wykopów. 

VIII. Odbiór Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami  
i przepisami. 

IX. Podstawa płatności 

Ogóle zasady płatności podano w ST-0. Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie 
kanalizacji deszczowej stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0. 
Koszty robót ziemnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie 
jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 
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Zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową należy wykonać roboty ziemne związane z budową 
podczyszczalni. Roboty ziemne związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują, m.in. wszystkie 
koszty związane z: 

 wykonaniem usunięcia i rozłożenia humusu; 
 wykonaniem wykopów; 
 ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów; 
 zagospodarowaniem nadwyżki urobku; 
 ewentualnym montażem ścianek szczelnych w miejscach gdzie są one konieczne; 
 ewentualnym odwodnieniem wykopów; 
 zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki; 
 zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia; 
 ewentualna wymianą gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu 

nadmiernego); 
 wykonaniem zasypania gruntu; 
 wykonaniem ławy w miejscach posadowienia elementów układu (zakup materiału, dowóz, 

nasypanie, zagęszczenie); 
 wykonaniem plantowania powierzchni gruntu. 

X. Przepisy związane 

PN-B-02481:1998 - Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie  
i badanie podłoża gruntowego 

PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-12095:1997 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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I. Wiadomości wstępne 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjno-inżynieryjnych, związanych z przebudową istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej polegającą na zmianie jej parametrów użytkowych, tj. montażu studni DN1800 na kanale 
DN350, zawierającej jednokomorowy układ oczyszczający wody opadowe lub roztopowe (separator 
lamelowy i osadnik) w ciągu ul. M. Konopnickiej w Brzegu (działka ewidencyjna nr 239/3 obręb 
Południe, gm. Brzeg). 

2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa Specyfikacja Techniczna ST-3 będzie stosowana jako dokument  
w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych  
z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt 1, zgodnie z zasadami przyjętego programu 
finansowania inwestycji, zwłaszcza instytucji dofinansowującej. 

3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu układu 
oczyszczania i obejmują: 

 likwidację odcinka kanalizacji deszczowej DN350; 
 wykonanie posadowienia studni w postaci podbudowy betonowej; 
 dostawę i montaż studni DN1800; 
 dostawę i montaż wyposażenia studni DN1800 – elementów separatora i osadnika; 
 połączenie istniejących rurociągów DN350 ze studnią DN1800 poprzez betonowanie 

zewnętrznych powierzchni studni i kanałów; 
 wykonanie prób szczelności. 

4. Zakres ilościowy robót: 

W skład robót wchodzi: 

 podbudowa betonowa pod studnię DN1800 – 1 szt.; 
 studnia DN1800 – 1 szt.; 
 wyposażenie studni DN1800: 

 elementy osadnika – 1 kpl.; 
 elementy separatora koalescencyjnego z wkładem lamelowym – 1 kpl. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem studnia DN1800 ujęto w ST-2. 

5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST-3 są zgodne z odpowiednimi normami,  
a w szczególności: 

 PN-EN 752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym; 

 PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

II. Wykonanie Robót 

1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0. 
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Kierownik robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujętymi  
w niniejszej specyfikacji. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne  
z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

2. Sposób prowadzenia Robót 

Wszystkie elementy studni DN1800 posadowić należy na uprzednio wzmocnionym dnie 
wykopu. Podbudowa betonowa powinna być wykonana z betonu min. klasy C8/10. Grubość podbudowy 
ok. 15 cm. 

Korpus studni montowany jest przy pomocy dźwigu o nośności zapewniającej bezpieczne 
podnoszenie i przemieszczanie elementów – zalecana nośność dźwigu przynajmniej 160 t. Należy 
zapewnić drogi dojazdowe dla zestawów samochodowych 40 t do miejsca montażu w bezpośrednie 
sąsiedztwo dźwigu. 

Montaż polega na ustawieniu elementów prefabrykowanych na odpowiednio przygotowanym 
podłożu i skręceniu za pomocą sprzęgów z jednoczesnym ułożeniem uszczelki. Po ustawieniu  
i połączeniu wszystkich elementów, pozostałe szczeliny połączeń oraz kieszenie śrub wypełnia się 
zaprawą klejową. 

Wykop pomiędzy ścianami studni DN1800 oraz pozostałych elementów, a szalunkiem należy 
wypełnić piaskiem lub pospółką układaną i zagęszczaną warstwami równomiernie na całym obwodzie. 

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć wykop oraz jego odwodnienie. 

Poszczególne elementy konstrukcji układu (osadnik, separator), należy układać ostrożnie jeden 
na drugim, łącząc za pomocą uszczelek. Należy zwracać szczególną uwagę na czystość uszczelek. 
Każdą uszczelkę należy dokładnie oczyścić i przed połączeniem elementów posmarować środkiem 
poślizgowym. 

Wypełnienie wykopu wokół zamontowanych konstrukcji należy wykonać materiałem sypkim  
z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem. Studnię DN1800 wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z elementów betonowych. 

Wszystkie elementy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. 

III. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu studni DN1800 według zasad niniejszej ST-3 jest 
monolityczna, prefabrykowana, betonowa studnia DN1800 (wraz z wyposażeniem). 

IV. Parametry układu oczyszczającego 

Parametry układu oczyszczającego, zamontowanego w studni DN1800: 

 średnica wewnętrzna zbiornika:    1500 mm 
 przepustowość nominalna:    10 dm³/s 
 przepustowość maksymalna (hydrauliczna):  100 dm³/s 
 pojemność części osadowej:    1030 dm³ 
 pojemność magazynowania oleju:   150 dm3 
 skuteczność usuwania zawiesin >80% dla przepływu oczyszczanego Qnom, stężenie zawiesin 

na odpływie dla Qnom <100 mg/dm3; 
 skuteczność usuwania ropopochodnych >99% dla Qnom; 
 pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym o przepływie krzyżowym; 
 usuwanie zawiesin wspomagane podczas przepływu przez pakiety lamelowe; 
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 korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym lub przykryciem włazowym PEHD,  
o wymiarach umożliwiających wyjęcie na zewnątrz i ponowne umieszczenie wewnątrz 
separatora pakietów lamelowych bez konieczności demontażu pokrywy. 

Wymagania odnośnie korpusu urządzeń: 

 korpus studni DN1800 wykonany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, przystosowany do 
obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40 t (pojazd typu K klasy C wg PN-85/S-10030) 

Wymagane parametry betonu użytego do produkcji korpusu studni: 

 klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45 
 klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 
 nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250):  <5% 
 stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): 

W8 
 stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): 

F150 
 stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): 

F50 
 wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04):   ≤ 0,45 
 zbrojenie ze stali AIII/AIIIN 
 odporność chemiczna betonu bez powłok wg wymagań PN-EN 858-1:2005/A1:2007 

W przypadku elementów stalowych zastosować standardowe rozwiązania ogólnodostępne wraz 
z doborem zalecanych przez producentów ww. części powłok antykorozyjnych. 

V. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. Ponadto ze względu na gabaryty 
instalowanych elementów i przyjętą technologię wykonania robót, niezbędne będzie być może użycie: 

 samochodu skrzyniowego, 
 ciągnika kołowego, 
 samochodu dostawczego, 
 żurawia samochodowego lub dźwigu, 
 koparko-ładowarki. 

VI. Składowanie i transport 

Elementy prefabrykowane należy składować w położeniu, w jakim będą zabudowane,  
lub w położeniu, w jakim są produkowane, na płaskim i równym podłożu (np. na podkładach 
drewnianych), nie powodującym ich uszkodzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Prefabrykaty 
betonowe należy podnosić za uchwyty transportowe odpowiedniej nośności. Kąt nachylenia liny nie 
powinien być większy niż 30˚ od pionu. 

Poszczególne elementy powinny być transportowane pojedynczo, obok siebie, w ilościach na 
jakie pozwalają ich gabaryty, ładowność środków transportowych oraz zalecenia producentów. 
Elementy płaskie (np. płyty pokrywowe), mogą być transportowane w pozycji poziomej, jeden na 
drugim, z zastosowaniem przekładek. W czasie transportu prefabrykaty powinny być zabezpieczone 
przed przesuwaniem się, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. 

Załadunek i rozładunek zbiorników i ich elementów powinien odbywać się z użyciem urządzeń  
i wyposażenia gwarantujących odpowiedni udźwig i bezpieczeństwo w trakcie tych czynności. 

VII. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST-0. 
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1. Badania materiałów użytych do budowy studni DN1800 zawierającej układ 
oczyszczający 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

2. Kontrola jakości Robót 

Zakres kontroli jakości przeprowadzonych robót instalacyjno-inżynieryjnych obejmuje 
sprawdzenie: 

 zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru; 

 szczelności układu; 
 jakości wykonania; 
 usunięcia wszystkich usterek. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Próby szczelności 

Elementy układu należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 - Budowa  
i badania przewodów kanalizacyjnych. Do wykonania próby szczelności można przystąpić po 
zakończeniu prac montażowych. Próbę szczelności można wykonywać przed zasypaniem wykopu. 

VIII. Obmiar Robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między 
Wykonawcą, a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest: 

 1 mb – dla elementów rurowych; 
 1 kpl. – dla studni, jej wyposażenia. 

IX. Odbiór Robót 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie  
z PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Odbiór Robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, pomiarów i inspekcji, jak również 
wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  
a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiory pośrednie prac budowlano-montażowych oraz próbę szczelności wykonać zgodnie  
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polskimi normami oraz wymaganiami 
inwestora. 

X. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. Płatności za wykonanie robót, przy 
realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za 
ww. elementy przedstawione w ST-0. Koszty robót budowlano-montażowych związanych z realizacją 
niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru 
Robót. 

Roboty związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują, m.in. wszystkie koszty związane z: 

 dostawą i wykonaniem wszystkich elementów studni DN1800 i jej wyposażenia; 
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 przygotowaniem i wykonaniem prób szczelności. 

XI. Przepisy związane 

PN-EN 752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie systemem 
kanalizacyjnym 

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 13598-1:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz  
z płytkimi studzienkami niewłazowymi 

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-ISO 11922-1:2013-12 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów - Wymiary  
i tolerancja - Część1: Szeregi metryczne 

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2012 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 

PN-EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne  
i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 124-3:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali  
i stopów aluminium 

PN-EN 124-4:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu 
zbrojonego stalą 

PN-EN 124-5:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów 
kompozytowych 

PN-EN 124-6:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego - Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane  
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-B-12083:1996 - Urządzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego - Wymagania  
i badania przy odbiorze 


